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I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1. Основание для проектирования: 
Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2018             № 1291 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса в Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
2. Застройщик (Технический заказчик): Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.
3. Правобладатель: Российская Федерация; Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник»         на праве оперативного управления.
4. Пользователь: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник» на праве оперативного управления.
5. Проектная организация: Определяется по результатам проведения конкурсных процедур.
6. Вид работ: Новое строительство. 
7. Источник финансирования: Средства субсидии, предоставляемой Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага в соответствии              с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018              № 1291.Стадийность проектирования:
В две стадии: I. Проектная документация. II. Рабочая документация.
8. Срок строительства объекта: 2022-2023 гг.
9. Требования к выделению этапов строительства объекта: нет.
10. Месторасположение объекта: Архангельская область, район Приморский, поселок Соловецкий. Кадастровый квартал 29:17:010301. 
11. Сведения об объекте проектирования: Запроектировать сеть водопровода 1417 м. согласно ТУ «АрхоблЭнерго». № 2 от 15.04 2020.
Трассу определить проектом. Необходимость строительства насосной и ее производительность определить проектом.
12. Основные технико-экономические показатели: 
Здания хутора «Варяжский»: 
- хозяйственно-бытовые нужды 50 м3/сутки;
- расход на пожаротушение 5л/сек.;
Административный корпус Соловецкой тюрьмы и Главный корпус Соловецкой тюрьмы:
- хозяйственно-бытовые нужды 50 м3 / сутки;
- расход на пожаротушение 5л /сек.;
Временные здания на 170 человек, банно-прачечный комбинат, обеденный зал:
- хозяйственно-бытовые нужды 132м3/сутки;
- расход на пожаротушение 5л/сек.;
Временное здание для размещения 150 человек:
- хозяйственно- бытовые нужды 25м3/сут.;
- расход на пожаротушение 5л/сек.
13. Сведения об участке и планировочных ограничениях:
Кадастровый квартал 29:17:010301. Территория Соловецкого архипелага приравнена к району Крайнего Севера.
Участок расположен:
1) на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов»; 
2) в границах объекта археологического наследия «Культурный слой поселка Соловецкий»;
3) на территории выявленного объекта культурного наследия (объект, обладающий признаками объекта культурного наследия) – достопримечательное места (религиозно-исторического), «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. – первая половина XX в. (распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019 № 52-р);
4)  в границах  подзоны ОЗ-1 охранной зоны  объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век - первая половина XX века» (приказ Минкультуры России от 24.12.2013 № 2333 «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век - первая половина XX века», включенного в Список всемирного наследия (пос. Соловецкий Приморского района Архангельской области), а также требований к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон»)
14.  Предполагаемая (предельная) стоимость строительства: 34,28 млн. рублей в уровне цен I квартала 2020 г.



II. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ И ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

16. Исходно-разрешительная документация: 
Проектная организация осуществляет сбор исходных данных и необходимых согласований для проектирования, в том числе:
- разработку оценки воздействия на окружающую среду (при необходимости);
- оформление исходно-разрешительной документации по объекту с согласованием ее со всеми заинтересованными организациями в установленном законом порядке; 
- подготовку технологических программ;
- разработку и согласование в Роспотребнадзоре проектов санитарно-защитных зон (при необходимости);
-  и др.
17. Изыскания и обследования, дополнительные требования в особых условиях проектирования:
Разработать и утвердить в установленном порядке Задания и программы на инженерные изыскания и комплексные обследования.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 выполнить комплекс инженерно-изыскательских работ в объеме, необходимом для разработки проектной документации на всех стадиях, а также для получения положительного заключения органов государственной экспертизы.
Работы выполнить в соответствии с: 
- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 
- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;  
- соответствующих СП и др., действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, включая:
1. Изыскания:
- археологические;
- инженерно-геодезические;
- инженерно-геологические;
- инженерно-экологические изыскания территории;
- инженерно-гидрометеорологические (при необходимости);
- инженерно-геотехнические изыскания (при необходимости);
- гидрогеологические изыскания (при необходимости); 
-и другие в зависимости от вида и назначения объекта, его конструктивных;
- особенностей, технической сложности и потенциальной опасности, стадии архитектурно-строительного проектирования, а также от сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция объекта капитального строительства, степени изученности указанных условий.
2. Выполнить обследование наружных инженерных сетей и сооружений (при необходимости).
3. Обследование состояния зеленых насаждений территории (дендрологический план с перечётной ведомостью).
4.  Разработать раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия при выполнении инженерных изысканий» (в случае необходимости) и выполнить историко-культурную экспертизу. Согласовать с органом, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
5.  Разработать раздел «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» и выполнить историко-культурную экспертизу для объектов культурного наследия, расположенных в зоне влияния объекта (при необходимости).
18.Задание на проектирование:
Задание на проектирование подготовить в соответствии с утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией, технико-экономическими параметрами объекта капитального строительства, приказа Минстроя России от 01.03.2018 № 125/пр и иными нормативными документами Заказчика.
19.Требования к составу проектной документации:
Проектная документация должна быть разработана в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», строительными и санитарными нормам, согласована с заказчиком, ресурсоснабжающими организациями, выдавшими технические условия на подключение объекта к наружным инженерным сетям, заинтересованными и надзорными органами.
Все необходимые обновления исходных данных, согласования, разработку и согласование специальных технических условий, государственные экспертизы проектной документации, включая историко-культурную и экологическую экспертизы, в случае необходимости, проектная организация осуществляет своими силами и за свой счет.
1. Проектная документация, в том числе:
- эскизные предложения;  
- проектная документация;
2. Рабочая документация.    
15. Проектная документация: 
Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям следующих нормативных документов:
15.1. Градостроительному кодексу Российской Федерации;
15.2. постановленю Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
15.3. Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
15.4. постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
15.5. Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
15.6. Водному кодексу Российской Федерации.
15.7. ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», и другим нормативным документам, которые используются при проектировании и строительстве объектов капитального строительства и настоящего задания (включая Приложения).
15.8. Состав графической части проектной документации принять в соответствии с составом графической части рабочей документации. В том числе эскизные предложения - цветной буклет формата А3:
- титульный лист с указанием наименования и адреса объекта, стадии проектирования, Заказчика, проектной организации, фамилии (руководителя авторского коллектива) с подписью руководителя проектной организации, печатью (все-оригинал);
- иллюминированный ситуационный план с показом окружающей существующей и перспективной застройки на смежных участках, а также ближайших градостроительных ориентиров;
- иллюминированный генеральный план участка на геоподоснове (в произвольном масштабе на А3);
- разрезы; 
- краткая аннотация с характеристикой градостроительного решения и с основными технико-экономическими показателями;
- справка главного инженера проекта о соответствии проектных решений действующим нормативным требованиям.
15.9. После утверждения эскизного проекта разработать раздел «Оценка воздействия на всемирную универсальную ценность объектов всемирного наследия» в соответствии с ГОСТ 58203-2018.
15.10. Требования к составу буклета зависят от каждого конкретного объекта, окончательный комплект документов согласуется дополнительно.
15.11. Окончательный комплект проектной документации, подлежащий приемке Заказчиком сформировать из проектной документации, откорректированной с учетом изменений, внесенных в ходе устранения замечаний при проведении государственной экспертизы в соответствии с положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России».
16. Рабочая документация:
В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других нормативных и руководящих документов.
17. Внесение изменений в рабочую документацию: 
В случае внесения изменений в рабочую документацию в ходе производства строительно-монтажных работ и ведения авторского надзора, повлекшие за собой изменение сметной стоимости, внести соответствующие изменения в проектную документацию и направить в экспертизу для проверки достоверности определения сметной стоимости, при этом оплата услуг государственной экспертизы производится за счет проектной организации.
Изменения вносятся в проектную документацию по согласованию с заказчиком в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101, в том числе в случаях введения в действие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, требования которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности, изменение сметной стоимости строящегося объекта и в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора.
18. Требования к составу сметной документации:
Сметную стоимость определить в соответствии с МДС 81-35.2004 с использованием сборников сметно-нормативной базы ФЕР-2020, находящихся в федеральном реестре сметных нормативов, в базовом уровне цен 2001 г. и пересчетом в текущий уровень цен, с применением индексов изменения сметной стоимости, публикуемых Минстроем России для Архангельской области. 
В сводный сметный расчёт включить стоимость оборудования, мебели, транспортные расходы, авторский надзор за строительством, непредвиденные затраты, командировочные расходы. 
При отсутствии местных трудовых ресурсов подготовить обоснование в ПОС выполнения работ вахтовым методом.
При обосновании цен на оборудование и строительные материалы, стоимость которых определяется по прайс-листам, провести мониторинг с оформлением сопоставительной ведомости, в которой указать не менее 3-х поставщиков и наиболее выгодное предложение.
На стадии Проектная документация разработать том «Ведомость объемов строительных и монтажных работ» (с подсчетами и ссылками на чертежи), спецификациями на оборудование для разделов инженерного обеспечения, оформленными в установленном порядке. 
Представить расчеты, выполненные по сборникам НЦС для подтверждения непревышения сметной стоимости над предполагаемой (предельной) стоимостью. При отсутствии укрупненных сметных нормативов цены строительства представить расчеты, выполненные на основе документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах.
Окончательный комплект сметной документации, подлежащий приемке Заказчиком сформировать из сметной документации, откорректированной с учетом изменений, внесенных в ходе устранения замечаний при проведении государственной экспертизы в соответствии с положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Сметную документацию разработать в сметной программе «Адепт».
19. Технико-экономические показатели проектируемого объекта: 
Основные технико-экономические показатели объекта уточнить проектом в соответствии с настоящим Заданием, на основании проектных предложений, результатов инженерных изысканий.
20. Градостроительные решения, Генеральный план, благоустройство, озеленение, организация рельефа, обеспеченность автостоянками:
Проектом обеспечить максимальную эффективность использования участка размещения объекта и отведенного участка благоустройства. Разработать проект планировки и межевания территории с соответствующим утверждением.
В рамках решений, принятых в проекте, разработать архитектурно-планировочную организацию территории. Предусмотреть схемы транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний подъезд к объекту. В местах прохождения дороги в населённых пунктах предусмотреть уличное освещение, остановки общественного транспорта, тротуары, велосипедные дорожки, ливневую канализацию с отводом стоков согласно ТУ.
21. Архитектурно-планировочные решения: Не требуются.
22. Конструктивные решения: 
Определить проектом на основании инженерно-геологических изысканий и инженерно-технического обследования.
23. Инженерное обеспечение:
При проектировании инженерных систем руководствоваться требованиями СП 118.13330.2012 и других действующих нормативных документов. 
Решения по инженерному оборудованию принять исходя из требований технологии в соответствии с выданными техническими условиями.
Все сети запроектировать с применением необходимых систем автоматики, предусмотреть установку приборов учета всех видов энергии.
Предусмотреть систему автоматизации и диспетчеризации инженерных систем.  Необходимо обеспечить автоматическое и оперативное диспетчерское управление инженерными системами, оборудованием систем жизнеобеспечения, бесперебойную работу оборудования, визуальный контроль параметров и состояния оборудования, предупредительную и аварийную сигнализацию. Применяемое оборудование должно иметь соответствующие сертификаты.
24. Технологические решения: Не требуются.
25. Наружные инженерные сети:
  Провести техническое обследование существующих наружных сетей и коммуникаций (при необходимости). Необходимость изменения и переустройства существующих внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей – определить проектом в соответствии с выданными ТУ. 
В случае необходимости разработать проект перекладки инженерных сетей и коммуникаций.
26. Требования по разработке раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: Не требуется.
27. Требования по разработке перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: Не требуется.
28. Требования к разработке мероприятий по противодействию терроризму: Мероприятия по противодействию терроризму разработать в соответствии с требованиями СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектировании и др. нормативных документов.
29. Требования к обеспечению среды жизнедеятельности с учётом потребностей маломобильных групп населения: Не требуется.
30. Требования по разработке разделов «Проект организации строительства» и «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»: 
Раздел разработать в соответствии с СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и др. нормативных и руководящих документов.
Разработать ПОС с учетом ведения строительных работ на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, в связи с чем в ПОС предусмотреть график выполнения работ с повышенной шумовой нагрузкой и согласовать его с Заказчиком, предусмотреть постоянную уборку мест проведения работ, вывоз мусора, очистку и мойку дорожных покрытий. 
При разработке раздела ПОС учесть необходимость доставки материалов морем и ограниченные возможности строительных механизмов на острове. 
31. Энергоэффективность: Не требуется.
32. Охрана окружающей среды: 
Выполнить раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии с действующими нормами и правилами. Провести государственную экологическую экспертизу проектной документации (при необходимости). Оплата услуг государственной экологической экспертизы производится Подрядчиком.
33. Требования по утилизации строительных отходов: 
Разработать Технологический регламент по обращению со строительными отходами и зарегистрировать его в установленном порядке.

III. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

34. Согласование проектной документации и проведение государственной экспертизы проекта: 
Согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными организациями и оплатить их согласования с предоставлением подтверждающих счетов согласующих организаций, включая:
· согласование проектной и рабочей документации с контролирующими техническими службами присоединений коммуникаций;
· согласование документации по сохранению объектов культурного наследия с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
· разработка и согласование СТУ в Минстрое России (при необходимости);
· разработка и согласование технологического регламента по обращению с отходами;
· и др., в случае необходимости.
По разработанным разделам по обеспечению сохранности объектов культурного наследия необходимо получить заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласования уполномоченных органов (при необходимости). 
Разработать раздел «Оценка воздействия на всемирную универсальную ценность объектов всемирного наследия» в соответствии ГОСТ 58203-2018 в отношении объектов Всемирного культурного наследия (ICOMOS).
Проектная организация обязуется устранять замечания центра Всемирного наследия ЮНЕСКО к разработанной проектной документации до получения одобрения.
Обеспечить получение положительных заключений:
· государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости;
· государственной экологической экспертизы (при необходимости);
· государственной историко-культурной экспертизы.
Оплата услуг экспертиз осуществляется Подрядчиком.
Разработать и согласовать в установленном порядке архитектурно-градостроительный облик объекта (при необходимости).
Разработать и согласовать с Заказчиком и Пользователем:
· технологические задания на разработку разделов «Технологические решения».
· комплект спецификаций с техническими описаниями и ценами на оснащение мебелью, оборудованием, аксессуарами и инвентарем, необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию.
Дополнительно согласовать с Заказчиком и Пользователем:
- технологические решения на всех стадиях проектирования;
Научно-проектную документацию по сохранению объектов культурного наследия согласовать с органом, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (при необходимости).
Государственную историко-культурную экспертизу земельного участка методом археологической разведки согласовать с органом, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (при необходимости).
35. Подготовка документации и проведение публичного технологического и ценового аудита (при необходимости):
В случае необходимости в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 382 подготовить документацию и обеспечить получение заключений публичного технологического и ценового аудита (Заключение договора на проведение экспертизы и оплата услуг экспертизы осуществляется Заказчиком).
В соответствии с п. 22 постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 382 в случае получения отрицательного заключения доработать обоснование экономической целесообразности капитальных вложений с учетом замечаний и предложений, указанных в заключении и представить документы на повторное проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта.
36. Разработка проектных решений по декоративному оформлению здания и интерьерам помещений: Не требуется.
37. Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах: Не требуется.
38. Подготовка демонстрационных материалов: Не требуется.
39. Подготовка технического задания к аукциону на выполнение подрядных работ: 
Проектировщик обязан в течение 10 дней после получения заключения экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание к аукциону на выполнение подрядных работ. 
40. Количество экземпляров передаваемой проектной документации:
Документация передается в следующем количестве экземпляров:
1. Эскизные предложения – 5 экземпляров в бумажном виде плюс 1 экземпляр на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg);
2. Проектная документация – 2 экземпляра в бумажном виде плюс 1 экземпляр на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg) – до направления на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
3. Проектная документация – 6 экземпляров в бумажном виде плюс 2 экземпляра на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg) – комплект откорректированной в соответствии с положительным заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России» документации;
4. Техническое задание к аукциону на выполнение подрядных работ, с приложением ведомостей объемов   – 1 экземпляр в бумажном виде плюс 1 экземпляр на электронном носителе (в формате .doc);
5. Рабочая документация - 5 экземпляров в бумажном виде плюс 1 экземпляр на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg).
41. Необходимость представления проектной документации на электронных носителях:
Комплекты документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе.
Сформировать документы в соответствии с приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий» (зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2014 № 35380).
Формирование электронных документов должно осуществляться с использованием единого файлового формата PDF (версия 1.7) и программы Adobe Acrobat (версия 8.0 или выше).
Электронная версия документации готовится путем сканирования утвержденных в установленном порядке бумажных носителей со всеми необходимыми подписями и печатями. Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF- файл. В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков. Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации.
Состав материалов сформированного электронного документа и форма их предоставления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя.
Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра. Графическую часть документации дополнительно представить в формате DWG. Формирование электронных документов локальных сметных расчетов должно осуществляться с использованием форматов XLS, XLSX, PDF. Представление материалов электронных документов проектной документации в иных форматах не допускается.
Для направления на государственную экспертизу документация представляется в формате, соответствующем требованиям ФАУ «Главгосэкспертиза России».
42. Авторский надзор.
Авторский надзор в период строительства (реконструкции) объекта осуществляется по отдельному договору, руководствуясь СП 246.1325800.2016 «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений».   
 
Приложение 1. ТУ «АО Архангельская областная энергетическая компания Соловецкий филиал» № 2 от 15 .04.2020. 
Приложение2. Схема водоснабжения хутора «Варяжский»    
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