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ДОГОВОР № ________
на проектирование, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству временных наружных инженерных сетей и сооружений здания для размещения 170 человек и здания банно-прачечного комбината на территории Базы реставраторов 

г. Москва 								        «___» ________________ 20__ г. 

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (сокращенное наименование – Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании устава Фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, и _______________________________________ (сокращенное наименование – ______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании результатов проведения __________ от __________20_ года №________, (извещение от _______ 20_ года № ________ размещено в ___________(адрес размещения закупки)) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить проектирование, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по устройству временных наружных инженерных сетей и сооружений (далее – Работы) здания для размещения 170 человек и здания банно-прачечного комбината на территории Базы реставраторов  по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Сельское поселение Соловецкое», район кирпичного завода (участок № 2) (далее – Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). 
1.1. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном Договором. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

0. [bookmark: _Ref523474867] Цена Договора в соответствии с Расчетом цены договора (Приложение № 2 к Договору) составляет __________________ (___________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20 %) - ___________________ (___________________________________________) рублей __ копеек.
0.  Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.4 – 2.6 Договора. 
2.3. В Цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по Договору, в том числе:
1) стоимость всех Работ, включая разработку проектной документации и получение необходимых согласований и разрешений;
2) стоимость приобретения, поставки и монтажа необходимых изделий, конструкций, материалов, инвентаря и оборудования, поставляемых Подрядчиком;
3) стоимость необходимых для нормальной эксплуатации Объекта испытаний и пусконаладочных Работ инженерных систем;
4) затраты, связанные с обеспечением Объекта рабочими, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание;
5) транспортные расходы;
6) накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, действующие на момент заключения Договора;
7) все иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору.
2.4.  При исполнении Договора по предложению Заказчика допускается увеличение или уменьшение предусмотренного Договором объема Работ. При этом Стороны вправе при увеличении объема выполняемых Работ увеличить цену Договора пропорционально объему дополнительно выполняемых Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора. При уменьшении объема выполняемых Работ Стороны обязаны уменьшить цену Договора.
2.5.  Цена Договора может быть снижена по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком без изменения предусмотренных Договором объема Работ и иных условий его исполнения.
2.6.  В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных Работ, которые не были учтены в Договоре (Приложение № 1 к Договору), Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика и согласовать эти Работы с Заказчиком путем подписания акта на дополнительные работы. 
2.7.  Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены Работы, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату Работы по цене, определенной в Договоре.
2.8.  Приемка и оплата дополнительных Работ будет производиться после согласования их с Заказчиком и заключения дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего объемы, стоимость и сроки выполнения дополнительных Работ.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.  Оплата по Договору производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Подрядчика. 
3.2.  Заказчик осуществляет оплату аванса по Договору в размере 30 (тридцати) процентов от цены Договора, что составляет ______________ (_______________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20 %) - ________________ (___________________) рублей __ копеек, в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня предоставления Подрядчиком следующих документов:
- банковской гарантии на обеспечение исполнения Договора, оформленной в порядке, установленных пунктом 15.4 Договора;
- счета на аванс.
3.3.  Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком ежемесячно в течение 20 (двадцати) рабочих дней после предоставления справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, а также счетов на оплату и счетов-фактур.  
При оплате выполненных Работ производится удержание аванса пропорционально стоимости выполненных Работ и полученному авансу.
3.4.  Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в порядке, установленном настоящим разделом Договора до предела, не превышающего 95 (девяносто пять) % от цены Договора. Оставшаяся часть цены Договора будет выплачена Подрядчику при окончательном расчете.
3.5.  Окончательный расчет за результат Работы производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Акта приемки завершенных работ, оформленного в соответствии с формой, установленной Приложением № 3 к Договору, и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры. 
3.6.  В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе Договора документов или представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и Договора, Работы Подрядчику не оплачиваются до устранения указанных нарушений. 
3.7.  Документы на оплату выполненных Работ передаются Подрядчиком Заказчику по реестру сдачи документов под роспись, либо направляются заказным письмом. 
3.8.  Ежемесячное подписание Заказчиком форм № КС-2 и № КС-3 не является приемкой этих Работ в эксплуатацию.
3.9.  Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
3.10. По окончании исполнения обязательств по Договору Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов. В случае если расчеты по Договору не завершены в год заключения Договора, то Подрядчик в течение первых 10 (десяти) рабочих дней наступившего года представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов по Договору на 31 декабря минувшего года.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы по Договору выполняются в следующие сроки:
- дата начала Работ – следующий день после подписания Договора Сторонами;
- дата окончания Работ по разработке проектной документации – 15.08.2020;
- дата окончания строительно-монтажных и пусконаладочных Работ – 20.10.2020. 
4.2. Датой выполнения всех обязательств по Договору, за исключением гарантийных обязательств, является дата подписания Акта приемки завершенных работ (Приложение № 3 к Договору).
4.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе досрочно завершить Работы при условии не ухудшения качества Работ. Дополнительная оплата при этом не предусмотрена.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.  Заказчик имеет право:
5.1.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 
5.1.2. Привлекать для определения качества выполненных Работ третьих лиц (экспертов).
5.1.3. Требовать возврата аванса (неотработанной его части) в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
5.1.4. Имеет иные права, определенные Договором, законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить своевременное финансирование по Договору.
5.2.2. Передать Подрядчику копию приказа о назначении ответственного лица по проведению строительного контроля в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
5.2.3. Передать Подрядчику строительную площадку для производства Работ по акту передачи строительной площадки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
5.2.4. Контролировать соблюдение Подрядчиком сроков выполнения Работ.
5.2.5. Осуществить своевременную приемку и оплату выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.
5.2.6. Проверять стоимость, объемы и качество выполняемых Подрядчиком Работ, наличие на выполненные Работы исполнительной документации. В случае отсутствия исполнительной документации Заказчик имеет право отказать Подрядчику в рассмотрении форм № КС-2 и № КС-3 за проверяемый период.
5.2.7.	Контролировать устранение Подрядчиком выданных замечаний по качеству выполненных Работ.
5.2.8.	Осуществлять освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность Объекта.
5.2.9.	Контролировать проведение Подрядчиком наладки и испытаний инженерного оборудования, в том числе комплексного испытания инженерного оборудования с подписанием следующих актов:
- акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования, акты испытаний технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения;
- акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах их ввода в объект культурного наследия в соответствии с проектными решениями;
- акты испытаний внутренних и наружных электроустановок и электросетей.
5.2.10.	Согласовать переданную Подрядчиком проектную документацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее предоставления Заказчику.
5.2.11. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения обращения Подрядчика по вопросу необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных Договором, известить Подрядчика о принятом решении.
5.2.11.	Организовать приемку завершенных по Договору Работ (далее - Результата Работы).
5.2.12.	Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им Работы по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.
5.2.13. Имеет иные обязанности, определенные Договором, законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.3. Подрядчик имеет право:
5.3.1. Привлекать к выполнению Работы субподрядные организации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком и Пользователем за качество и сроки выполняемых привлеченными организациями Работ.
5.3.2. С согласия Заказчика досрочно исполнить обязательства по Договору, при этом досрочное исполнение обязательств по Договору не является основанием для увеличения цены Договора.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. До начала производства Работ по строительству Объекта принять по акту строительную площадку.
5.4.2. Разработать проект производства работ (ППР) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Договора и передать его на согласование Заказчику.
5.4.3. Назначить ответственного за производство Работ на Объекте и представить Заказчику копию приказа о его назначении в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора.
5.4.4. Установить на Объекте информационный щит с указанием следующей информации:
- изображение Объекта и адрес его местонахождения;
- перечисление производимых работ, срок их завершения;
- полное и краткое наименование организации Подрядчика с указанием ответственного представителя и его телефона;
- полное и краткое наименование организаций Заказчика (с указанием ответственного представителя и его телефона);
- иная необходимая информация.
Место установки информационного щита должно быть согласовано с Заказчиком.
5.4.5. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора, разработать и представить на согласование Заказчику График выполнения работ. 
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Графика выполнения работ согласовывает либо направляет Подрядчику мотивированный отказ в согласовании с указанием замечаний и сроков их устранения.
Нарушение срока представления Графика выполнения работ, является основанием для применения в отношении Подрядчика мер ответственности в порядке, предусмотренном разделом 8 Договора.
5.4.6. До выполнения Работ согласовать с Заказчиком разработанную проектную документацию.
Заказчик обязан согласовать предоставленную Подрядчиком проектную документацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее предоставления либо в указанный срок направить Подрядчику мотивированный отказ в согласовании с указанием замечаний и сроков их устранения.
5.4.7. Обеспечить получение необходимых разрешений на право производства Работ. 
5.4.8. До выполнения Работ обеспечить проведение археологической разведки, а также археологического наблюдения, в случае необходимости.
5.4.9. Осуществить поставку на Объект необходимых материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, предусмотренных проектной документацией и необходимых для выполнения Работ, их приемку, разгрузку и складирование, обеспечивающее их сохранность.
5.4.10. Обеспечить входной контроль качества и комплектности материалов и изделий, оборудования, используемых при выполнении Работ.
5.4.11. Предоставить Заказчику до начала использования материалов, конструкций, изделий и оборудования паспорта, сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.
5.4.12. Обеспечить Объект необходимым количеством квалифицированной рабочей силы с соблюдением требований миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
5.4.13. Обеспечить Объект необходимой строительной техникой и механизмами.
5.4.14. Обеспечить надлежащую разметку Объекта по отношению к геодезической разбивочной основе и соблюдение уровней, отметок и размеров Объекта при его строительстве. 
5.4.15. Выполнить все предусмотренные Договором Работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектной документацией, требованиями нормативных правовых актов в области строительства и реставрации (CНиП, СРП, технические регламенты), техническими условиями, в сроки, установленные Договором.
5.4.16. Осуществить временные подключения инженерных коммуникаций к Объекту в соответствии с проектной документацией и техническими условиями.
5.4.17. Обеспечить при выполнении Работ технологическую последовательность выполнения операций, а также необходимый для производства Работ температурно-влажностный режим.
5.4.18. Обеспечить при выполнении Работ соблюдение норм охраны труда и техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с СП 49.13330.2012, охране окружающей среды и зеленых насаждений.
5.4.19. Обеспечить ежедневную уборку рабочих мест и своевременный вывоз строительного мусора с территории строительной площадки в места его утилизации. 
5.4.20. Представлять Заказчику еженедельные отчеты, в том числе видеоотчеты, по согласованной Сторонами форме о выполнении Работ в электронном виде с подписью ответственного исполнителя Подрядчика.
5.4.21. Представлять Заказчику информацию о заключении договоров с субподрядчиками в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения таких договоров.
5.4.22.	До начала выполнения Работ по строительству Объекта представить Заказчику копию приказа о назначении лиц, ответственных за осуществление авторского надзора.
5.4.23. Обеспечить в процессе выполнения Работ:
1) своевременное оформление исполнительной документации, надлежащее ведение общего журнала работ, журнала авторского надзора, специальных журналов работ, журнала учета выполненных работ по форме № КС-6а, составление актов на скрытые работы;
2) представление Заказчику комплекта исполнительной документации на выполненные объемы Работ одновременно с передачей документов по форме № КС-2 и № КС-3;
3) надлежащее освещение Объекта в соответствии с установленными требованиями;
4) возможность контроля Заказчиком за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе возможность беспрепятственного допуска его представителей к любому конструктивному элементу результата выполненных Работ на Объекте и представление по их требованию исполнительной документации и отчетов о выполнении Работ на Объекте;
5) участие своих представителей в проведении контрольного обмера Работ на Объекте Заказчиком или уполномоченными организациями;
6) извещение Заказчика о готовности скрытых Работ не менее чем за 48 часов до начала их освидетельствования. Выполнение последующих Работ разрешается только после освидетельствования Заказчиком скрытых Работ и составления соответствующего акта. Если скрытые Работы выполнены без присутствия Заказчика, Подрядчик обязан по его требованию вскрыть любую часть скрытых Работ и восстановить после освидетельствования за свой счет. В случае если Заказчик был своевременно предупрежден, то вскрытие и закрытие скрытых Работ производится Подрядчиком за счет Заказчика;
7) сохранность и защиту Объекта от повреждений или иных результатов Работ, материалов и оборудования, временных сооружений и строительной техники, находящихся на месте проведения Работ, в период выполнения Работ, а также в период устранения недостатков в результатах выполненных Работ после приемки их Заказчиком;
8) согласование порядка ведения Работ на Объекте с органами государственного строительного надзора (в случаях, установленных законодательством), и иными компетентными органами, соблюдение его на месте производства Работ всеми участниками;
9) координацию деятельности субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ по Договору, и соблюдение ими качества и сроков выполнения Работ. При привлечении к выполнению Работ субподрядных организаций Подрядчик обязан проверить наличие у субподрядчика всех документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для выполнения Работ, на которые он привлекается. Подрядчик обязан контролировать соблюдение привлекаемыми субподрядчиками требований, предъявляемых к Подрядчику, а также нести перед Заказчиком ответственность за действия привлекаемых для выполнения Работ субподрядчиков;
10) устранение недостатков (недоделок и дефектов), выявленных Заказчиком в процессе выполнения Работ, при их приемке и в течение гарантийного срока, за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.
5.4.24. Немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- ошибок и неточностей, выявленных в представленной Заказчиком проектной документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результату выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
5.4.25. Произвести испытания, необходимые для использования результатов Работы и эксплуатации Объекта, представить Заказчику все требуемые в Российской Федерации сертификаты, паспорта и инструкции, а также другие документы, согласованные Сторонами, на поставленное и смонтированное оборудование на русском языке.
5.4.26. Осуществлять охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, временных зданий и сооружений, необходимых для проведения Работы, с момента начала их проведения до даты подписания Акта приемки завершенных работ (Приложение № 3 к Договору). 
5.4.27. Нести расходы по содержанию временных зданий и сооружений и Объекта до подписания Акта приемки завершенных работ. 
5.4.28. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, результатов Работы, Объекта до даты подписания Акта приемки завершенных работ. 
5.4.29. После окончания всех Работ оформить и передать Заказчику исполнительную и техническую документацию в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде.
5.4.30. Принять участие в работе комиссии по приемке Результата Работ и подписании Акта приемки завершенных работ.
5.4.31.	По окончании всех Работ вывезти в течение 10 (десяти) рабочих дней за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику или его субподрядчикам строительную технику, строительные материалы и оборудование, конструкции, временные сооружения и другое имущество.
5.4.32. Подрядчик на все время действия Договора должен являться членом саморегулируемой организации в области проектирования объектов капитального строительства и в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.
 5.4.33. Выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Договора и требованиями законодательства Российской Федерации.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. [bookmark: _Ref523480386] Сдача-приемка выполненных Работ производится в следующем порядке:
6.1.1. Подрядчик в срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего (отчетного) месяца предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом следующие первичные учетные документы, подтверждающие стоимость выполненных Работ и понесенных затрат (компенсируемых согласно сводному сметному расчету):
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) – в 2 экз. на бумажном носителе; 
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) – в 2 экз. на бумажном носителе;
- товарные накладные на закупленные материалы (форма № ТОРГ-12), счета-фактуры (в случае если в сметной документации их стоимость принималась по счетам поставщика (прайс-листам) с приложением документов, подтверждающих их доставку;
- акт о приемке оборудования в монтаж формы № ОС-15 или акт установки оборудования, не требующего монтажа;
- справки на вывоз и утилизацию мусора с приложением счетов-фактур;
- другие документы, подтверждающие понесенные прочие затраты, учтенные в цене Договора;
- счет на оплату – в 1 экз. на бумажном носителе; 
- счет-фактура – в 1 экз. на бумажном носителе,
а также исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями, установленными приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128:
- акты освидетельствования ответственных конструкций (при необходимости);
- акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- акты освидетельствования скрытых работ; 
- исполнительные схемы выполненных Работ, заверенные Подрядчиком, отражающие объемы выполненных Работ;
- копии паспортов качества применяемых материалов (изделий), сертификатов на применяемые материалы, заверенные Подрядчиком;
-  выкопировки из журнала авторского надзора (если имеются ссылки на них);
- копии актов и протоколов лабораторных испытаний изделий и материалов, заверенные Подрядчиком;
- иные документы, отражающие фактическое выполнение проектных решений, в том числе фотографии, подтверждающие выполнение Работ в соответствие с принятыми нормами и правилами и выполненные согласно требованиям, установленным Техническим заданием (Приложением № 1 к Договору).
Стоимость выполненных Работ и понесенных затрат в формах № КС-2 и        № КС-3 формируется с учетом коэффициента тендерного снижения в размере ________________ согласно Приложению № 2 к Договору. 
6.1.2.	Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Подрядчику подписанные со своей стороны формы № КС-2 и № КС-3 или мотивированный отказ от приемки выполненных Работ с указанием мотивированных замечаний и сроков их устранения. 
Подрядчик обязан в указанный срок устранить выданные Заказчиком замечания, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их предъявления и повторно представить Заказчику указанные в           пункте 6.1.1 Договора документы с учетом устранения замечаний.                              
В случае выявления Заказчиком в выполненных Работах не согласованных в установленном порядке отступлений от проектной документации, а также непредставления необходимой исполнительной документации, такие Работы будут исключены из представленных Подрядчиком документов на оплату выполненных Работ до момента устранения допущенных нарушений.
6.1.3. Подписанные Сторонами формы № КС-2 и № КС-3 не являются подтверждением окончательной приемки Заказчиком выполненных Работ и служат для промежуточных расчетов между Сторонами за выполненные в течение месяца Работы, оплата за которые производится Заказчиком в порядке, установленном разделом 3 Договора.
6.2.	 Приемка Результата Работ осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком с привлечением представителей Подрядчика и других лиц (при необходимости). 
При этом Подрядчик не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до планируемой даты приемки Результата Работ официально извещает Заказчика о готовности к проведению приемочной комиссии и направляет всю исполнительную документацию, предусмотренную Договором.
6.3. 	Сдача-приемка Результата Работ осуществляется в разумный срок, необходимый для приемки, и оформляется Актом приемки завершенных работ (Приложение № 3 к Договору), подписанным всеми членами приемочной комиссии, 
6.4. Акт приемки завершенных работ составляется в 2 экземплярах (по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика). 
6.5.	 Для проверки соответствия выполненных Работ требованиям технических регламентов и других нормативных документов, а также условиям Договора Заказчик вправе произвести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертной организации.
6.5. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований нормативных документов и/или Договора, составляется акт устранения выявленных недостатков с указанием срока их устранения.
Подрядчик обязан за свой счет в установленный актом срок устранить все выявленные недостатки.
6.6. 	Заказчик вправе отказаться от приемки Результата Работы и подписания Акта приемки завершенных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают использование (эксплуатацию) Результата Работы по назначению и/или не могут быть устранены Подрядчиком.
	
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1.  Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами и действующими нормами и своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Объекта и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.
7.2.  Гарантийный срок на выполненные Работы устанавливается с даты подписания Акта приемки завершенных работ и составляет 5 (пять) лет. 
Гарантийный срок на Оборудование устанавливается в соответствии с нормативно-технической документацией на Оборудование.
7.3.  В случае, если Заказчиком (эксплуатирующей организацией) в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки и дефекты, допущенные Подрядчиком в процессе производства Работ, либо являющиеся следствием ненадлежащего качества Работ (в том числе использование материалов ненадлежащего качества, отступления от технологии производства Работ и пр.), то составляется рекламационный акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и определяются даты их устранения. 
7.4.  Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные недостатки, порядок и сроки их устранения, Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика (эксплуатирующей организации) о выявленных недостатках направить в указанное в извещении место своего представителя. 
7.5.  При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта Заказчиком (эксплуатирующей организацией) составляется односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой за счет Подрядчика.
7.6.  Подрядчик обязан своими силами в установленный в рекламационном акте срок и за свой счет устранить выявленные недостатки.
7.7.  Гарантийный срок на Работы, по которым были выявлены недостатки, продлевается на период времени, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие этих недостатков.
7.8.  Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик (эксплуатирующая организация) имеет право устранить недостатки силами третьих лиц за счет Подрядчика.
7.9.  Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами, или ненадлежащей эксплуатацией Объекта, то есть нарушением правил эксплуатации и обслуживания Объекта, если такие правила своевременно доведены Подрядчиком до Заказчика (эксплуатирующей организации).

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2.  Каждая Сторона должна исполнять свои обязанности, вытекающие из Договора надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ею принятых обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить допущенные нарушения.
8.3.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 0,1 (одна десятая) процента от цены Договора.
8.4.  В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Подрядчиком исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на стоимость выполненных Работ, подтвержденную подписанными Сторонами формами № КС-2 и № КС-3.
8.5.  В случае просрочки Заказчиком обязательства по оплате выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору.
8.6.  Общая сумма начисленной неустойки не может превышать 10 (десяти) процентов от цены Договора.
8.7.  Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.8.  В случае причинения ущерба имуществу Заказчика, причинения вреда работникам Заказчика, вследствие виновных действий представителей Подрядчика, а также привлеченных им для исполнения обязательств по Договору работников, Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.9.  Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя по Договору обязательств.
8.10. Применение предусмотренных настоящим разделом Договора санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.
8.11. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств и применения к Заказчику наказания в виде административного штрафа, Подрядчик принимает на себя обязательства уплатить такой административный штраф.
8.12. Предъявление требований об уплате неустойки и/или штрафа, в случаях, предусмотренных пунктами 8.3 – 8.5 Договора, является правом, а не обязанностью Сторон. Все требования об уплате неустойки должны быть предъявлены в письменном виде. 
8.13.  Стороны договорились, что, если иное прямо не предусмотрено Договором, законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон (в том числе в связи с предоставленной Подрядчику предоплаты (аванса) в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.
9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях, а также подтверждающие документы компетентных государственных органов.  Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.
9.4.	 Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
9.5.	 В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.2 Договора, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению Договора.
9.6. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

10.  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором.
10.2. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий Договора была предусмотрена документацией о закупке и Договором;
2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
10.4. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора.
- судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора одной из Сторон или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из его Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.
10.5. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает свое действие по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Договора.
10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. 
10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
10.9.  Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
10.10.  Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон, судом по требованию любой из сторон Договора, а также законодательством Российской Федерации.
10.11.  Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам конкурса или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры.
10.12.  Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
1) нарушения Подрядчиком по своей вине сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения работ, более чем на 2 (два) календарных месяца;
2) установления факта проведения ликвидации Подрядчика или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
3) установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному Договором, становится явно невозможным;
5) неисполнения Подрядчиком требования Заказчика в установленный срок устранить недостатки выполняемых Работ, выявленных Заказчиком во время выполнения Работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления такого требования;
6) неисполнения Подрядчиком условий, предусмотренных Договором;
7) если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Заказчиком срок.
10.13.  Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
10.14.  При расторжении Договора Заказчик обязан:
1) принять фактически выполненные Подрядчиком на момент расторжения Договора Работы в соответствии с условиями Договора;
2) оплатить Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с момента оформления форм № КС-2 и № КС-3 (с приложением всех необходимых документов, указанных в пункте 8.1.1 Договора) фактически выполненные и принятые Работы.
10.15.  Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.
10.16.  Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения Договора по соглашению Сторон.
10.17.  Реорганизация Заказчика или Подрядчика не является основанием для расторжения Договора. Обязательства по Договору, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, переходят к правопреемнику Заказчика или Подрядчика.

11.  ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1.	Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.
11.2.	Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия и ответ на претензию направляется заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу, указанному в Договоре.
11.3.	Срок рассмотрения и ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии другой Стороной.
11.4.	Неполучение ответа на претензию в установленный Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.
11.5.	В случае отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения ответа на претензию, либо получение ответа вне срока, Сторона, направившая претензию, вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.
11.6.	По всем вопросам, не урегулированным Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, а также затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

12.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
12.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
13.2. При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
13.4. При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса Российской Федерации и иных действующих нормативных правовых актов.

14.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Любая информация, предоставляемая Подрядчику Заказчиком (Техническим заказчиком), а также информация, к которой Подрядчик получает доступ либо которая становится известной Подрядчику в связи с выполнением Договора, вне зависимости от формы ее хранения и способа документирования (далее по тексту – Информация), является конфиденциальной.
14.2. Информация не будет считаться конфиденциальной, если Подрядчик докажет, что она была им получена из публичных источников.
14.3. Подрядчик обязуется хранить указанную в пункте 14.1 Договора Информацию на условиях полной конфиденциальности, не разглашать и не использовать ее ни для какой иной цели, кроме как для выполнения Договора.
14.4. За действия (бездействия) своих сотрудников Подрядчик несет перед Заказчиком и третьими лицами ответственность в полном объеме, и в случае причинения его сотрудниками ущерба, обязан возместить Заказчику и (или) третьим лицам все причиненные такими действиями убытки.
14.5. Обязательство о соблюдении конфиденциальности, указанной в пункте 14.1 Договора Информации, наступает с момента фактического получения Подрядчиком этой Информации и действует без ограничения срока, независимо от обязательств Подрядчика и Заказчика по выполнению Договора.

15.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

15.1. Подрядчик для обеспечения возврата авансовых средств предоставляет Заказчику банковскую гарантию, соответствующую требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на сумму аванса.
15.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать следующую информацию:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) обязательств по Договору;
- обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Заказчика, на котором учитываются операции с поступающими средствами;
- срок действия банковской гарантии, превышающий срок окончания Работ по Договору, установленный пунктом 4.1 Договора, не менее чем на 1 (один) месяц;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика (принципала), возникшим из Договора при его заключении;
- установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежных средств по банковской гарантии;
- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;
- предмет, дату и номер Договора, в обеспечение возврата аванса по которому выдается банковская гарантия.
15.3. Заказчик рассматривает предоставленный Подрядчиком проект банковской гарантии, подготовленный в соответствии с Приложением № 4 к Договору, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня его поступления и сообщает Подрядчику о результате рассмотрения с указанием замечаний (при их наличии). 
15.4. Для получения аванса Подрядчик предоставляет Заказчику счет на аванс, оформленную банковскую гарантию, копию платежного поручения об оплате комиссии за выдачу банковской гарантии и копию соглашения/договора между банком-гарантом и Подрядчиком о предоставлении банковской гарантии.
Заказчик рассматривает поступившие документы в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня их поступления. В случае отказа от принятия банковской гарантии Заказчик информирует об этом Подрядчика с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
15.5. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение возврата авансового платежа, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения обязательств.
15.6. В случае истечения срока действия банковской гарантии до завершения исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств Подрядчик обязан за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия банковской гарантии представить Заказчику новую банковскую гарантию на сумму неотработанного аванса, соответствующую требованиям настоящего раздела Договора.
15.7. В случае непредоставления Подрядчиком новой банковской гарантии на сумму неотработанного аванса в срок, установленный пунктом 15.6 Договора, Подрядчик в срок не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до завершения срока действия банковской гарантии обязан вернуть Заказчику сумму неотработанного аванса. В случае, если в указанный срок Подрядчик не вернул Заказчику сумму неотработанного аванса Заказчик имеет право в установленном порядке предъявить требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии.
15.8. В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, увеличивающего срок выполнения Работ, Подрядчик, ранее предоставивший банковскую гарантию в обеспечение аванса, обязан представить Заказчику новую банковскую гарантию, удовлетворяющую условиям, установленным пунктами 15.1 - 15.2 Договора, одновременно с подписанием такого дополнительного соглашения.
В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, увеличивающего цену Договора, Подрядчик, ранее предоставивший банковскую гарантию в обеспечение аванса, при истребовании дополнительного аванса обязан представить Заказчику новую банковскую гарантию, удовлетворяющую условиям, установленным пунктами 15.1 - 15.2 Договора, одновременно с подписанием такого дополнительного соглашения. 
15.9. Если у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения возврата авансовых средств, отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Подрядчик должен предоставить новое обеспечение возврата авансовых средств. Срок его предоставления - месяц со дня уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставления нового обеспечения. 

16.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Заказчиком или Подрядчиком друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным под расписку, заказным письмом, факсограммой или телеграммой по адресу, указанному в Договоре и за подписью полномочного лица.
16.2.	Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на адрес Стороны, указанный в Договоре, либо по месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.
16.3.	Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.
16.4.	При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по Договору полностью переходят к его правопреемнику.
16.5.	Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
16.6.	Стороны настоящим обязуются соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере противодействия коррупции. Сторона вправе сообщить о ставшем известным ей факте коррупции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16.7.	Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по своему содержанию, по одному экземпляру каждой Стороне. 
16.8.	Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
16.9.	Приложения, указанные в Договоре и являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание; 
Приложение № 2 – Расчет цены Договора (с приложением локальных смет);
Приложение № 3 – Форма Акта приемки завершенных работ;
Приложение № 4 – Форма банковской гарантии.

17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:
Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага 
Юридический и почтовый адрес: 
119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2
Тел. (495) 128-32-37
Эл.почта: post@fundsolovki.ru
ИНН 7704455367
КПП 770401001
ОГРН 1187700008792
ОКТМО 45383000

Банк ГПБ (АО)
р/с 40703810100000000162 
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823


	Подрядчик: 



18. ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: 						Подрядчик:

	Генеральный директор 
Фонда по сохранению и 
развитию Соловецкого архипелага


_____________________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	




____________________ / ____________ /
м.п.                

	
	





Приложение № 1 
к договору от «____»_____________2020 г. № _________


Техническое задание
на проектирование, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству временных наружных инженерных сетей и сооружений здания для размещения 170 человек и здания банно-прачечного комбината на территории Базы реставраторов 

	№
	Наименование вида работ
	Описание работ

	1
	Местоположение объекта
	Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Сельское поселение Соловецкое», район кирпичного завода (участок № 2).

	2
	Наименование объекта
	Устройство временных наружных инженерных сетей и сооружений здания для размещения 170 человек и здания банно-прачечного комбината.

	3
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	4
	Основание для проектирования и строительства объекта
	Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 о создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага».
Протокол совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага о создании базы реставраторов от 27.06.2018 № 2 (раздел IV).

	5
	Застройщик (технический заказчик)
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	6
	Проектная/подрядная организация
	Определяется по результатам закупочной процедуры.

	7
	Вид работ
	Проектирование, доставка материалов и оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству временных наружных инженерных сетей (электроснабжения, резервного электроснабжения, водопровода, пожарного водопровода, канализации), инженерных сооружений (локально-очистных сооружений, накопительных резервуаров чистой воды, накопительных резервуаров воды для пожаротушения, ДГУ) временного мобильного здания для размещения 170 человек и временного мобильного здания банно-прачечного комбината с учетом перспективного развития инфраструктуры базы реставраторов. Доставка материалов и оборудования, выполнение СМР, ПНР по обустройству скважины № 1(под ключ) с устройством наружных сетей электроснабжения скважины №1 и наружных сетей водопровода от скважины №1 до здания для размещения 170 человек. Подготовка объекта к сдаче.

	8
	Источник финансирования
	Средства Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	9
	Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
	Технические условия на подключение к инженерным сетям получает Заказчик после предоставления Подрядчиком расчетных нагрузок.


	10
	Требования к выделению этапов строительства объекта
	Определить проектированием.

	11
	Сроки выполнения проектных и строительно-монтажных работ
	В соответствии с условиями Договора.

	12
	Сведения об участке работ
	Соловецкий архипелаг входит в состав объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов».
Участок выполнения работ расположен вблизи объектов культурного наследия «Корпус административный Соловецкой тюрьмы» 1938-1939 годы и «Главный корпус Соловецкой тюрьмы» 1938-1939 годы, архитекторы Б.В. и К.В. Минихи в связи с чем все работы (в.ч. ПИР) необходимо выполнять в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002                  № 73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Территория Соловецкого архипелага включена в перечень выявленных объектов культурного наследия, обладающего признаками культурного наследия.

	13
	Назначение объекта
	Обеспечение нормальных условий эксплуатации здания для размещения 170 человек и здания банно-прачечного комбината с учетом перспективного развития базы реставраторов и строителей. 

	14
	Уровень ответственности объекта
	«II» Нормальный. 

	15
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений
	Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации, обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, а также:  
- СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
- СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений;
- СП 31.13330.2016. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
- СП 32.1333.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения.
- СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве;
- СанПиН 2.1.4.1175-02. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников;
- СанПиН 2.1.5.980-00. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод;
- СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;
- ГОСТ Р 56184-2014 «Услуги средств размещения. Общие требования к хостелам»;
- СП 8.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»;
- ПУЭ и СП 31.110-2003, СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.»;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.»;
- СП 31.110.2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.»;
- ПУЭ изд.6,7. «Правила устройства электроустановок»;
- СП 256-1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;
- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением № 1);
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений.
- Правила по охране труда в строительстве (утверждены приказом Минтруда и Соцзащиты России от 01.06.2015 № 336н); другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.

	16
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком: 
- план участка с контурами размещения проектируемых зданий и сооружений;
- результаты инженерных изысканий в необходимом объеме для проектирования и строительства объекта.


	Требования к проектным решениям


	17
	Порядок выбора и применения материалов, изделий конструкций, оборудования и их согласований с заказчиком
	Перечень строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования и их характеристики направляются на согласования Заказчику и после утверждения могут быть применены в проекте. Основные технические решения в процессе выполнения работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

	18
	Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях
	При разработке проектной документации учесть, что острова Соловецкого архипелага относятся к территории приравненной к районам Крайнего Севера.

	19
	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействий объекта на окружающую среду
	Проектные решения должны соответствовать положениям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	20
	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта
	Режим эксплуатации круглогодичный, круглосуточный с постоянным пребыванием дежурного персонала.

	21
	Требования к проекту организации строительства объекта
	Выполнить в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства», «Правил по охране труда в строительстве (приказ Минтруда и соцзащиты России от 01.06.2015 № 336н» и «СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительной площадки». 

	22
	Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта
	Определить проектом.

	23     
	Требования к проектированию наружных сетей водопровода
	I. Наружные сети водопровода:
- осуществить выбор оптимального варианта водоснабжения зданий и сооружений, находящихся на территории и обосновать его расчетом;
Водопровод В 9
(продолжение водопровода по участку № 2 от скважины № 1 до накопительных резервуаров чистой воды и пожарных резервуаров):
- разработка грунта экскаватором под прокладку трубопровода ориентировочно V = 618,75 м3       (определить проектом);
- обратная засыпка траншеи грунтом после прокладки трубопровода ориентировочно V = 561,25 м3 (определить проектом);
- подготовка основания под трубопровод из песка h=100мм ориентировочно V = 8,6 м3 (определить проектом);
- засыпка песком трубопровода h=300мм ориентировочно V =25,0 м3 (определить проектом);
- укладка труб, труба ПЭ 100 SDR 21 110х5,3 «питьевая» ориентировочно L = 275,0м.п. (диаметр, марку, длину определить проектом); 
Водопровод В1
(водопровод от накопительных резервуаров чистой воды до здания на 170 человек, банно-прачечного комбината с учетом перспективного развития базы реставраторов и строителей):
- разработка грунта экскаватором под прокладку трубопровода ориентировочно V = 706,25 м3 (определить проектом);
- обратная засыпка траншеи грунтом после прокладки трубопровода ориентировочно V = 635,4 м3 (определить проектом); 
- подготовка основания под трубопровод из песка h=100мм ориентировочно V = 8,48 м3 (определить проектом);
- засыпка песком трубопровода h=300мм ориентировочно V = 25,43 м3 (определить проектом);
- укладка труб (длина, объемы, диаметры труб ориентировочные, определить проектом):
а) труба ПЭ 100 SDR 21 63х 2,4 «питьевая» L = 27,0м.п.,
б) труба ПЭ 100 SDR 21 110х 5,3 «питьевая» L = 114,0м.п.,
в) труба ПЭ 100 SDR 21 160х 7,7 «питьевая» L = 62,0м.п.,
г) труба ПЭ 100 SDR 21 225х 10,8 «питьевая» L = 79,5м.п.;
- монтаж колодца водопроводного д.1500мм из полимерных материалов H = 2500мм ориентировочно – 7 компл. (определить проектом).
Водопровод В 2
(противопожарный водопровод от противопожарных резервуаров вдоль участка № 2 с учетом перспективного развития базы реставраторов и строителей):
- разработка грунта экскаватором под прокладку трубопровода ориентировочно V = 965,0 м3 (определить проектом);
- обратная засыпка траншей грунтом после прокладки трубопровода ориентировочно V = 868,5 м3; (определить проектом);
- подготовка основания под трубопровод из песка h=100мм ориентировочно V = 11,55 м3; (определить проектом);
- засыпка песком трубопровода h=300мм ориентировочно V = 34,74 м3 (определить проектом);
- укладка труб (объемы, диаметры труб ориентировочные, определить проектом):
а) труба ПЭ 100 SDR 21 110х 5,3 «питьевая» ориентировочно L = 356,0 м3,
б) труба ПЭ 100 SDR 21 160х 7,7 «питьевая» ориентировочно L = 30,0м3;
- установка пожарных гидрантов H=1500мм ГОСТ 8220-85 ориентировочно – 2 шт. (определить проектом); 
- монтаж противопожарных резервуаров V = 70,0 м3 ориентировочно – 2 комплекта (определить проектом);
- устройство повысительной насосной станции – 1 комплект (определить проектом).
   Характеристика противопожарных резервуаров
           (накопительной ёмкости с утеплением):
Ориентировочный размер: диаметр -  3000мм, длина – 11000мм.
Резервуар предназначен для хранения пожарного запаса воды V = 70,0 м3, наземная установка на ложементах.
Резервуар должен быть изготовлен из армированного стеклопластика с повышенным коэффициентом прочностных характеристик.
Климатическое исполнение У1, для температуры окружающего воздуха от -30 град.С до + 40 град.С. (эксплуатация круглогодичная).
Наружное утепление резервуаров выполнить минеральной ватой, толщину определить проектом. Минеральную вату закрыть слоем стеклопластика для защиты от атмосферного влияния.
Проектом предусмотреть:
- саморегулирующийся греющий кабель;
- технологическую горловину с утепленной крышкой;
- лестницу из нержавеющей стали;
-стеклопластиковые патрубки.  

 Устройство основания под пожарные резервуары – ориентировочная S = 72 м.кв. (определить проектом):
- укладка плит дорожных: ПДН, ПДО/бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91выпуск 1) – 6 шт.;
- устройство основания песчаного, песок природный для строительных работ 2-2,5 – 10,8 м3;
- укладка сетки ПСД (50х50)-32х38 (геосетка) – 72,0м.кв.;
- устройство основания щебеночного, щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм. – 9,36 м3;
- устройство прослойки из нетканного синтетического материала (НСМ), полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2» - 87,9м.кв.;
- грунт уплотненный.
Резервуары чистой воды (РВЧ):
- резервуары чистой воды, это накопительные емкости, не металлические ориентировочно – 6 шт. по 3 м3 (определить проектом) в которых находится вода питьевого качества для компенсации неравномерности потребления воды в течении суток, а также в нём может находится аварийный запас воды на случай отказа водоподъемного оборудования при объединенном хозяйственно-питьевом водопроводе;
- насосная станция (2-рабочих, 1-резервный), модель Grundfos Hydro Multi-E3 CRE 10-5 (определить проектом);
- в составе насосной станции (определить проектом):
а) общая рама основания,
б) вертикальные насосы CRE с интегрированными преобразователями частоты,
в) гидропневмоаккумулятор,
г) обратные клапаны из латуни,
д) всасывающий напорный коллектор из хромоникелевой стали AISI304,
е) латунные задвижки с рукоятками,
ж) распределительный шкаф управления настройки, с автоматическими выключателями,
з) реле давления FF в качестве защиты по сухому ходу,
и) два датчика давления,
- перекачиваемая среда-чистая вода.
- накопительные емкости и насосную станцию расположить в блочно-модульном каркасном здании, состоящем из 2-х блок-модулей полной заводской готовности (определить проектом).
   Характеристика блочно-модульного здания:
- размеры 10,0м х 4,9м х 2,6м с плоской крышей (ориентировочно);
- каркас модулей, стальные квадратные трубы 140х140х7 ГОСТ 30245-94 шаг 3м (определить проектом);
- ограждающие конструкции наружные стены и кровля, сэндвич панели (цвет RAL предварительно согласовать с заказчиком);
- теплоизоляция пола устраивается из негорючих минераловатных плит;
- пол усиленный из металлического рифленого листа;
- предусмотреть несанкционированный доступ посторонних лиц;
- эксплуатация круглогодичная;
- степень огнестойкости – III;
- класс конструктивной пожарной опасности – С0;
- предусмотреть: отопление, вентиляцию, внутренне освещение, силовое электрооборудование, пожарную сигнализацию, заземление и т.д. для нормальной эксплуатации здания (определить проектом). 

 Устройство основания под блочно-модульное здание ориентировочная S = 72 м.кв. (определить проектом):
- укладка плит дорожных: ПДН, ПДО/бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91выпуск 1) – 6 шт.;
- устройство основания песчаного, песок природный для строительных работ 2-2,5 V = 10,8 м3;
- укладка сетки ПСД (50х50)-32х38 (геосетка) S = 72,0м.кв.;
- устройство основания щебеночного, щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм. V = 9,36 м3;
- устройство прослойки из нетканного синтетического материала (НСМ), полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2» S = 87,9 м.кв.;
- грунт уплотненный.
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Канализация К1
(хозяйственно-бытовая канализация от здания для размещения 170 человек до ЛОС (автономных локально-очистных сооружений) с учетом перспективного развития базы реставраторов и строителей):
- разработка грунта экскаватором под прокладку трубопровода ориентировочно V = 410,4м3 (определить проектом);
- обратная засыпка грунтом траншеи после прокладки трубопровода ориентировочно V = 381м3 (определить проектом);
- подготовка основания из песка h=100мм ориентировочно V = 9,12м3 (определить проектом);
- засыпка песком h=300мм ориентировочно V = 27,36м3; (определить проектом);
- укладка труб (диаметр, длину, марку определить проектом):
а) труба ПВХ (PCV-U). Класс SN-4 SDR41 диаметром 160мм ориентировочно L = 154,0м.п. (определить проектом),
б) труба ПВХ (PCV-U). Класс SN-4 SDR41 диаметром 200мм ориентировочно L = 74,0м.п. (определить проектом);
- монтаж колодца диаметром 1000мм из полимерных материалов H = 1800мм ориентировочно – 11 комплектов (определить проектом);
- монтаж колодца-жироуловителя диаметром 1200мм из полимерных материалов H = 1400мм ориентировочно – 1 комплект (определить проектом).
Канализация К3:
1-вариант - канализование стоков от банно-прачечного комбината до ЛОС;
2-вариант – предусмотреть дополнительную установку очистки стоков от БПК с последующим сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию К1;
(определить проектом)
- разработка грунта экскаватором под прокладку трубопроводов ориентировочно V = 282,6м3 (определить проектом);
- обратная засыпка грунтом траншеи после прокладки трубопровода ориентировочно V = 260,0м3 (оределить проектом);
- подготовка основания из песка h=100мм ориентировочно V = 6,28м3 (определить проектом);
- засыпка песком h=300мм ориентировочно V = 18,84м3 (определить проектом);
- укладка труб, труба ПВХ (PCV-U). Класс SN-4 SDR41 диаметром 160мм ориентировочно L = 157,0м.п. (диаметр, длину, марку определить проектом);
- монтаж колодца канализационного диаметром 1000мм из полимерных материалов H = 1800мм ориентировочно – 8 комплектов.
Канализация К13
(канализация дренажная для предотвращения подтопления грунтовыми водами участка №2, определить проектом):
- разработка грунта экскаватором под укладку трубопроводов ориентировочно V = 225,0 м3 (определить проектом);
- обратная засыпка траншей грунтом после прокладки трубопроводов ориентировочно V = 202,5 м3 (определить проектом); 
- укладка труб (диметр, марку, длину определить проектом):
а) труба ПЭ дренажная перфорированная в фильтре диаметром 110мм ориентировочно L = 27,0м.п. (диаметр и длину определить проектом),
б) труба ПЭ дренажная перфорированная в фильтре диаметром 160мм ориентировочно L = 123,0м.п. (диаметр и длину определить проектом);
- монтаж колодца дренажного диаметром 1000мм. Из полимерных материалов H = 1500мм ориентировочно – 4 комплекта (определить проектом). 
ЛОС (автономные локально-очистные сооружения)  здания для размещения 170 человек и банно-прачечного комбината (определить проектом):
- предусмотреть модульные, высокой заводской готовности,
- площадь застройки определить проектом,
- эксплуатация круглогодичная,
- производительность (ориентировочно) V = 50/м3 в сутки (уточнить проектом),
- осуществить выбор оптимального варианта отвода очищенных стоков,
- предусмотреть возможность поэтапного увеличения мощности ЛОС в связи с перспективным развитием базы реставраторов и строителей.
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- осуществить выбор оптимального варианта энергоснабжения зданий и сооружений, находящихся на территории и обосновать его расчетом;
- обеспечить энергоснабжение зданий и сооружений по степени обеспечения надежности согласно СП 31‑110‑2003 табл. 5.1 – II. (здание для размещения 170 человек, банно-прачечный комбинат, ЛОС, блочно-модульное здание с РВЧ, накопительные резервуары воды для пожаротушения, скважина №1, КПП (определить проектом);
- отрывка траншей под укладку кабелей ориентировочно V = 128,8 м3 (объем и схему прокладки определить проектом;
- обратная засыпка траншей грунтом после прокладки кабелей ориентировочно V = 85,5 м3 (объем определить проектом);
- прокладка кабелей в траншее:
- бронированного с алюминиевыми жилами АВБбшв – 1кВ в поливинилхоридной изоляции, сечением 4х185 мм2 ориентировочно L = 255,0 м.п. (марку кабеля, сечение, длину определить проектом);
- бронированного с алюминиевыми жилами АВБбшв – 1кВ в поливинилхлоридной изоляции, сечением 4х150 мм2 ориентировочно L = 155,0 м.п. (марку кабеля, сечение, длину определить проектом);
- бронированного с алюминиевыми жилами АВБбшв – 1 кВ в поливинилхлоридной изоляции, сечением 4х16 мм2, ориентировочно L =585,0м.п. (марку, сечение, длину определить проектом); 
- песок негостированный ориентировочно V = 37,95 м3 (объем определить проектом);
- труба полиэтиленовая, гофрированная двухстенная, диаметром 110 ПНД / ПВД 110 ориентировочно L =123,0м.п. (определить проектом).

 Система резервного электроснабжения (блок-контейнерная дизельгенераторная установка ДГУ (определить проектом)
Дизельный генератор АД-550С-Т400-1Р Doosan 

	Общие характеристики

	Серия
	АД

	Мощность номинальная, кВт
	550

	Мощность номинальная, кВА
	687,5

	Мощность максимальная, кВт
	605

	Мощность максимальная, кВА
	756,3

	Коэффициент мощности
	0,8

	Напряжение (В)
	400/230

	Количество фаз
	3

	Частота, Гц
	50

	Номинальный ток (А)
	990

	Объём системы охлаждения (л)
	134,8

	Объём топливного бака (л)
	920

	Расход топлива при 75% мощности л/ч
	109,2

	Расход топлива при 100% мощности л/ч
	147,1

	Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)
	9,2

	Степень автоматизации
	1-я (ручной запуск)

	Система аварийной остановки
	да

	Датчик уровня топлива
	электронный

	Отключатель АКБ
	да

	Исполнение
	открытая на раме

	Глушитель
	промышленный

	Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)
	3650х1200х1940

	Масса, кг
	4060

	Комплектация
	АКБ, глушитель, техническая документация.

	Производитель двигателя
	DOOSAN



	Двигатель

	Производитель / Модель
	DOOSAN DP222LB

	Мощность номинальная, кВт
	580

	Мощность максимальная, кВт
	638

	Количество цилиндров
	12

	Расположение цилиндров
	V

	Тактность двигателя
	4

	Рабочий объём двигателя (л)
	21,9

	Система охлаждения
	жидкостная

	Система впуска воздуха
	с турбонаддувом

	Частота вращения коленвала (об/мин)
	1500

	Диаметр цилиндра (мм)
	128

	Ход поршня (мм)
	142

	Степень сжатия в цилиндрах
	15:01

	Регулятор оборотов
	электронный

	Напряжение бортового электрооборудования, (В)
	24

	Пусковое устройство (стартер)
	электростартер 24В

	Удельный расход топлива (г/кВт*ч)
	195

	Тип топливного фильтра
	одноразовый

	Рекомендуемый тип масла
	SAE 15W40/10W30

	Тип масляного фильтра
	одноразовый

	Удельный расход масла (г/кВт*ч)
	0,9

	Ёмкость масляной системы (л)
	40

	Вентилятор, Ø (мм), тип
	осевой

	Вид топлива
	дизельное

	Масса, кг
	1420

	Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)
	1738х1389х1258



	Генератор (альтернатор)

	Производитель / Модель
	 5F

	Постоянная мощность (кВт)
	550

	Тип генератора
	бесщеточный, синхронный

	Система возбуждения
	SHUNT

	Напряжение (В)
	400/230

	Номинальный ток (А)
	990

	Частота, Гц
	50

	Количество фаз
	3

	КПД, %
	94

	Шаг обмотки
	2/3

	Количество опорных подшипников
	1

	Класс защиты обмотки
	IP21

	Степень изоляции
	H

	Фактор мощности (cos φ)
	0,8

	Точность регулировки напряжения (± %)
	1

	Регулятор напряжения
	электронный



	Контроллер

	Производитель / Модель
	SMARTGEN / HGM-6120U

	Язык интерфейса контроллера
	Русский

	Интерфейс RS-232
	нет

	Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU)
	нет

	Интерфейс USB
	нет

	Интерфейс Ethernet
	нет

	Выбор режима измерения
	да

	Степень изоляции
	0,5 Мом (1KV)

	Класс защиты
	IP55

	Диапазон рабочих температур (°C)
	-25....+70

	Частота, Гц
	50

	Потребляемая мощность, Вт
	3

	Напряжение (В)
	8-36

	Функция задержки запуска
	да

	Функция задержки останова (для охлаж. двигателя)
	да

	Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В)
	15...360

	Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров (В)
	15...360

	Количество подключаемых датчиков
	15

	Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ
	да

	Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ
	да

	Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла
	да

	Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг
	да

	Звуковой сигнал общей аварии
	да

	Сигнал тревоги - общее предупреждение
	да

	Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива
	опция

	Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность
	да

	Контроль напряжения АКБ
	да

	Контроль напряжения зарядного генератора
	да

	Индикация силы тока
	да

	Индикация числа оборотов двигателя
	да

	Частотомер
	да

	Счетчик часов наработки
	да

	Индикация температуры охлаждающей жидкости
	да

	Индикация давления масла
	да

	Индикация коэффициент мощности (cosφ)
	да

	Индикация напряжения аккумулятора (В)
	да

	Индикация активной мощности по 3ф. (кВт)
	да

	Индикация мощности (кВт)
	да

	Индикация суммарной активной мощности (кВт)
	да

	Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр)
	да

	Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч)
	да

	Индикация последовательности чередования фаз
	нет

	Индикация температуры масла
	нет

	Индикация уровня топлива в баке
	опция

	Журнал событий
	нет

	Останов по низкому напряжению
	да

	Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)
	209х153х55

	Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)
	235х165х65

	Масса, кг
	0,71



	Панельный блок-контейнер ПБК-6

	Габариты (ДхШхВ) контейнера, мм
	6000х2400х2500

	Масса контейнера, кг
	2000

	Масса генератора в контейнере, кг
	6060

	Цвет
	Цвет принять по RAL согласованному с заказчиком

	Диапазон рабочих температур
	от -40 °С до +40 °С

	Толщина утеплителя, мм
	50

	Базовая комплектация

	Жесткий силовой металлический каркас.
Стеновые панели из негорючего утеплителя
Пол из рифлёного листа толщиной 4 мм, покрытого слоем краски.
Утепленная входная дверь.
Тип замка двери – с внутренним закрытием.
Съемная передняя стенка для демонтажа оборудования.
Для ввода внешних силовых кабелей предусмотрены вводные гильзы.
Рымы (петли) для верхней погрузки
заземляющие болты на корпусе контейнера 

	Основное и аварийное освещение

	Резервное освещение внутри контейнера 2х24 В, наружный светильник 1х24 В
Основное освещение внутри контейнера 4х220 В

	Щит собственных нужд

	Служит для управления всеми вспомогательными контейнера.
Автомат защиты от перегрузки сети. Устройство защитного отключения питания электроприборов.

	Система вентиляции

	Проточно-вытяжная вентиляция с проемами, оснащенными жалюзийными клапанами с ручным приводом. Стандартная система включает в себя 2 клапана – для оттока и притока воздуха.
Снаружи нерегулируемая металлические жалюзи для защиты от проникновения в контейнер.

	Система газовыхлопа

	Гильза для вывода сквозь стену контейнера выхлопной трубы.
Оборудуется газовыхлопным трубопроводом дизеля и глушителем. 
Газовыхлоп термоизолирован.

	Система пожаротушения

	1. Пожарная/охранная сигнализация на базе прибора Кварц
1. Свето-звуковой пожарный оповещатель снаружи контейнера
1. Ручной углекислотный огнетушитель 3 л.
1. Пожарные датчики "МАК-1".



- проектом предусмотреть заземление блок-контейнера, дизельгенератора;
- предусмотреть установку дополнительного топливного бака – 2 м3 (определить проектом из расчета суточной работы дизельгенератора без дозаправки);
- режим работы ЭС - резервный источник   электроснабжения.
- место установки ДГУ – с учетом благоустройства и наличия подъезда автозаправщика. (определить проектом).
Устройство основания под ДГУ – ориентировочно S =24,0м2 (определить проектом):

- устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2, плиты дорожные: ПДН, ПДО / бетон В 25 (М350), объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг.  (серия 3.503.1 – 91 выпуск 1) – 2 шт./3,36 м3.;
- устройство основания песчаного, песок природный для строительных работ 2-2,5 V = 3,6м3; 
- укладка геосетки, сетка ПСД (50х50) – 32х38 (геосетка) S = 24,0м.кв.;
- устройство основания щебеночного, щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм. V = 3,12 м3;
- устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ), полотно иглопробивное для дорожного строительства: «Дорнит-2» S = 29,3м.кв.;
- уплотненный грунт.

	26
	Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя
	Определить проектом.
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	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	Соловецкий архипелаг входит в состав всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов»
Подрядчик получает все необходимые согласования проектной документации, экспертизы (при необходимости). 
 Проектную документацию сброшюровать и выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра на электронном носителе (один в отсканированном виде, заверенный подписями и печатями в формате pdf, второй – в формате dwg).
В случае возникновения отступлений от проектных решений в процессе выполнения работ проектная документация подлежит корректировке и согласованию с Заказчиком.
В электронной версии проектной документации предусмотреть:
- в одной папке, в которой находятся несколько файлов (текстовые и графические приложения), размещается одна книга документации;
- наименование файлов должно соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта, допускаются сокращение имен папок и файлов;
- формат представления текстовой части должен обеспечивать возможность копирования текста;
- графическая часть должна соответствовать бумажному оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению;
- чертежи, титульные листы томов должны быть продублированы в виде отсканированных образов документов, с подписями разработчиков и представлены в формате pdf.

	28
	Требования к подготовке сметной документации
	Разработать сметную документацию в составе локальных смет и сводного сметного расчета на основе сборников ФЕР-2001, находящихся в федеральном реестре сметных нормативов, с применением индексов изменения сметной стоимости, публикуемых Минстроем России для Архангельской области (базовый район) на момент составления сметной документации.
При обосновании цен на оборудование и строительные материалы, стоимость которых определяется по прайс-листам, провести мониторинг с оформлением сопоставительной ведомости, в которой указать не менее 3-х поставщиков и наиболее выгодное предложение.
Стоимость конструктивных элементов в случае их самостоятельного изготовления обосновать калькуляциями.
Транспортные затраты обосновать расчетами с представлением не менее трех коммерческих предложений.
Представить расчет командировочных затрат.

	29
	Требования к охране окружающей среды
	Выполнить мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с  Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ и другими нормативными и правовыми актами Российской Федерации в области градостроительной деятельности.

	Требования к работам подрядной организации

	30
	Основные требования к работам подрядной организации
	Состав работ:
- проектирование, в том числе разработка мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (при необходимости),
- закупка материалов и оборудования,
- доставка на объект,
- получение разрешения на строительство (при необходимости),
а) выполнение СМР и ПНР в соответствии с разработанной проектной документацией,
б) выполнение СМР и ПНР в соответствии с проектной документацией разрабатываемой в рамках договора от 13.03.2020 № 119/ПИР-03/20, а именно:
1) доставка на объект материалов и оборудования;
2) выполнение СМР и ПНР по обустройству эксплуатационной водозаборной скважины № 1 (под ключ) определить проектом;
3) прокладка кабеля электроснабжения к скважине:
- разработка грунта экскаватором под укладку кабеля ориентировочно V = 50,25 м3 (определить проектом),
- обратная засыпка траншей грунтом после прокладки кабеля ориентировочно V = 43,55 м3 (определить проектом), 
- песок ориентировочно V = 6,7 м3 (определить проектом),
- укладка кабеля в траншею ориентировочно L = 167,5 м.п. (марку, сечение, длину кабеля определить проектом);
4) устройство водопровода от скважины № 1 до здания для размещения 170 человек:
- разработка грунта экскаватором под укладку кабеля ориентировочно V = 1022,7 м3 (определить проектом),
- обратная засыпка траншей грунтом после прокладки кабеля ориентировочно V = 951,1м3 (определить проектом),
подготовка основания из песка h=100мм ориентировочно V = 12,27м3 (определить проектом);
- засыпка песком h=300мм ориентировочно V = 36,82 м3; (определить проектом);
- укладка труб, труба ПЭ 100 SDR 21 110х5,3 «питьевая» ориентировочно L = 409,1м.п. (марку труб, диаметр определить проектом),
- монтаж колодца водопроводного д.1500мм из полимерных материалов H = 2500мм ориентировочно – 2 комплекта. (определить проектом).
- выполнение пуско-наладочных работ,
- участие в сдаче-приемке выполненных работ.
Выполнить поставку и монтаж необходимого для осуществления СМР инженерного оборудования, материалов и комплектующих в соответствии с проектной документацией. Осуществить транспортирование оборудования, материалов и комплектующих изделий на строительную площадку.
Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество.
Предлагаемые к установке материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении.
Провести подготовительные работы по обеспечению безопасного производства работ. Заключит договоры на временное подключение к инженерным сетям на период строительства.
Выполнение работ по устройству сетей, должно производиться в полном соответствии с требованиями к их качеству, определенными нормативными документами, в частности СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004); СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СП 31.13330.2012 Изм.1, 2, ПЭУ изд.6,7 «Правила устройства электроустановок», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования на планах». При производстве монтажных работ руководствоваться требованиями ПУЭ (7-е изд.) СНиП 3.05.06. Выполнение работ по благоустройству территории выполнять согласно СНиП III-10-75 п. 3.26 (СП 82.13330.2016).
Если в настоящем Техническом задании не указаны требования к какому-либо виду работ или части какого-либо вида работ, то при выполнении необходимо руководствоваться требованиями действующей нормативно-технической документации (СНиП, СП, ТУ и т.д.).
Подрядчик обеспечивает в пределах участка производства работ безопасность движения транспорта и пешеходов, выполнение во время проведения работ необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, использованию земель, занятых во временное пользование, и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством.
Обеспечить проведение авторского надзора в соответствии с СП 11-110-99.
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	Требования к сдаче исполнительной документации и фотофиксации
	В процессе выполнения работ Подрядчик обязан вести исполнительно-техническую документацию. Осуществлять и своевременно передавать Заказчику фотофиксацию процесса выполнения работ, каждая фотография должна сопровождаться аннотацией (порядковый номер, наименование того, что изображено); снимки на электронном носителе должны быть скомпонованы в отдельные папки по датам выполнения работ, формат – JPEG. По окончании работ передать Заказчику полный пакет исполнительно-технической документации в соответствии с СП 48.13330.2011 и РД-11-02-2006 (в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре в электронном виде в изменяемом формате).




	Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению и 
развитию Соловецкого архипелага


_____________________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	Подрядчик:





____________________ / ____________ /
м.п.                




Приложение № 2 
к договору от «_____»_________2020 г. № _________



Расчет цены Договора
на проектирование, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству временных наружных инженерных сетей и сооружений здания для размещения 170 человек и здания банно-прачечного комбината на территории Базы реставраторов 












	Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению и 
развитию Соловецкого архипелага


_____________________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	Подрядчик:





____________________ / ____________ /
м.п.                

	
	




Приложение № 3
к договору от «___» _______ 20__ г. № _____________

ФОРМА


Акт приемки завершенных работ

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (сокращенное наименование – Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании устава Фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, и _________________________ (сокращенное наименование – __________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ________, с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приемки завершенных работ (далее - Акт) о нижеследующем:
1. Подрядчик выполнил Работы на Объекте,  расположенном по адресу: Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование «Сельское поселение Соловецкое», район кирпичного завода (участок № 2) на сумму _______ руб., в том числе НДС 20% - ______________ (_____________________) рублей __ копеек.

	№
	Вид Работ
	Стоимость Работ, руб., в т.ч. НДС 20%

	1
	
	

	2
	
	



2. Настоящий Акт подтверждает, что Подрядчик выполнил в полном объеме  все принятые на себя по Договору обязательства (за исключением гарантийных).
3. Заказчик подтверждает отсутствие претензий к выполненным Подрядчиком Работам.
4. Настоящий Акт является основанием для окончательного расчета за выполненные Работы по Договору от «__» ____________20__г. № __________.

		Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага


__________________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	Подрядчик:





__________________ / ___________/
м.п.                

	
	



	
	
	
	Приложение №2




Приложение № 4 
к договору от «__» _____________ 20__ г. № ___

ФОРМА

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ______

город _____________	                                                                              ___. _______. ___________ года

Настоящим _______________«____________» (__________ «__________»), ИНН ______________, местонахождение: Российская Федерация, индекс, ____адрес__________, ОГРН ______________, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № _________, выдана Банком России __ ___________ _________ года,  именуемое в дальнейшем ГАРАНТ, в лице ___________должность _______, ФИО, действующего (-ей) на основании _______ от  ____. ____. _____ года,
обязуется на условиях, указанных в настоящей банковской гарантии (далее – Гарантия), выплатить БЕНЕФИЦИАРУ, указанному в пункте 1 Гарантии, по его письменному требованию денежную сумму в пределах, указанных в пункте 1 Гарантии (далее – «Сумма Гарантии»), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ, указанным в пункте 1 Гарантии, своих обязательств по возврату аванса (предоплаты), внесенного БЕНЕФИЦИАРОМ по договору, указанному в пункте 1 Гарантии (далее – «ДОГОВОР»).
1. Сведения о БЕНЕФИЦИАРЕ, ПРИНЦИПАЛЕ, ДОГОВОРЕ, Сумме Гарантии и Сроке действия Гарантии:
	БЕНЕФИЦИАР

	Полное наименование
	Фонд по сохранению и развитию  Соловецкого архипелага

	ИНН
	7704455367

	ОГРН
	1187700008792

	Адрес места нахождения
	119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2

	ПРИНЦИПАЛ

	Полное наименование
	

	ИНН
	

	ОГРН
	

	Адрес места нахождения
	

	ДОГОВОР

	Наименование, №, дата заключения ДОГОВОРА
	

	Предмет ДОГОВОРА
	

	Сумма аванса (предоплаты) по ДОГОВОРУ в рублях РФ
	

	Сумма Гарантии

	Сумма Гарантии в рублях РФ
	

	Срок действия Гарантии

	Срок действия Гарантии
	


2. Гарантия является безотзывной.
3. БЕНЕФИЦИАР вправе представить ГАРАНТУ письменное требование об уплате Суммы Гарантии или ее части в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных ГАРАНТИЕЙ (далее – Требование платежа по Гарантии или Требование), при одновременном соблюдении следующих условий:
- сумма аванса (предоплаты) выплачена БЕНЕФИЦИАРОМ ПРИНЦИПАЛУ в соответствии с ДОГОВОРОМ;
- у ПРИНЦИПАЛА возникло обязательство по возврату БЕНЕФИЦИАРУ суммы аванса (предоплаты) в случаях, предусмотренных ДОГОВОРОМ;  
- ПРИНЦИПАЛОМ не исполнено или ненадлежащим образом исполнено обязательство по возврату БЕНЕФИЦИАРУ суммы аванса (предоплаты) по ДОГОВОРУ.
4. Требование платежа по Гарантии должно содержать обстоятельства, наступление которых влечет выплату по Гарантии, а также конкретные нарушения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, в обеспечение которых выдана Гарантия.
К указанному Требованию должны быть приложены следующие документы:
а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Договором, а требование по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Договора, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).
5. Требование платежа по Гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ в письменной форме с приложением указанных в пункте 4 Гарантии документов следующим способом:
- направлены заказным почтовым отправлением по адресу:_____________, или
- доставлены курьерской службой доставки или переданы нарочно по адресу: ______________.
6. Требование платежа по Гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ до истечения срока действия Гарантии. 
7. ГАРАНТ в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Требования платежа по Гарантии обязан удовлетворить Требование БЕНЕФИЦИАРА либо направить БЕНЕФИЦИАРУ письменный отказ.
ГАРАНТ отказывает БЕНЕФИЦИАРУ в удовлетворении его Требования, если это Требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии либо получены ГАРАНТОМ по окончании срока действия Гарантии. 
8. Ответственность ГАРАНТА ограничивается Суммой Гарантии.
9. БЕНЕФИЦИАР не вправе передать права требования по Гарантии третьему лицу без предварительного письменного согласия ГАРАНТА.
10. Моментом исполнения обязательств ГАРАНТА по Гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими БЕНЕФИЦИАРУ.
11. Обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по Гарантии прекращаются:
11.1. уплатой БЕНЕФИЦИАРУ суммы, на которую выдана Гарантия;
11.2. окончанием определенного в Гарантии срока, на который она выдана;
11.3. вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гарантии;
11.4.  по соглашению ГАРАНТА с БЕНЕФИЦИАРОМ о прекращении этих обязательств.
12. Гарант передает сведения о Принципале, определенные федеральным законом «О кредитных историях» от 30.12.2004 №218-ФЗ, в бюро кредитных историй.
13. Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из Гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Гарантии ГАРАНТ обязуется уплатить БЕНЕФИЦИАРУ неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки. 
15. ГАРАНТИЯ предоставлена под отлагательным условием, а именно: при условии заключения между ГАРАНТОМ и ПРИНЦИПАЛОМ Договора о предоставлении банковской гарантии № _______по обязательствам ПРИНЦИПАЛА, возникшим из Договора.
16. ГАРАНТ соглашается, что БЕНЕФИЦИАР имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета ГАРАНТА, если ГАРАНТ в срок не более чем 5 (Пять) рабочих дней не исполнит требование БЕНЕФИЦИАРА об уплате денежной суммы по ГАРАНТИИ, направленное до окончания срока действия ГАРАНТИИ.
	
	
	

	Должность _______________      
	ФИО________________________
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