			 


Договор № ________ /НПД
на разработку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Амбар сетной у Троицкой губы, 1836 год»

г. Москва                                                                                     «___» __________ 20__ г.

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (сокращенное наименование - Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании устава Фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, и 
___________________________________________________________________ (сокращенное наименование – ___________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании результатов проведения ____________ (наименование конкурентной процедуры, протокол __________ от __________20_ года №________, (извещение от _______ 20_ года № ________ размещено в ___________(адрес размещения закупки)) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
  
1.1. [bookmark: _Hlk53045989]Подрядчик принимает на себя обязательства по поручению Заказчика выполнить работы (далее – Работы) по разработке научно-проектной документации (далее – Документация) для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Амбар сетной у Троицкой губы, 1836 год» (номер в Едином государственном реестре объектов культурного значения 321220004550996), расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, остров Анзер, Свято-Троицкий скит (далее – Объект). 
Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием, являющимся Приложением № 1 к Договору.
1.2. Разработка Документации выполняется Подрядчиком в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», условиями Договора. После завершения разработки Документации она согласовывается с органом охраны Объекта в порядке, установленном приказом Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749. 
1.3.  Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, установленном Договором. 
1.4.  Оплата выполненных Работ производится Заказчиком за счет средств субсидии Фонду из федерального бюджета на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге, в соответствии Приложением № 1 к Соглашению от 27.03.2019 № 054-10-2019-017.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
  
2.1. Цена Договора в соответствии с Расчетом цены договора (Приложение № 2 к Договору) составляет _______________ (_____________________________) рублей __ копеек, НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации.
2.2. Цена Договора является ориентировочной и подлежит уточнению по результатам выполнения Работы и составления исполнительной сметы на основании полученного заключения экспертизы по сметной документации. 
2.3.  Цена Договора может быть увеличена не более чем на 10 (десять) процентов. Изменение цены Договора производится в порядке, установленном пунктами 2.5 и 2.6 Договора, и оформляется дополнительным соглашением к Договору.
2.4.  В цене Договора учтены все затраты, необходимые для выполнения Подрядчиком Работ, в том числе:
- стоимость комплексных научных исследований, разработки Документации, получения необходимых согласований органа охраны Объекта по Документации, заключения государственной историко-культурной экспертизы по Документации, получения заключения экспертизы по проектной и сметной документации;
- затраты на командировочные расходы;
- накладные расходы и вознаграждение; 
- все налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации;
- все иные затраты, прямо не предусмотренные, но необходимые для исполнения Подрядчиком принятых обязательств по Договору.
2.5.  При исполнении Договора по предложению Заказчика допускается увеличение или уменьшение предусмотренного Договором объема Работ. При этом Стороны вправе при увеличении объема выполняемых Работ увеличить цену Договора пропорционально объему дополнительно выполняемых Работ, но не более чем на 10 (десять) процентов от цены Договора. При уменьшении объема выполняемых Работ Стороны обязаны уменьшить цену Договора.
2.6.  Цена Договора может быть снижена по соглашению между Заказчиком и Подрядчиком без изменения предусмотренных Договором объема Работ и иных условий его исполнения.
2.7.  В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных Работ, которые не были учтены в Договоре, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика и согласовать эти Работы с Заказчиком путем подписания акта на дополнительные работы. 
2.8.  Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены Работ, обязан выполнить Договор, сохраняя право на оплату Работ по цене, определенной в Договоре.
2.9.  Приемка и оплата дополнительных Работ производится после согласования их с Заказчиком и заключения дополнительного соглашения к Договору, устанавливающего объемы, стоимость и сроки выполнения дополнительных Работ.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств в следующем порядке:
- аванс - на счет Подрядчика, открытый в Управлении Федерального казначейства (далее – УФК). Перечисление аванса производится в соответствии с установленным порядком казначейского обеспечения платежей;
- оплата выполненных Работ - на расчетный счет Подрядчика.
3.2. Распределение финансовых средств, предназначенных для выплаты Подрядчику в пределах цены Договора, составляет:
[bookmark: _Hlk52987677]- в 2021 году – __________(___________________________) рублей __ копеек;
- в 2022 году – __________(___________________________) рублей __ копеек.
Начиная с 2021 года, Заказчик уведомляет Подрядчика об утверждении высшим коллегиальным органом управления Заказчика в бюджете Заказчика направления расходования и объема денежных средств на соответствующий год, позволяющего в соответствующем году Заказчику оплатить Договор без изменения его условий, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения указанного решения путем направления Подрядчику письменного уведомления, в порядке, установленном Договором (далее – Уведомление).
В 2021 году и последующих годах представление Подрядчиком Заказчику документов для оплаты, предусмотренных настоящим разделом Договора, осуществляется не ранее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения Уведомления.
При уменьшении высшим коллегиальным органом управления Заказчика в бюджете Заказчика направления расходования и объема денежных средств на соответствующий год, установленных настоящим пунктом Договора, Стороны согласуют новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения Работ.
В случае возможности выполнения Подрядчиком Работы в объеме, превышающем установленный пунктом 3.2 Договора лимит, Подрядчик предварительно обязан согласовать такую возможность с Заказчиком. При согласии Заказчика Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору. 
3.3. Заказчик осуществляет оплату аванса в размере 30 (тридцати) процентов от цены Договора, что составляет __________ (_______________) рублей __ копеек, в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня предоставления Подрядчиком следующих документов:
- документов, установленных пунктом 10.4 Договора;
- счета на аванс.
При этом перечисление аванса производится на основании дополнительного соглашения к Договору, в котором указан лицевой счет Подрядчика в УФК.
3.4. Подрядчик обязан открыть лицевой счет в органах УФК в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Договора и сообщить об этом Заказчику для подписания дополнительного соглашения к Договору, а также утвердить у Заказчика сведения об операциях с целевыми средствами на сумму аванса.
3.5. В договорах с субподрядчиками Подрядчик обязан установить обязанность каждого субподрядчика, которому предоставляются авансовые платежи, открыть лицевой счет в УФК и согласовать у Подрядчика сведения об операциях с целевыми средствами на сумму аванса.
3.6. Подрядчик несет ответственность за неисполнение условий об открытии лицевого счета в УФК и за невключение в договор с субподрядчиками, которым предоставляется аванс, условий об открытии и использовании лицевого счета в УФК в соответствии с условиями Договора. 
3.7. [bookmark: _Hlk52985255]Перечисление целевых средств по Договору осуществляется в соответствии с Правилами казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2019 № 1765 (далее – Правила          № 1765).
Перечисление аванса осуществляется посредством предоставления Подрядчику казначейского обеспечения обязательств на сумму аванса.
Подрядчик обязан обеспечить выполнение положений указанного нормативного правового акта.
3.8. Запрещено перечисление целевых средств:
- в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк);
- в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе принимаемыми в отношении средств, указанных в подпункте «б» пункта 18 Правил № 1765;
- на счета, открытые в банке юридическому лицу, за исключением:
- оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
- оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении целевых средств, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование в соответствии со сроками, установленными Налоговым кодексом Российской Федерации;
- оплаты обязательств юридического лица в целях осуществления расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных в абзаце шестом подпункта «а» пункта 6 Правил № 1765);
- оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае если юридическое лицо не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов-оснований или реестра документов-оснований по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее - реестр документов-оснований), с приложением указанных в нем документов-оснований (в случае его указания в платежном документе) и (или) иных документов, предусмотренных соглашениями, государственными контрактами, договорами о капитальных вложениях, контрактами учреждений, договорами о проведении капитального ремонта, договорами (контрактами, соглашениями) или нормативными правовыми актами о предоставлении субсидии;
- оплаты обязательств юридического лица по накладным расходам, связанным с исполнением государственного контракта, договора о капитальных вложениях, контракта учреждения, договора о проведении капитального ремонта, договора (контракта);
- на счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с юридическим лицом - получателем целевых средств договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров, заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций и сооружений, а также проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, договоров страхования в соответствии со страховым законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
3.9. Отсутствие авансирования по причинам несвоевременного открытия Подрядчиком лицевого счета в УФК и утверждения сведений об операциях с целевыми средствами на сумму аванса не являются основанием для невыполнения, приостановления выполнения Работ, переноса сроков выполнения Работ.
3.10. [bookmark: _Hlk53046771]Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) в течение 20 (двадцати) рабочих дней в следующем порядке:
1) до получения согласования Документации с органом охраны Объекта и положительного заключения экспертизы по сметной документации выполненные Работы по исследованиям и разработке проектной документации стадии «Проектная документация» - в размере 75 (семидесяти пяти) процентов от стоимости выполненных Работ после предоставления Подрядчиком следующих документов:
- актов сдачи-приемки выполненных работ, подписанных Сторонами;
- счета на оплату;
2) после получения согласования Документации стадии «Проектная документация» с органом охраны Объекта и положительного заключения экспертизы по сметной документации Подрядчик для оплаты оставшейся стоимости до 100 (ста) процентов от стоимости принятых ранее Работ предоставляет: 
- исполнительную смету, подготовленную на основании положительного заключения экспертизы по сметной документации;
- акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами (при необходимости Сторонами оформляется корректировочный акт сдачи-приемки выполненных работ, составленный на основании сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы);
- счет на оплату.
[bookmark: _Hlk51315150]3) окончательный расчет по Договору производится на основании:
- акта сдачи-приемки выполненных работ по оставшимся Работам стадии «Рабочая документация», подписанного Сторонами;
- итогового акта приемки выполненных работ по форме, установленной Приложением № 3 к Договору;
- счета на оплату. 
При оплате выполненных Работ производится удержание аванса пропорционально стоимости выполненных Работ и полученному авансу.
3.11. В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем разделе Договора документов или представления документов, оформленных с нарушением законодательства Российской Федерации и Договора, Работы Подрядчику не оплачиваются до устранения указанных нарушений.
3.12. Документы на оплату выполненных Работ передаются Подрядчиком Заказчику по реестру сдачи документов под роспись, либо направляются заказным письмом с описью вложения. 
3.13. Датой оплаты аванса и выполненных Работ считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, открытого в УФК.
3.14. Срыв Заказчиком сроков оплаты по причине несвоевременного доведения средств субсидии из федерального бюджета не является нарушением Заказчиком своих обязательств по оплате выполненных по Договору Работ.
3.15. По окончании исполнения обязательств по Договору Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов. В случае если расчеты по Договору не завершены в год заключения Договора, то Подрядчик в течение первых 10 (десяти) рабочих дней наступившего года представляет Заказчику акт сверки взаимных расчетов по Договору на 31 декабря минувшего года.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1. Работы по Договору выполняются в сроки, установленные Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору), в том числе:
- дата начала Работ - следующий день после даты подписания Договора;
[bookmark: _Hlk58344018][bookmark: _Hlk57634170]- дата окончания Работ по комплексным научным исследованиям – 210 (двести десять) календарных дней с даты начала Работ (__.__.___);
[bookmark: _Hlk58344791]- дата окончания Работ по разработке эскизного проекта и проектной документации – 315 (триста пятнадцать) календарных дней с даты начала Работ (__.__.___);
- дата получения заключений экспертизы по проектной документации и согласования ее с Пользователем, Заказчиком, рабочей группой ЮНЕСКО и органом охраны Объекта, государственной историко-культурной экспертизы, достоверности сметной стоимости – 405 (четыреста пять) календарных дней с даты начала Работ (__.__.___);
- дата окончания Работ по разработке рабочей документации – 500 (пятьсот календарных дней с даты начала Работ (__.__.___).
4.2. Датой исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств, за исключением гарантийных, является дата подписания Заказчиком итогового акта приемки выполненных работ (Приложение № 4 к Договору).
4.3. Подрядчик вправе досрочно завершить Работы при условии не ухудшения качества Работ. Дополнительная оплата при этом не предусмотрена.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
  
5.1. Сдача-приемка выполненных Работ производится в соответствии со сроками, установленными в пункте 4.1 Договора. Приемка выполненных Работ подтверждается подписанием полномочными представителями Сторон актов сдачи-приемки выполненных работ. 
5.2. Сдача-приемка выполненных Работ производится в следующем порядке:
1) до получения согласования Документации с органом охраны Объекта и положительного заключения экспертизы по сметной документации Подрядчик предоставляет Заказчику:
- выполненные работы по исследованиям, разработке Документации в объеме, установленном Графиком выполнения работ и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), в количестве 2 (двух) экземпляров на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр на электронном носителе, по накладной;
- акты сдачи-приемки выполненных работ, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах;
- исполнительную смету на комплексные научные исследования, подготовленную на основании фактически выполненных Работ, в пределах стоимости, установленной ценой Договора;
- документы, подтверждающие фактически понесенные затраты на перебазировку техники и оборудования, командировочные затраты, а также археологическое сопровождение;
2) после получения согласования Документации с органом охраны Объекта и положительного заключения экспертизы сметной документации Подрядчик предоставляет Заказчику:
– разработанную Документацию в объеме, установленным Графиком выполнения работ и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору (по накладной);
- согласование Документации органом охраны Объекта;
- корректировочный акт сдачи-приемки выполненных работ и исполнительную смету, составленные на основании сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы по сметной документации, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах (при необходимости);
- исполнительную смету, составленную на основании положительного заключения экспертизы по сметной документации;
- положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы (оригинал);
- положительное заключение экспертизы сметной документации (оригинал);
- документы, подтверждающие понесенные прочие затраты согласно исполнительной смете, подготовленной на основании положительного заключения экспертизы по сметной документации.
3) при сдаче Документации в объеме стадии «Рабочая документация» Подрядчик представляет Заказчику:
- Документацию стадии «Рабочая документация» в объеме, установленном Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), в количестве 5 (пяти) экз. на бумажном носителе и 1 (один) экз. на электронном носителе, по накладной;
- акт сдачи-приемки выполненных работ, составленные в соответствии со сметной документацией на проектно-изыскательские работы, получившей положительное заключение экспертизы, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах;
- документы, подтверждающие фактически понесенные командировочные затраты в пределах суммы, установленной в сводном сметном расчете для проектно-изыскательских работ;
- итоговый акт приемки выполненных работ по форме, установленной Приложением № 4 к Договору (совместно с последним актом сдачи-приемки выполненных работ стадии «Рабочая документация»).
5.3. [bookmark: _Hlk53047045]Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика указанных в пункте 5.2 Договора документов рассматривает их и при отсутствии замечаний направляет Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ (итоговый акт приемки выполненных работ).
При наличии у Заказчика замечаний он направляет Подрядчику в сроки, указанные в настоящем пункте Договора, мотивированные замечания. 
Подрядчик обязан устранить замечания Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после их получения (если иной срок не согласован Сторонами письменно) и повторно передать доработанную Документацию Заказчику.
5.4. В случае неподписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (итогового акта приемки выполненных работ) или невыдачи мотивированных замечаний в течение срока, указанного в пункте 5.3 Договора, Работы считаются принятыми и подлежат оплате в установленном в Договоре порядке.
5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными, то есть такими, которые делают невозможным использование разработанной Документации по назначению, и не могут быть устранены Подрядчиком в сроки, согласованные с Заказчиком.
В случае, если устранение недостатков в Документации, допущенных по вине Подрядчика, потребует повторного, и более раз, прохождения экспертизы, Подрядчик получает положительное заключение экспертизы за свой счет.
5.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований, установленных условиями Договора, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.
5.7. Документация, указанная в разделе 5 Договора, размещается Подрядчиком в Автоматизированной системе управления реставрацией и строительством объектов Соловецкого архипелага (далее - АСУРИС), в том числе График выполнения работ.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
  
6.1. Заказчик вправе:
6.1.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 
6.1.2. Требовать исправления выявленных Заказчиком замечаний по выполненной Работе, не соответствующей условиям Договора.
6.1.3. Организовывать совещания по вопросам выполнения Работ и требовать присутствия на них представителей Подрядчика.
6.1.4. Не оплачивать выполненные Работы до устранения замечаний по выполненной Работе. 
6.1.5. Организовать, в случае необходимости, проведение дополнительной экспертизы выполненных Подрядчиком Работ. Услуги по проведению экспертизы в этом случае оплачиваются Заказчиком за свой счет
6.1.6. Требовать возврат авансового платежа в предусмотренных Договором случаях.
6.2. Заказчик обязуется:
6.2.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора назначить приказом уполномоченных лиц и представить копию приказа Подрядчику.
6.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней передать Подрядчику разработанные Заказчиком инструкции и иные регламентирующие документы, стандарты, шаблоны, методики по работе в Автоматизированной системе управления реставрацией и строительством Заказчика (далее – АСУРИС).
6.2.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора передать Подрядчику имеющиеся исходные данные и материалы по ранее выполненным работам (в случае их наличия).
6.2.4. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня представления Подрядчиком программы инженерных изысканий утвердить программу инженерных изысканий или направить замечания к ней. Программа инженерных изысканий становится неотъемлемой частью Договора со дня ее утверждения Заказчиком.
6.2.5. Обеспечить своевременное финансирование по Договору.
6.2.6. Осуществить приемку выполненных Работ в порядке и сроки, установленные Договором.
6.2.7. Своевременно предоставить Подрядчику доверенности, необходимые для исполнения им принятых по Договору обязательств.
6.2.8. Оказывать Подрядчику при исполнении им принятых на себя по Договору обязательств необходимое содействие в вопросах, зависящих от Заказчика.
6.2.9. Выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Договора и требованиями законодательства Российской Федерации.
6.3. Подрядчик вправе:
6.3.1. Привлекать к выполнению Работ субподрядные организации. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполняемых привлеченными организациями Работ.
6.3.2. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Договору, при этом досрочное исполнение обязательств не является основанием для увеличения размера оплаты.
6.4. Подрядчик обязуется:
6.4.1.  В течение 20 (двадцати) рабочих дней после заключения Договора открыть лицевой счет в УФК для проведения платежей по Договору и сообщить о нем Заказчику в письменном виде для подготовки и подписания дополнительного соглашения к Договору.
6.4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора назначить уполномоченных лиц и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав объем предоставленных им полномочий.
6.4.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора представить Заказчику для утверждения программу выполнения обследований и инженерных изысканий, а также, при наличии замечаний Заказчика, устранить их в срок не более чем 10 (десять) рабочих дней со дня их получения и передать Заказчику доработанную программу выполнения обследования и инженерных изысканий.
6.4.4. Разработать Документацию в сроки, установленные Договором, в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством и нормативными документами Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
6.4.5. Осуществлять самостоятельно и в счет цены Договора сбор необходимых для разработки Документации исходных данных, не предоставленных Заказчиком, и иной документации, своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых разрешений, согласований, технических условий и иных документов, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
6.4.6. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего запроса предоставить отчет о ходе выполнения Работы.
6.4.7. Принимать участие в совещаниях, проводимых Заказчиком по вопросам выполнения Работ, при условии уведомления Подрядчика о его проведении не позднее, чем за 1 (один) рабочий день.
6.4.8. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Документацию, если они не противоречат условиям Договора, действующим нормам, правилам и стандартам.
6.4.9. Обосновывать по требованию Заказчика закладываемые в Документацию технические и инженерные решения путем сопоставления эксплуатационных и стоимостных показателей возможных вариантов. 
6.4.10.  Своевременно обратиться к Заказчику за получением доверенности на уполномоченное Подрядчиком лицо для исполнения обязательства по получению необходимых согласований, разрешений и экспертиз.
6.4.11. В течение не более 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора с субподрядчиком известить Заказчика о привлеченной организации (реквизиты, контактные данные) и виде Работы, на которую она привлечена.
6.4.12. До направления Документации на экспертизы в соответствующие органы, а также на согласование в орган охраны Объекта согласовать ее с Пользователем и Заказчиком.
6.4.13. Осуществлять защиту принятых в Документации проектных решений в органах экспертизы, а также оплачивать услуги экспертизы.
6.4.14. За свой счет устранять все выявленные в процессе приемки Работ согласования и прохождения экспертиз недостатки по разработанной Документации в разумный срок, но не более 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.
6.4.15. В случае, если при проведении ремонтно-реставрационных работ на Объекте на основании разработанной Подрядчиком Документации будут обнаружены недостатки, связанные с некачественной Документацией, Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки и, при необходимости, повторно за свой счет получить по исправленной Документации положительные заключения экспертиз и согласования органа охраны Объекта в установленном порядке.
6.4.16. Обеспечить соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации.
6.4.17. В случае если при выполнении Работ Объекту будут нанесены повреждения по вине Подрядчика, произвести за свой счет восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Заказчику.
6.4.18. [bookmark: _Hlk53047523]Обеспечить при выполнении Работ соблюдение правил внутреннего режима Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря (далее – Монастырь), в том числе: 
1) не допускать курения своих работников и работников субподрядчиков, а также использования ими ненормативной лексики на территории Объекта и Монастыря;
2) не допускать нарушения своими работниками и работниками субподрядчиков на территории Объекта и Монастыря правил ношения одежды и принятого Монастырем внутреннего распорядка.
6.4.19. Иметь действующую лицензию Министерства культуры Российской Федерации на соответствующие предмету Договора виды Работ в соответствии с Перечнем работ, составляющих деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 349.
Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области проектирования объектов капитального строительства. Подрядчик лично или субподрядчик, привлекаемый Подрядчиком для осуществления изыскательских работ, должен являться членом саморегулируемой организаций в области инженерных изысканий, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2.1 ст. 47 Градостроительного кодекса РФ. Копия документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации, должна быть предоставлена Заказчику по его требованию. В случае если срок действия документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации, заканчивается до момента сдачи работ по Договору, Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставить новый документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации на все время действия Договора.
6.4.20. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения Договора собственными силами и за свой счет подключиться к АСУРИС, используя собственные технические средства (автоматизированные рабочие места, сетевое оборудование, оборудование и программное обеспечение для защиты информации, квалифицированные электронные подписи уполномоченных сотрудников).
6.4.21. Собственными силами и за свой счет провести обучение сотрудников навыкам работы в АСУРИС.
6.4.22. Руководствоваться при работе в АСУРИС инструкциями и иными регламентирующими документами, стандартами, шаблонами, методиками, разработанными Заказчиком.
6.4.23. Обеспечить размещение и постоянную актуализацию всей Документации по Договору, в том числе первичной отчетной документации, установленной разделом 5 Договора, а также Графика выполнения работ, в АСУРИС.
6.4.24. Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по Договору, распределять накладные расходы пропорционально срокам исполнения Договора либо срокам использования авансового платежа по нему в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
6.4.25. Представлять в территориальные органы Федерального казначейства документы, предусмотренные порядком санкционирования целевых средств.
6.4.26. Указывать во всех договорах (контрактах, соглашениях), платежных и расчетных документах, а также в документах-основаниях, реестре документов-оснований, заключенных во исполнение Договора, идентификатор Договора.
6.4.27. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.
6.5. Подрядчик не сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять аналогичные права на использование какого-либо из результата Работы по Договору третьим лицам.
6.6. Подрядчик выражает согласие на проведение Министерством культуры Российской Федерации и уполномоченным органом государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге и отдельных территориях Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998, и Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением к Соглашению от 27.03.2019 № 054-10-2019-017.

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКОВ ПОДРЯДЧИКА, ВЫЕЗЖАЮЩИХ В КОМАНДИРОВКИ

7.1.	 Подрядчик обязан разместить своих работников и обеспечить размещение работников субподрядчиков в помещениях, предоставляемых Заказчиком или организацией, уполномоченной Заказчиком.
7.2. 	С этой целью Подрядчик направляет в адрес Заказчика заявку с указанием следующих данных на работников:
-  ФИО работника;
- паспортные данные работника;
- должность работника;
- потребность в организации питания;
- время заезда и период, на который требуется разместить работника.
7.3.	 Заказчик на основании представленных данных организует бронирование необходимого количества мест и сообщает Подрядчику информацию об организации, с которой необходимо заключить соответствующий договор.
7.4.	 В случае отсутствия у Заказчика свободных мест Заказчик извещает Подрядчика, и Подрядчик самостоятельно осуществляет их размещение. 
7.5. Возмещение расходов на проживание работников Подрядчика осуществляется Заказчиком в пределах командировочных затрат, установленных ценой Договора.

8. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 
8.1. Авторские права на разработанную по Договору Документацию регламентируются четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» и Договором.
8.2. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, не способные к правовой охране, полученные при выполнении Договора, принадлежат Заказчику.
8.3. Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, способные к правовой охране, полученные при выполнении Договора, принадлежат Заказчику.
8.4. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком необходимость, перечень и порядок использования при выполнении Работ по Договору результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (далее – результаты интеллектуальной деятельности), исключительные права на которые принадлежат Заказчику.
8.5. Каждая Сторона остается единственным владельцем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Стороне до подписания Договора и предоставляемые такой Стороной другой Стороне для целей выполнения условий Договора.
8.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, способные к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели или промышленные образцы), включая программы для ЭВМ и (или) базы данных и секреты производства (ноу-хау), созданные при выполнении условий Договора, в том числе на те результаты, создание которых по Договору прямо не предусматривалось, принадлежат Заказчику.
8.7. Заказчик самостоятельно определяет целесообразность патентования, регистрации или сохранения в коммерческой тайне вышеуказанных результатов интеллектуальной деятельности и необходимость совершения действий для получения охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности на территории Российской Федерации. Заказчик гарантирует неразглашение этих результатов до принятия соответствующего решения о регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие охране.
8.8. Заказчик вправе использовать и распоряжаться всеми видами Документации, разработанной и выпущенной при исполнении Договора. Права на указанную Документацию и другие материальные объекты, полученные при выполнении Работ (этапа работ), переходят к Заказчику со дня подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ и оплаты выполненного этапа работ.
8.9. Одновременно с переходом исключительного права на Документацию к Заказчику переходят следующие исключительные права использования:
- воспроизведение Документации, то есть изготовление одного и более экземпляра Документации или ее части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра Документации;
- распространение Документации путем продажи или иного отчуждения ее оригинала или экземпляров;
- публичный показ Документации;
- импорт оригинала или экземпляров Документации в целях распространения;
- прокат оригинала или экземпляра Документации;
- публичное исполнение Документации;
- сообщение в эфир;
- сообщение по кабелю;
- перевод или другая переработка Документации;
- практическая реализация Документации;
- доведение Документации до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к Документации из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).
8.10. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика предоставления ему права на участие в реализации своего проекта.
8.11. Заказчик вправе использовать Документацию, созданную по Договору, неоднократно, для строительства Объекта, указанного в пункте 1.1 Договора.
8.12. Подрядчик сохраняет право включать сведения о выполнении Работы по Договору в свои маркетинговые и рекламные материалы в период проектирования Объекта в случае, если Заказчик даст письменное согласие об этом.
8.13. Подрядчик гарантирует Заказчику, что Документация, разработанная по Договору, свободна от прав третьих лиц, в том числе авторов, состоящих в трудовых отношениях с Подрядчиком, соисполнителей, субподрядчиков.
8.14. Подрядчик гарантирует, что никакая документация или материалы, использованные для выполнения Документации, переданная Заказчику, не нарушают авторского или иного права третьих лиц и, что на момент передачи Заказчику все права на Документацию, никому не переданы полностью или частично.
8.15. Подрядчик гарантирует, что к Заказчику не могут быть предъявлены какие-либо требования о выплате третьим лицам вознаграждения за использование Документации, исключительное право на которую в полном объеме передано Заказчику, а также результатов интеллектуальной деятельности, использованных в составе Документации.
8.16. Представление или рассылка Заказчиком любых документов, подготовленных Подрядчиком в ответ на официальные запросы государственных органов управления и других организаций, связанных с интерактивным мультимедийным разделом в рамках портала Культура.рф, посвященного памятникам культурного наследия, не рассматриваются как ущемление прав Подрядчика.
8.17. Подрядчику запрещается использование сведений, предоставленных ему Заказчиком, для любых других целей, кроме определенных в Договоре. Заказчик со своей стороны обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации Подрядчиком договорных обязательств.
8.18. Подрядчик гарантирует, что выполненные по Договору Работы и полученные результаты не нарушают интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.
8.19. В случае привлечения для исполнения обязательств по Договору третьих лиц Подрядчик обязан предусмотреть во всех договорах, заключаемых с третьими лицами, как непосредственно привлеченными Подрядчиком, так и иными привлеченными для выполнения Работ по Договору третьими лицами, условия о том, что все исключительные права на результаты выполненных Работ возникают у Заказчика.
8.20. Подрядчик несет имущественную ответственность за нарушение интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц. В случае возникновения претензий или исков, предъявленных Заказчику со стороны третьих лиц на территории Российской Федерации, вызванных нарушением их интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав), в связи с выполнением Подрядчиком обязательств по Договору, Заказчик немедленно информирует об этом Подрядчика, проводит предварительные переговоры с третьей стороной и обеспечивает Подрядчику возможность провести за счет Подрядчика любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных разбирательств.
8.21. Подрядчик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счет, а также возместить Заказчику все убытки, вызванные нарушением Подрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.
8.22. По просьбе Подрядчика урегулирование таких претензий может осуществить Заказчик, в этом случае Подрядчик оплатит Заказчику все расходы, связанные с урегулированием вышеуказанных нарушений, а также возместит Заказчику все убытки, вызванные нарушением Подрядчиком интеллектуальных прав (авторских, патентных и иных интеллектуальных прав) третьих лиц на территории Российской Федерации.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТАЦИИ
 
9.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех Работ в соответствии с условиями Договора. требованиями законодательства и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
9.2. Гарантийный срок на выполняемые по Договору Работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания итогового акта приемки выполненных работ (далее – Гарантийный срок).
9.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) Документации, обнаруженные в пределах Гарантийного срока.
9.4. Подрядчик гарантирует своевременное устранение за свой счет недостатков в Документации, выявленных в период Гарантийного срока, включая недостатки, выявленные в Документации при производстве на Объекте ремонтно-реставрационных работ.
9.5. При обнаружении в течение Гарантийного срока недостатков Заказчик оповещает Подрядчика о необходимости составления рекламационного акта и назначает время и место встречи.
9.6. Подрядчик обязан незамедлительно прислать своего представителя, уполномоченного на составление и подписание рекламационного акта.
9.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика об обнаруженных недостатках, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки и сроки их устранения.
9.8. При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта составляется односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой за счет Подрядчика.
9.9. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков) в течение 20 (двадцати) дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.
9.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Договора или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
9.11. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
9.12. Ущерб, нанесенный Объекту по причине некачественной Документации, возмещается за счет Подрядчика.
9.13. В случае нанесения ущерба Объекту в результате ненадлежащего его содержания (эксплуатации) Пользователем Подрядчик ответственности не несет.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

10.1. Подрядчик для обеспечения возврата авансовых средств предоставляет Заказчику банковскую гарантию, соответствующую требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на сумму аванса.
10.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать следующую информацию:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком (принципалом) обязательств по Договору;
- обязательства Подрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Заказчика, на котором учитываются операции с поступающими средствами;
- срок действия банковской гарантии, превышающий срок окончания Работ по Договору, установленный пунктом 4.1 Договора, не менее чем на 1 (один) месяц;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика (принципала), возникшим из Договора при его заключении;
- установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1005 перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежных средств по банковской гарантии;
- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;
- предмет, дату и номер Договора, в обеспечение возврата аванса по которому выдается банковская гарантия.
10.3. Заказчик рассматривает предоставленный Подрядчиком проект банковской гарантии, подготовленный в соответствии с Приложением № 5 к Договору, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня его поступления и сообщает Подрядчику о результате рассмотрения с указанием замечаний (при их наличии). 
10.4. Для получения аванса Подрядчик предоставляет Заказчику счет на аванс, оформленную банковскую гарантию, копию платежного поручения об оплате комиссии за выдачу банковской гарантии и копию соглашения/договора между банком-гарантом и Подрядчиком о предоставлении банковской гарантии.
Заказчик рассматривает поступившие документы в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня их поступления. В случае отказа от принятия банковской гарантии Заказчик информирует об этом Подрядчика с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
10.5. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение возврата авансового платежа, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения обязательств.
10.6. В случае истечения срока действия банковской гарантии до завершения исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств Подрядчик обязан за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия банковской гарантии представить Заказчику новую банковскую гарантию. на сумму неотработанного аванса, соответствующую требованиям настоящего раздела Договора.
10.7. В случае непредоставления Подрядчиком новой банковской гарантии на сумму неотработанного аванса в срок, установленный пунктом 10.6 Договора, Подрядчик в срок не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до завершения срока действия банковской гарантии обязан вернуть Заказчику сумму неотработанного аванса. В случае, если в указанный срок Подрядчик не вернул Заказчику сумму неотработанного аванса Заказчик имеет право в установленном порядке предъявить требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии.
10.8. В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, увеличивающего срок выполнения Работ, Подрядчик, ранее предоставивший банковскую гарантию в обеспечение аванса, обязан представить Заказчику новую банковскую гарантию, удовлетворяющую условиям, установленным пунктами 10.1 - 10.2 Договора, одновременно с подписанием такого дополнительного соглашения.
В случае заключения дополнительного соглашения к Договору, увеличивающего цену Договора, Подрядчик, ранее предоставивший банковскую гарантию в обеспечение аванса, при истребовании дополнительного аванса обязан представить Заказчику новую банковскую гарантию, удовлетворяющую условиям, установленным пунктами 10.1 - 10.2 Договора, одновременно с подписанием такого дополнительного соглашения. 
10.9. [bookmark: _Hlk53047845]Если у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения возврата авансовых средств, отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Подрядчик должен предоставить новое обеспечение возврата авансовых средств. Срок его предоставления - месяц со дня отзыва лицензии у банка-гаранта. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 0,1 (одна десятая) процента от цены Договора.
11.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Подрядчиком исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на стоимость выполненных Работ, подтвержденную подписанными Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ.
11.4. В случае просрочки Заказчиком обязательства по оплате выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. 
11.5. Общая сумма начисленной неустойки не может превышать 10 (десять) процентов от цены Договора.
11.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
11.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя по Договору обязательств.
11.8.  В случае привлечения Заказчика к административной ответственности по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по Договору обязательств и применения к Заказчику наказания в виде административного штрафа, Подрядчик принимает на себя обязательства уплатить такой административный штраф.
11.9. Неустойка (штраф) уплачиваются при условии предъявления письменного требования Стороной.
11.10. Стороны договорились, что, если иное прямо не предусмотрено Договором, законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон (в том числе в связи с предоставленной Исполнителю предоплаты (аванса) в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне).
 
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1.  Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения Договора в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.
12.2.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.
12.3.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях, а также подтверждающие документы компетентных государственных органов.  Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.
12.4.  Неизвещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, другой Стороны о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
12.5.  В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 12.2 Договора, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению Договора.
12.6.  В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.  Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке.
13.2. Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия и ответ на претензию направляется заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу, указанному в Договоре.
13.3. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии другой Стороной.
13.4. Неполучение ответа на претензию в установленный Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.
13.5. В случае отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения ответа на претензию, либо получение ответа вне срока, Сторона, направившая претензию, вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Москвы.
13.6. По всем вопросам, не урегулированным Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, а также затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

14.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
14.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательств Сторон.
14.3. Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством Российской Федерации.

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

15.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
15.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
15.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить Заказчика в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
15.4. При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса Российской Федерации и иных действующих нормативных правовых актов.

16. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

16.1. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, Договором.
16.2. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
16.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий Договора была предусмотрена документацией о закупке и Договором, 
2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
3) при уменьшении предусмотренных Фонду бюджетных ассигнований бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. При этом Фонд в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Договором.
16.4. В случае принятия Заказчиком решения о заключении дополнительного соглашения на дополнительные работы Подрядчик предоставляет в адрес Заказчика расчет стоимости дополнительных работ.
16.5. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора.
- судом по требованию одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора одной из Сторон или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Нарушение условий Договора признается существенным, когда одна из его Сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Договора теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.
16.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Договор прекращает своё действие по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Договора.
16.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
16.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
16.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
16.10.  Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
16.11.  Последствия расторжения Договора определяются взаимным соглашением Сторон, судом по требованию любой из сторон Договора, а также законодательством Российской Федерации.
16.12.  Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупочной процедуры или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры.
16.13. 	 Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:
1)	нарушения Подрядчиком по своей вине сроков выполнения Работ, установленных Графиком выполнения работ, более чем на 2 (два) календарных месяца;
2)	установления факта проведения ликвидации Подрядчика или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
3)	установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4)	если Подрядчик выполняет Работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному Договором, становится явно невозможным;
5)	неисполнения Подрядчиком требования Заказчика в установленный срок устранить недостатки выполняемых Работ, выявленных Заказчиком во время выполнения Работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления такого требования;
6)	неисполнения Подрядчиком условий, предусмотренных Договором;
7)	если результаты выполненных Работ имеют существенные или неустранимые недостатки, которые невозможно устранить в установленный Заказчиком срок.
16.14.  Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.
16.15.  При расторжении Договора:
16.15.1. Заказчик обязан:
1)	 принять фактически выполненные Подрядчиком на дату расторжения Договора Работы в соответствии с условиями Договора;
2)	оплатить Подрядчику фактически выполненные и принятые Работы в течение 30 (тридцати) дней с даты оформления всех необходимых документов;
16.15.2. Подрядчик обязан:
1) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования вернуть Заказчику неиспользованные финансовые средства, в том числе авансовые платежи.
16.16. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.                      
16.17.  Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения Договора по соглашению Сторон.
16.18.  Реорганизация Сторон не является основанием для расторжения Договора. Обязательства по Договору, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, переходят к правопреемнику Сторон.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  
17.1. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным под расписку, заказным письмом, факсограммой, посредством электронной связи или телеграммой по адресу, указанному в Договоре и за подписью полномочного лица.
17.2. Уведомления и сообщения, отсылаемые по почте, направляются на адрес Стороны, указанный в Договоре, либо по месту нахождения, указанному в ЕГРЮЛ.
17.3. Уклонение Стороны от получения почтового отправления, равно как и отсутствие Стороны по адресу, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в сроки, установленные почтовой организацией в качестве нормативных.
17.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. При этом права и обязанности Подрядчика по Договору полностью переходят к его правопреемнику.
17.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
17.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
17.7. Приложения, указанные в Договоре и являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание; 
Приложение № 2 – Расчет цены договора;
Приложение № 3 – График выполнения работ;
Приложение № 4 - Форма итогового акта приемки выполненных работ;
[bookmark: _Hlk32847483]Приложение № 5 – Форма банковской гарантии.

18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:
Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага 
Юридический и почтовый адрес: 
119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2
Тел. (495) 128-32-37
Эл.почта: post@fundsolovki.ru
ИНН 7704455367
КПП 770401001
ОГРН 1187700008792
ОКТМО 45383000

Банк ГПБ (АО)
р/с 40703810100000000162 
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823

Банковские реквизиты УФК 
по г. Москве
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
р/с 40501810445251000179
БИК 044525000
л/с 41736Ъ31660

	Подрядчик: 



ПОДПИСИ СТОРОН:

	[bookmark: _Hlk52961336]Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению 
и развитию Соловецкого архипелага


_______________ /А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	Подрядчик:



 

__________________/_______________/
  м.п.            





Приложение № 1
к договору от «____»_________20__ г. № ________ /НПД 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Амбар сетной у Троицкой губы, 1836 год»

	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Общие сведения

	1.1 
	Наименование Объекта культурного наследия в соответствии с Единым государственным реестром объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
	Объект культурного наследия федерального значения «Амбар сетной у Троицкой губы, 1836 год», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ века» (Архангельская область, Приморский район).

	1.2 
	Регистрационный номер в ЕГРОКН
	321220004550996

	1.3 
	Местоположение Объекта
	Архангельская область, Приморский район, остров Анзер, Свято-Троицкий скит.

	1.4 
	Основание для проектирования
	- Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге»;
- Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектом культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге от 29.04.2020 № 054-10-2019-017/2;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия Управления
Минкультуры России по СЗФО от 27.12.2019 №РЗ-10/19;

	1.5 
	Вид работ по сохранению объекта культурного наследия
	Научно-исследовательские, изыскательские и проектные работы.

	1.6 
	Источник финансирования
	Средства федерального бюджета.

	1.7 
	Заказчик
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

	1.8 
	Собственник (пользователь объекта)
	Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

	1.9 
	Подрядчик (проектная организация)
	Определяется по результатам проведения закупочной процедуры.

	1.10 
	Назначение объекта
	Склад.

	1.11 
	Основные технико-экономические показатели существующего Объекта
	Общая площадь: 68,4 м2 (по выписке из РФИ).
Габариты существующего здания (по АТС): 13.0х7.2м. 
Этажность: 1. Высота конька 7.4м Строительный объём 494.3м3

	1.12 
	Сведения об объекте
	Данный объект относится к деревянным хозяйственным постройкам Свято­Троицкого скита на острове Анзер. Он стоит под высокой вальмовой крышей в юго­западной части скита у Троицкой губы и полуразрушенного валунного причала. Амбар использовался для сушки сетей и других нужд рыболовного промысла. 
В настоящее время объект представляет собой деревянный рубленный из бревен с остатком амбар, вытянутый с запада на восток. Частично сохранилась обшивка бревен тесом. Имеет два изолированных помещения с отдельными входами на южном фасаде. 
Согласно Акту технического состояния от 21.04.2020: фундаменты не доступны; цоколи и отмостки отсутствуют; венцы сруба частично прогнили. Утрачены наружные столбы, поддерживающие горизонтальные балки крыши. Состояние аварийное. 
Наружные лестницы, крыльца отсутствуют; 
наружные ворота, двери и окна оконные проёмы не остеклены и зашиты досками. Дверное полотно обветшало. Состояние неудовлетворительное. 
Крыша стропильная деревянная. Имеет значительные проседания по коньку. Покрытие из рулонных материалов частично утрачено. Имеет протечки. Состояние -аварийное. 
Элементы водоотведения отсутствуют. 
В настоящее время ведутся противоаварийные работы.

	1.13 
	Сведения о земельном участке
	Участок расположен на территории:
- выявленного объекта культурного наследия – достопримечательное место (религиозно-историческое) «Соловецкий архипелаг», III тыс. до н. э. – первая половина XX в.  (распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 19.08.2019 № 52-р);
- объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – «Историко-культурный комплекс Соловецких островов»;
- выявленного объекта археологического наследия «Исторический культурный слой                                     Свято-Троицкого Анзерского скита», XVIII – XIX вв. (распоряжение Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области от 24.08.2020 № 86-р).
- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и зоны охраняемого природного ландшафта   (утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.06.2014 №946);
- зоны охраняемого природного ландшафта;
- земель лесного фонда;
- водоохранной зоны.
Требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.06.2014 № 946.

	1.14 
	Сведения о ранее выполненной проектной документации
	ФГУП ЦНРПМ 13/НПД-16-88.2 2019г. Раздел1 Часть1. Предварительные работы Часть2. Первоочередные противоаварийные мероприятия.


	2. Основные требования

	2.1 
	Стадийность проектирования
	I этап:
- Комплексные научные исследования;
II этап:
- Проект реставрации и приспособления;
III этап:
- Рабочая документация.

	2.2 
	Требования к составу научно-проектной документации
	Состав и содержание разделов научно-проектной документации сформировать в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
Научно-проектную документацию для реставрации объекта культурного наследия выполнить в соответствии с настоящим техническим заданием с учётом результатов комплексных научных исследований, утвержденного предмета охраны, руководствуясь нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также в соответствии с действующими нормативными документами в области проектирования и строительства, не противоречащими интересам сохранения объекта культурного наследия и в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы и согласования в органе исполнительной власти, уполномоченном в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
В случае принятия решений, влияющих на конструктивную надежность здания, данный факт должен быть задокументирован в Акте определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия до начала проектирования. При этом необходимо формировать комплект проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Общие требования к оформлению проектной документации принимать согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС).
Состав и содержание научно-проектной документации:
Раздел «Комплексные научные исследования» в объеме, необходимом для разработки проектной документации с выводами и рекомендациями по реставрации и приспособлению для современного использования объекта, в том числе:
1. Историко-архивные	и библиографические исследования;
2. Архитектурно-археологические	обмеры и чертежи;
3. Инженерно-технические исследования, в том числе инженерные химико-технологические исследования по строительным и отделочным материалам;
4. Отчет по комплексным научным исследованиям.
Раздел	«Проект	реставрации	и приспособления»:
I. Эскизный	проект (архитектурные и конструктивные решения проекта):
1. Пояснительная	записка	с обоснованием проектных решений;
2. Архитектурные решения;
3. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
II. Проект:
1. Пояснительная записка;
2. Схема планировочной организации земельного участка;
3. Архитектурные	решения;
4. Конструктивные решения;
5. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения (при необходимости);
6. Проект	организации реставрации; 
7. Сводный сметный расчет, объектные и локальные сметы;
8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
9. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
10. Раздел обеспечения сохранности либо раздела «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, в том числе археологического наследия» а также акт историко-культурной экспертизы (при необходимости).
III. Рабочая документация.

	2.3 
	Исходные данные
	Заказчик передаёт Подрядчику следующую документацию: 
- Выписку из реестра федерального имущества от 22.01.2019 № 21/34; 
- Охранное обязательство от 15.12.2004 № 14-04;
- Паспорт объекта культурного наследия от 02.07.2015 №1906;
- Приказ Минкультуры России об утверждении предмета охраны от 20.06.2018 г. № 960;
- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия Управления
Минкультуры России по СЗФО от 27.12.2019 №РЗ-10/19;
- Постановление Инспекции от 06.08.2010 № 24 Об установлении границ территорий памятников как объектов градостроительной деятельности особого регулирования;
- Акт технического состояния от 21.04.2020;
- Технический план здания от 15.01.2018.
- Ранее выполненную научно-проектную документацию ФГУП ЦНРПМ шифр:13/НПД-16-88.2, Москва 2019г.
- Результаты инженерных изысканий, выполненные ООО «Первая Геотехническая Компания» шифр:81/ИИ, СПб 2020г. В составе:
- Инженерно-геодезические изыскания; 
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-геофизические исследования;
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания;
- Археологические исследования.
Подрядчик осуществляет сбор исходных данных и необходимых согласований для выполнения изыскательских, научных и проектных работ, в том числе:
· получение разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ по сохранению объекта культурного наследия;
· выполнение обмеров и обследований;
· получение технических условий на подключение к сетям инженерного обеспечения (при необходимости);
· получение технических условий на выполнение мероприятий ГО и ЧС (при необходимости);
· разработку оценки воздействия на окружающую среду;
· оформление исходно-разрешительной документации по объекту с согласованием ее со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке;
· разработку и утверждение в установленном порядке Специальных технических условий (СТУ) (при необходимости);
· разработку и согласование в Роспотребнадзоре проектов санитарно-защитных зон (при необходимости);
- другие необходимые исходные данные. 
Перечень исходных данных может дополняться по согласованию сторон в процессе проектирования как Заказчиком, так и Подрядчиком.

	2.4 
	Требования к согласованию документации
	Затраты на согласование проектной документации, указанной в настоящем Техническом задании, несет Подрядчик.
Подрядчик обеспечивает собственными силами:
-	согласование отдельных этапов или разделов проектной документации с Заказчиком и Пользователем, в том числе планы-схемы с указанием мест устройства шурфов и зондажей, установки лесов;
-	согласование эскизного проекта и проектной документации с Заказчиком и Пользователем объекта перед прохождением государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;
- получение акта положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации;
-	получение положительного заключения Научно-методического совета при Минкультуры России (при необходимости);
- согласование документации по сохранению объекта культурного наследия с органами, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
- получение разрешения на проведение изыскательских и обследовательских работ;
- разработку и согласование раздела обеспечения сохранности либо раздела «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, в том числе археологического наследия» и акта историко-культурной экспертизы (при необходимости);
- выполнение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка (акватории в случае необходимости) методом археологической разведки и согласование ее с органом, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
- получение положительного заключения государственной экологической экспертизы;
-	получение положительного заключения экспертизы сметной документации о достоверности сметной стоимости;
-	согласование разделов проекта наружных сетей в границах территории объекта культурного наследия с эксплуатирующими данные сети организациями (при необходимости);
-	согласование специальных технических условий в части обеспечения пожарной безопасности в МЧС России и Минстрое России (в случае отсутствия установленных нормативно-правовыми актами требований к пожарной безопасности проектируемого объекта);
- разработку и согласование раздела «Оценка воздействия на всемирную универсальную ценность объектов всемирного наследия» в соответствии ГОСТ 58203-2018 в отношении объектов всемирного культурного наследия (ICOMOS).
В случае необходимости получения дополнительных, не перечисленных в настоящем техническом задании согласований документации, Подрядчик обязан их получить в рамках выполнения Работ.

	2.5 
	Перечень нормативных документов
	Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (последняя редакция).
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
Приказ	Минкультуры	России от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия».
ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия».
ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим	изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия».
ГОСТ Р 55653-2013 «Порядок организации и проведения работ по сохранению объектов культурного наследия. Произведения монументальной живописи. Общие требования».
ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования».
ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений».
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования».
ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей».

	3. Требование к проведению комплексных научных исследований

	3.1
	Общие требования научно-исследовательским работам
	В рамках выполнения раздела «Комплексные научные исследования» Подрядчику необходимо:
- представить на согласование в орган охраны объектов культурного наследия схемы расположения шурфов и зондажей,
методику их выполнения;
- произвести устройство шурфов и зондажей (в объеме, необходимом для разработки научно-проектной документации);
- произвести обмерные работы;
- произвести комплексное детальное (инструментальное) обследование в соответствии с СП 13-102-2003, с составлением отчета;
- составить историческую справку по результатам	историко-архивных и библиографических	исследований, включающую перечень характеристик и элементов объекта, имеющих историко­культурное и художественное значение, с их фотофиксацией и схемами;
- разработать проектные предложения по определению предмета охраны Объекта, его составных частей и элементов (при необходимости);
- Определить границы объекта культурного наследия.
По результатам проведения комплексных научных исследований Подрядчик предоставляет отчет с характеристикой технического состояния объекта культурного наследия и с оценкой возможностей работ по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования. 
Отчетную документацию по результатам исследовательских работ оформлять в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления».

	3.2
	Требования к историко-архивным и библиографическим исследованиям
	Выполнить историко-архивные и библиографические исследования в соответствии с п. 7.3.1 ГОСТ Р 55528-2013.
Подраздел	«Историко-архивные и библиографические исследования», проводимые в составе комплексных научных исследований, должны включать:
- выписки из архивных и библиографических источников, дающие возможность определить строительную историю и круг исторических событий и причин, в результате которых был создан и видоизменялся объект;
- иконографические и иллюстративные материалы, включающие фотокопии или копии письменных, графических и изобразительных материалов, в том числе по аналогам;
- библиографический список и список музейных фондов и архивных дел, содержащих сведения об объекте и его аналогах;
- перечень и анализ ранее разработанной научно-проектной документации; 
- историческую записку, содержащую:
а) архитектурно-художественный анализ объекта;
6) краткую историю местности, где он был сооружен;
в) краткую характеристику окружающей исторической застройки;
г) сведения об архитекторах, строителях, владельцах объекта;
д) изменения в пользовании объекта за время его существования;
е) подробное описание разрушений, ремонтов, перестроек, а также проведенных ремонтно­реставрационных работ с указанием причин и конкретных частей объекта, применявшихся архитектурных и конструктивных решений, строительных приемов и материалов, инженерного оборудования, технологии и сроков производства работ;
ж) описание аналогов и необходимые иллюстративные	материалы,	позволяющие проследить историю его существования, роль в окружающей среде и культурное значение.

	3.3
	Требования к архитектурно­ археологическим обмерам и чертежам
	Обмерные работы на объекте Подрядчик проводит неразрушающими методами. Все необходимые вскрытия, зондирования, закрепления опорной геодезической сети и другие воздействия на конструкции объекта должны проводиться в строгом соответствии с программой работ, согласованной с Заказчиком и органом охраны памятников. При проведении обмерных работ необходимо использовать условную и абсолютную систему координат и высот.
Чертежи выполнить в оптимальных масштабах по ГОСТ 2.302-68 с учетом их сложности и насыщенности информацией.
Архитектурно-археологический обмер должен давать исчерпывающую информацию об объекте, учитывать все отклонения от идеальной геометрической схемы, какими бы причинами они не были вызваны.
В графическую часть отчетной документации Подрядчик должен включить следующие материалы, выполненные по результатам натурных обмеров и оформленные согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС:
-	чертежи планов;
-	чертежи фасадов и интерьеров (при необходимости);
Обмеры фасадов объекта культурного наследия выполнить со всех сторон.
При обмере сооружений, имеющих круглую или ломаную форму, необходимо построение развертки фасада.
Чертежи должны содержать видимое подробное графическое изображение элементов конструкции, всех декоративных элементов	определяющих архитектурных облик сооружения; высотные отметки конструктивных и архитектурных элементов сооружения.
Так же необходимо представить картограмму дефектов с подробным изображение всех видимых дефектов и обязательной таблицей их условных обозначений.
- чертежи деталей архитектурных элементов, шаблонов;
Чертежи деталей выполнить в количестве, полностью охватывающем все архитектурные элементы объекта, чертежи отдельных конструкций;
Дополнительно каждый лист обмерного чертежа должен содержать:
1.	наименование объекта, дату создания, местонахождение, данные об авторе объекта, если он известен;
2.	название изображенной части объекта;
3.	таблицу условных знаков и обозначений;
4.	стороны света для планов;
5.	линейный метрический масштаб.
Чертежи выполнить в следующих масштабах:
-	планы, разрезы сооружений - 1:50 (допускается 1:100);
-	отдельные фрагменты сооружений - 1:20;
-	узлы и детали - от 1:10 до натуральной величины, в зависимости от сложности;
-	шаблоны - 1:1 (при необходимости).

	3.4
	Требования к историко-архитектурным натурным исследованиям
	Отчетную документацию по результатам исследовательских работ оформлять в соответствии с ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
Архитектурные исследования включают:
· архитектурно-археологические обмеры;
· исследования по шурфам и зондажам.
Архитектурные исследования выполнить в соответствии с:
· ГОСТ Р 56905-2016 Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия;
· ГОСТ Р 55567-2013 Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия.
Архитектурно-археологические обмеры выполнить методом лазерного сканирования.
Общие требования к оформлению чертежей согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС.
Обмерные чертежи должны отражать состояние объекта на момент подачи документации Заказчику на рассмотрение.
Обмерные чертежи должны содержать сведения о дефектах, повреждениях, утратах конструктивных, архитектурных элементах, отделочных и декоративных покрытий. Подлежат фиксации результаты ранее выполненных реставрационных работ.  Сведения о дефектах отражаются графически на чертежах и в табличном виде с приведением формул расчета объемов.
Развертки с указанием дефектов вычерчиваются по каждому сооружению.
При наличии открытой кладки и других усложняющих выполнение обмерных чертежей факторов, обмерный чертеж совмещается с масштабными фотоизображениями элементов экстерьеров объекта, полученных путем трансформации снимков.
Все необходимые вскрытия, зондирования, закрепления опорной геодезической сети и другие воздействия на конструкции объекта должны проводиться в строгом соответствии с программой работ, согласованной с Заказчиком и органом охраны памятников.
В отчетную документацию по зондажам Подрядчик должен включить следующие материалы:
· акты исследования с описанием места исследования, задач исследования, сделанных наблюдений и выводов;
· фотофиксацию зондажей;
· графическую фиксацию зондажей в масштабах от 1:20 до 1:5, с учетом их насыщенности информацией.

	3.5
	Требования к проведению инженерно-технических исследований
	Инженерно-технические исследования включают:
· инженерное-техническое обследование конструкций сооружений;
· обследование инженерных систем и коммуникаций (при наличии). 
Инженерное-техническое обследование конструкций выполнить в соответствии с:
· СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;
· ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния;
· ГОСТ Р 55567-2013 Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. 
Объем и состав работ, выполняемых в процессе Инженерно-технических исследований, должен быть определен Подрядчиком в соответствии с программой работ по разделу «Предварительные работы».
Детальное обследование конструкций должно содержать:
- выполнение инструментальных обмеров отдельных конструкций, их элементов, узлов сопряжений и конструктивных деталей, в т.ч. в шурфах и зондажах;
- проведение необходимого и достаточного объема шурфов, вскрытий, зондажей, послойных расчисток по фасадам (при наличии);
- фотофиксацию и графическую фиксацию по шурфам, зондажам, вскрытиям и расчисткам;
- картограмму и фотофиксацию дефектов конструкций, отделки фасадов (при наличии) в процессе проведения обследований, их количественные характеристики (обязательно составить схему фотофиксации с указанием точек и направления фотосъёмки);
- выявление мест ранее производившихся ремонтов, перестроек, пристроек, усилений или замены конструкций;
- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений (ширины и глубины раскрытия трещин, смещений, прогибов и т.п.); 
- определение фактических эксплуатационных нагрузок	и воздействий, воспринимаемых конструкциями	 на момент обследования, при необходимости, с учетом возможного влияния деформаций грунтов основания;
- определение расчетной схемы объекта и его отдельных конструктивных элементов;
- камеральную обработку и анализ результатов обследования и поверочных расчетов;
- определение	причин	появления дефектов и повреждений в конструкциях;
- составление технического заключения с выводами о техническом состоянии конструкций по результатам обследования;
- диагностику состояния материалов конструкций; 
- комплексное техническое обследование территории.	
Исследование	дорожных конструкций в границах территории памятника, решения по сохранению и приспособлению территории объекта.
- разработку рекомендаций по обеспечению требуемых величин прочности и деформативной стойкости конструкций или по ограничению нагрузок, а также рекомендаций по защите конструкций от коррозии.
Для обследования фундаментов и грунтов основания произвести откопку шурфов с выборочной локальной подрезкой подошвы. Количество шурфов в соответствии с ГОСТ 31927-2011 назначить таким образом, чтобы они располагались у фундаментов различного вида и размеров каждого типа конструкции и позволяли определить причины появления деформаций объекта или его элементов. При обследовании фундаментов определить их геометрические размеры, материалы конструкций, состояние и прочностные характеристики материалов. Графические материалы обследований должны быть представлены в виде разрезов по каждому шурфу с указанием конструкции и размеров фундаментов и геолого-литологического разреза с указанием уровней, и условий залегания инженерно­геологических элементов грунтов и подземных вод.
При обследовании каменных конструкций установить: тип конструкции, материалы и тип кладки, состояние и прочностные характеристики, размеры камня и толщина швов, наличие и характер деформаций и повреждений.
При обследовании металлических конструкций установить: тип конструкций, их конструктивные схемы и типы соединений элементов; геометрические размеры конструкций и сечения их элементов; наличие и характер деформаций и повреждений конструкций, элементов и узлов соединений; физико- механические	характеристики металла, технологические особенности изготовления конструкций.
При обследовании деревянных конструкций требуется установить: породу дерева, тип конструкций, их конструктивные схемы и типы соединений элементов, геометрические размеры и сечения элементов, условия работы, наличие и характер деформаций и повреждений, элементов и узлов соединений; влажность и прочностные характеристики древесины.
В ходе выполнения детального обследования здания необходимо выполнить технологические исследование по строительным материалам, в том числе:
- натурное обследование состояния строительных и отделочных материалов;
- отбор образцов строительных и отделочных материалов;
- лабораторные исследования строительных и отделочных материалов (микологические исследования,	химический	анализ водорастворимых солей), в том числе:
- микологическое обследование деревянных конструкций, включая определение влажности и повреждения грибком;
- физико-химический анализ материалов кладки;
- физико-химический анализ материалов архитектурно-конструктивных и декоративных элементов и оценить их соответствие действующим требованиям;
- физико-химический состав высолов на поверхности стен и перекрытий конструкций;
- степень биохимических	и физико-химических повреждений	и разработать рекомендации по санации конструкций и отделочных слоев, составление отчета об обследовании состояния материалов.
- разработка методических рекомендаций по реставрации сооружений.

	4. Требования к эскизному проекту

	4.1
	Общие требования к эскизному проекту
	Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия разрабатывается в соответствии с ГОСТ Р 55528-2013, ГОСТ 55935-2013, ГОСТ 21.1101-2013.
Проектными решениями в соответствии с заключением, сделанным в процессе подготовки, раздела «Предварительные работы», предусмотреть приспособление объекта с учетом предложений от Пользователя. Окончательный набор помещений, их состав, площадь и назначение определяется в соответствии с нормативной документацией и по согласованию с Пользователем в процессе подготовки эскизных предложений по приспособлению.
Эскизный проект разрабатывается на необходимые виды работ в следующем составе:
· пояснительная записка;
· архитектурные решения;
· конструктивные и объемно-планировочные решения;

	5. Требования к проектной документации

	5.1
	Требования к архитектурным, объемно­ планировочным и конструктивным решениям
	Архитектурные и объемно- планировочные решения принять в соответствии с Эскизным проектом, действующими нормами и правилами, применяемыми к данному назначению здания.
Проектом предусмотреть планировочные и технические мероприятия для приведения здания в соответствие требованиям пожарной безопасности, безопасной эксплуатации.
При проектировании учитывать необходимость функционального зонирования помещений в соответствии с нормативной документацией.
Решения по замене, ремонту, и усилению конструкций принять на основании обследования несущих конструкций здания.
Все применяемые материалы должны соответствовать	санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.
Проектом предусмотреть мероприятия по отведению дождевых и талых вод от стен здания, водоотвод с наружных поверхностей ограждающих конструкций;
-	ведомости объемов работ (спецификации, описи работ), необходимые для проведения полного комплекса работ по сохранению объекта культурного наследия, отдельно по каждому из разделов документации;
-	инженерное оборудование, сети инженерно- технического	обеспечения,	инженерно- технические мероприятия, технологические решения;
Все планировочные, функциональные и архитектурно-пространственные	решения предварительно согласовывать с Заказчиком.
В состав всех разделов проектной документации должны входить подробные графические материалы, такие как планы всех этажей, характерные разрезы здания, узлы конструкций и инженерных систем, чертежи деталей декоративного убранства фасадов и интерьеров здания в полном объеме необходимом для производства реставрационных работ. Все графические материалы (чертежи) должны быть оформлены и представлены в формате dwg.
Помимо основных проектных графических материалов (планов, разрезов, спецификаций, разверток и деталей), подробно отображающий все принятые архитектурные проектные решения, вписанный в существующую историческую среду. 

	5.2
	Требования к разделу «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
	Проектной документацией предусмотреть следующие инженерные системы здания: 
 - система электроснабжения (система внутреннего электроснабжения в т.ч. внутреннее электрическое освещение, системы заземления, молниезащиты и уравнивания потенциалов);
 - наружные сети электроснабжения.

	5.3
	Требования по разработке раздела «Проект организации реставрации»
	Раздел разработать в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», МДС 12-46.2008, ГОСТ Р 55653-2013 и др. нормативных документов.
Предусмотреть постоянную уборку мест проведения работ, вывозку мусора, при необходимости очистку дорожных покрытий. 
Производство работ по объекту разбить на этапы по годам с учетом сезонных особенностей и островного положения, технологической последовательности, составив календарный план работ. Проектными решениями обеспечить сохранность расположенных на данной территории объектов культурного и археологического наследия, при необходимости предусмотреть проведение работ под археологическим наблюдением.
В составе раздела ПОР учесть транспортную доступность объекта, разработать логистическую схему доставки оборудования и основных материалов, с указанием мест складирования, согласованного с Пользователем. 
Стройгенплан в составе раздела ПОР согласовать с Заказчиком и Пользователем.
Обосновать применение вахтового метода выполнения работ.

	5.4
	Требования к разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

	Раздел разработать в соответствии с п. 25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Разработать раздел «Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса».
При необходимости провести государственную экологическую экспертизу проектной документации. Оплата услуг государственной экологической экспертизы производится Подрядчиком.

	5.5
	Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	Раздел выполнить в соответствии с п. 26 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Разработать проектную документацию противопожарных систем:
- автоматическая пожарная сигнализация;
- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (при необходимости);
- система автоматического пожаротушения (при необходимости).
Конкретизированные требования к инженерным системам и технологическим решениям определяются частными техническими заданиями, разрабатываемыми Подрядчиком на этапе предварительных работ.

	5.6
	Требования к составу сметной документации
	Сметную документацию сформировать в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 55528-2013, письма Минкультуры России от 16.10.2015 № 338-01-39-ГП, МДС 81-35.2004, а также иными действующими нормативными документами и методическими рекомендациями.
Стоимость ремонтно-реставрационных работ рассчитать по сборникам сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры г. Москвы (ССН-84) с применением соответствующих коэффициентов пересчета стоимости ремонтно-реставрационных работ для Архангельской области. 
Стоимость сопутствующих при реставрации работ рассчитать по сборникам федеральной сметно-нормативной базы ФЕР-2001 с применением индексов изменения сметной стоимости, согласно письму Минстроя России, на текущий период составления сметной документации.
На основании сформированных локальных смет составить сводный сметный расчет (исходные данные для составления сводного сметного расчета стоимости строительства перед началом его разработки согласовать с Заказчиком).
В сводный сметный расчет включить прочие и лимитированные затраты, в том числе затраты на выполнение работ вахтовым методом, рассчитанные в соответствии с Методикой, внесенной в федеральный реестр сметных нормативов, с обоснованием этих затрат в проекте организации строительства. 
Проработать схему доставки на объект основных строительных материалов, оборудования, строительных машин и механизмов. 
При обосновании цен на оборудование и строительные материалы, стоимость которых определяется по прайс-листам, и их доставку провести мониторинг с оформлением сопоставительной ведомости, в которой указать не менее 3-х поставщиков и наиболее выгодное предложение.
До направления сметной документации на экспертизу согласовать ее с Заказчиком.
Сметную документацию разработать в сметной программе «Адепт» или в программах, адаптированных с программой «Адепт», в том числе «Смета.ру» и др.

	5.7
	Требования к рабочей документации
	Рабочую документацию, в том числе архитектурных и конструктивных решений, а также строительных изделий, выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и др. нормативных и руководящих документов. 
Рабочая документация должна разрабатываться в строгом соответствии с проектными решениями и в пределах сметных лимитов, предусмотренных в положительном заключении государственной экспертизы по определению достоверности сметной стоимости.
Не допускается внесение изменений в рабочую документацию без согласования Заказчика.
Изменения вносятся в проектную документацию по согласованию с Заказчиком в соответствии с положениями раздела 7 ГОСТ Р 21.1101-2013, в том числе в случаях введения в действие новых (изменение действующих) законодательных и нормативных правовых актов, технических регламентов, требования которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности, изменение сметной стоимости строящегося Объекта и в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора.
Состав рабочей документации должен включать рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, а также:
- технологии реставрации строительных и отделочных материалов;
- отдельные архитектурные детали;
- чертежи изделий (план, фасад, разрез), планы полов и потолков (при необходимости);
- чертежи общего вида конструкций, схемы расположения элементов конструкций;
- чертежи деталей и узлов конструкций;
- позиции (марки) элементов здания (сооружения), заполнения проемов ворот и дверей (кроме входящих в состав щитовых перегородок), перемычек, лестниц и др.;
- чертежи на изготовление реставрационных строительных изделий и конструкций индивидуального изготовления;
- маркировочные чертежи и шаблоны;
- спецификации на оборудование, материалы и изделия, спецификации заполнения элементов оконных, дверных и др.	проемов, сборных перегородок, перемычек, замаркированных на планах, разрезах и фасадах, спецификации типов полов;
- ведомости и сводные ведомости потребности в материалах, ведомости отделки помещений и фасадов;
- рабочие проекты инженерных систем;
- рабочий проект молниезащиты и заземления сооружений (при необходимости);
- иные рабочие чертежи, необходимые для выполнения производственных работ на объекте;
- сметную документацию на выполнение производственных работ.

	6. Дополнительные требования

	6.1
	Дополнительные требования
	Инженерно-технические исследования проводятся специализированными организациями, имеющими право на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с действующим законодательством. Организации, проводящие исследования, должны иметь квалифицированных сотрудников с опытом работы по проведению инженерных исследований на объектах культурного наследия.
К проведению работ и разработке проектной документации по сохранению объекта культурного наследия допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в соответствии с действующим законодательством.
Юридические лица, ответственные за проведение археологических изысканий, выполняемых в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объекта культурного наследия, должны разработать проект организации и ведения археологических	изысканий,	выполнить археологические изыскания и предоставить отчетную документацию в соответствии с требованиями законодательства и настоящего стандарта. При выполнении указанных работ рекомендуется руководствоваться ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 7.32-2017, ГОСТ 15.101-98.
После завершения проектных работ, согласования проектной документации в установленном порядке, Подрядчик разрабатывает следующие документы:
-	рекомендации по эксплуатации объекта культурного наследия, в соответствии с письмом Минкультуры России от 22.02.2017 № 45-01.1-39-НМ;
- Техническое задание на ремонтно-реставрационные работы по объекту культурного наследия, подготовленное в соответствии с Приложением №1 к настоящему техническому заданию.

	6.2
	Подготовка технического задания к закупке на выполнение подрядных работ
	Подрядчик обязан в течение 10 дней после получения заключения государственной экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание к закупке на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

	6.3
	Количество экземпляров и форма передаваемой проектной документации

	Документация передается в следующем количестве экземпляров:
– Научно-проектная документация - 4 экз. в бумажном виде и 2 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf) в т.ч. для направления Пользователю и в Минкультуры России;
– Техническое задание к закупке на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия - 1 экз. в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе (в формате.doc);
– Рабочая документация - 6 экз. в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе (в формате .dwg, .doc, .jpg, .pdf, IFC, .rvt) Вся документация предоставляется по месту, определяемому Заказчиком.

	6.4
	Требование к цифровой версии Документации
	Комплекты Документации на электронном носителе должны соответствовать подлинникам на бумажном носителе.
Электронная версия Документации готовится путем сканирования утвержденных в установленном порядке бумажных носителей со всеми необходимыми подписями и печатями.
Все сканированные электронные образы, включая графику, должны быть, собраны в отдельные электронные книги формата PDF, каждая книга или чертежи в отдельный PDF- файл.
В файлах PDF могут быть созданы закладки по оглавлению и по полному перечню таблиц и рисунков.
Наименование файлов должно быть понятным, соответствовать наименованиям, указанным на титульных листах, в основных надписях (штампах) текстовых и графических документов и составу проектной документации.
Состав материалов сформированного электронного документа и форма их предоставления (дизайн книг и чертежей) должны быть такими, чтобы при их распечатке обеспечивалось изготовление полной бумажной копии документа – без каких-либо дополнительных действий со стороны пользователя.
Графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению и должны быть оптимизированы для просмотра. Графическую часть Документации дополнительно в обязательном порядке представить в формате DWG.
Формирование электронных документов локальных сметных расчетов должно осуществляться с использованием форматов XLS, XLSX, PDF.
Представление материалов электронных документов проектной документации в иных форматах не допускается.
Выполнить загрузку проектной документации в информационную систему управления проектами (при необходимости).





Приложение № 1 к Техническому заданию

Требования к содержанию технического задания к закупке на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия.

	№
п/п
	Наименование
	Содержание

	1
	2
	3

	I.
	Основные требования 

	1.1
	Подготовка технического задания к закупке на выполнение подрядных работ
	  Проектировщик обязан после получения заключения экспертизы подготовить и сдать Заказчику по акту техническое задание на выполнение подрядных работ.


	1.2
	Требования к описанию проектных решений по объекту
	Техническое задание к закупке на выполнение подрядных работ должно содержать:
  1. Краткие сведения о месте расположения объекта, основные технико-экономические показатели.
  2. Краткие сведения о генеральном плане и предусмотренных проектом решениях по благоустройству территории.
  3. Сведения о принятых архитектурно-планировочных решениях:
 -сведения о принятых архитектурных решениях объекта и их элементах;
 -перечень помещений и их функциональное назначение;
 -сведения о материалах внутренней и наружной отделки здания;
 -сведения о принятых архитектурных решениях интерьеров.
  4. Сведения о предусмотренных проектом конструктивных решениях.
  5. Краткое описание проектных решений по всем системам инженерного обеспечения объекта, о примененном инженерном оборудовании, включая наружные инженерные сети.
  7. Сведения о технологическом оборудовании – краткое описание принятых в проекте технологических решений.

	1.3
	Требования    к содержанию приложений
	К Техническому заданию прилагаются:
 а) ведомости основных объемов работ;
 б) ведомости используемых материалов с указанием   подробных характеристик применяемых материалов (по строительной и инженерной части проекта);
 в) спецификации с техническими описаниями и подробными характеристиками на оснащение объекта оборудованием, мебелью и инвентарем, указанными в п.7 настоящих требований и необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию.





	Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага


_______________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	Подрядчик:




 __________________/____________ /
         м.п.            





Приложение № 2
к договору от «____»_________20__ г. № ________ /НПД 



РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
[bookmark: _Hlk54252554]на разработку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Амбар сетной у Троицкой губы, 1836 год»


















	Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага


_______________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	Подрядчик:





 __________________/______________/
         м.п.            





Приложение № 3
к договору от «____»_________20__ г. № _________ /НПД 


ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
на разработку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
«Амбар сетной у Троицкой губы, 1836 год»





















	
Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению 
и развитию Соловецкого архипелага

_______________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	
Подрядчик:




 __________________/____________/
         м.п.     





Приложение № 4
к договору от «____»_________20__ г. № ________ /НПД 


Итоговый акт приемки выполненных работ
от «__»_____________ 20__ г.

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (сокращенное наименование - Фонд), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Ходоса Александра Васильевича, действующего на основании устава Фонда, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага», с одной стороны, и 
___________________________________________(сокращенное наименование – ______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», составили настоящий итоговый акт приемки выполненных работ (далее - Акт) о нижеследующем:
1. Подрядчик выполнил следующие Работы на сумму____рублей___копеек, НДС не облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 части II Налогового кодекса Российской Федерации.:Ф О Р М А

	
№
	
Номера смет
	
Наименование работ
	
Сроки выполнения
	Стоимость работ, в рублях, НДС не облагается

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


1. Настоящий Акт подтверждает, что Подрядчиком в соответствии с Договором выполнены все принятые на себя обязательства (за исключением гарантийных).
1. Настоящий Акт является основанием для окончательного расчета за выполненные Работы по Договору от «___»________20___ г. №____________. 

	
Заказчик:
Генеральный директор 
Фонда по сохранению 
и развитию Соловецкого архипелага

_______________ / А.В. Ходос /                   
м.п.                             
	
Подрядчик:




 __________________/____________/
         м.п.     





Приложение № 5 
к договору от «__» _____________ 20__ г. № ________ /НПД 

ФОРМА

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ______

город _____________	                                                                              ___. _______. ___________ года

Настоящим _______________«____________» (__________ «__________»), ИНН ______________, местонахождение: Российская Федерация, индекс, ____адрес__________, ОГРН ______________, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № _________, выдана Банком России __ ___________ _________ года,  именуемое в дальнейшем ГАРАНТ, в лице ___________должность _______, ФИО, действующего (-ей) на основании _______ от  ____. ____. _____ года,
обязуется на условиях, указанных в настоящей банковской гарантии (далее – Гарантия), выплатить БЕНЕФИЦИАРУ, указанному в пункте 1 Гарантии, по его письменному требованию денежную сумму в пределах, указанных в пункте 1 Гарантии (далее – «Сумма Гарантии»), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ, указанным в пункте 1 Гарантии, своих обязательств по возврату аванса (предоплаты), внесенного БЕНЕФИЦИАРОМ по договору, указанному в пункте 1 Гарантии (далее – «ДОГОВОР»).
1. Сведения о БЕНЕФИЦИАРЕ, ПРИНЦИПАЛЕ, ДОГОВОРЕ, Сумме Гарантии и Сроке действия Гарантии:
	БЕНЕФИЦИАР

	Полное наименование
	Фонд по сохранению и развитию  Соловецкого архипелага

	ИНН
	7704455367

	ОГРН
	1187700008792

	Адрес места нахождения
	119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр. 1, 2

	ПРИНЦИПАЛ

	Полное наименование
	

	ИНН
	

	ОГРН
	

	Адрес места нахождения
	

	ДОГОВОР

	Наименование, №, дата заключения ДОГОВОРА
	

	Предмет ДОГОВОРА
	

	Сумма аванса (предоплаты) по ДОГОВОРУ в рублях РФ
	

	Сумма Гарантии

	Сумма Гарантии в рублях РФ
	

	Срок действия Гарантии

	Срок действия Гарантии
	


2. Гарантия является безотзывной.
3. БЕНЕФИЦИАР вправе представить ГАРАНТУ письменное требование об уплате Суммы Гарантии или ее части в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, обеспеченных ГАРАНТИЕЙ (далее – Требование платежа по Гарантии или Требование), при одновременном соблюдении следующих условий:
- сумма аванса (предоплаты) выплачена БЕНЕФИЦИАРОМ ПРИНЦИПАЛУ в соответствии с ДОГОВОРОМ;
- у ПРИНЦИПАЛА возникло обязательство по возврату БЕНЕФИЦИАРУ суммы аванса (предоплаты) в случаях, предусмотренных ДОГОВОРОМ;  
- ПРИНЦИПАЛОМ не исполнено или ненадлежащим образом исполнено обязательство по возврату БЕНЕФИЦИАРУ суммы аванса (предоплаты) по ДОГОВОРУ.
4. Требование платежа по Гарантии должно содержать обстоятельства, наступление которых влечет выплату по Гарантии, а также конкретные нарушения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств, в обеспечение которых выдана Гарантия.
К указанному Требованию должны быть приложены следующие документы:
а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Договором, а требование по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Договора, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).
5. Требование платежа по Гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ в письменной форме с приложением указанных в пункте 4 Гарантии документов следующим способом:
- направлены заказным почтовым отправлением по адресу:_____________, или
- доставлены курьерской службой доставки или переданы нарочно по адресу: ______________.
6. Требование платежа по Гарантии должно быть получено ГАРАНТОМ до истечения срока действия Гарантии. 
7. ГАРАНТ в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Требования платежа по Гарантии обязан удовлетворить Требование БЕНЕФИЦИАРА либо направить БЕНЕФИЦИАРУ письменный отказ.
ГАРАНТ отказывает БЕНЕФИЦИАРУ в удовлетворении его Требования, если это Требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям Гарантии либо получены ГАРАНТОМ по окончании срока действия Гарантии. 
8. Ответственность ГАРАНТА ограничивается Суммой Гарантии.
9. БЕНЕФИЦИАР не вправе передать права требования по Гарантии третьему лицу без предварительного письменного согласия ГАРАНТА.
10. Моментом исполнения обязательств ГАРАНТА по Гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими БЕНЕФИЦИАРУ.
11. Обязательства ГАРАНТА перед БЕНЕФИЦИАРОМ по Гарантии прекращаются:
11.1. уплатой БЕНЕФИЦИАРУ суммы, на которую выдана Гарантия;
11.2. окончанием определенного в Гарантии срока, на который она выдана;
11.3. вследствие отказа БЕНЕФИЦИАРА от своих прав по Гарантии;
11.4.  по соглашению ГАРАНТА с БЕНЕФИЦИАРОМ о прекращении этих обязательств.
12. Гарант передает сведения о Принципале, определенные федеральным законом «О кредитных историях» от 30.12.2004 №218-ФЗ, в бюро кредитных историй.
13. Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из Гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Гарантии ГАРАНТ обязуется уплатить БЕНЕФИЦИАРУ неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки. 
15. ГАРАНТИЯ предоставлена под отлагательным условием, а именно: при условии заключения между ГАРАНТОМ и ПРИНЦИПАЛОМ Договора о предоставлении банковской гарантии № _______по обязательствам ПРИНЦИПАЛА, возникшим из Договора.
16. ГАРАНТ соглашается, что БЕНЕФИЦИАР имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета ГАРАНТА, если ГАРАНТ в срок не более чем 5 (Пять) рабочих дней не исполнит требование БЕНЕФИЦИАРА об уплате денежной суммы по ГАРАНТИИ, направленное до окончания срока действия ГАРАНТИИ.
	
	
	

	Должность _______________      
	ФИО________________________


  МП
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