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[bookmark: _Toc303604249][bookmark: _Toc21456674]Общие сведения

[bookmark: _Toc182886416][bookmark: _Toc303604250][bookmark: _Toc21456675]Полное наименование системы и ее условное обозначение
Полное наименование: Программное обеспечение для Автоматизированной системы управления реставрацией и строительством объектов Соловецкого архипелага.
Условное наименование: ПО для АСУРИС, ПО для Системы.
[bookmark: _Toc303604252][bookmark: _Toc21456677][bookmark: _Toc177129032][bookmark: _Toc182886417]Наименование Заказчика и организации разработчика (Исполнителя) системы и их реквизиты
[bookmark: _Toc21456678]Заказчик:
	Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

	ИНН
	7704455367

	КПП
	770401001

	ОГРН
	1187700008792

	ОКПО
	28565353

	Юридический адрес
	119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 26/9, стр 1,2.

	Фактический адрес
	125413, г. Москва, ул. Флотская д. 15Б, стр. 1-4.

	Генеральный директор
	Ходос Александр Васильевич

	Телефон
	8-495-456-20-28

	Электронная почта
	post@fundsolovki.ru

	Расчетный счет
	40703810100000000162

	Реквизиты банка для расчетов:
(АО) «Газпромбанк»

	ИНН
	7744001497

	Корреспондентский счет
	30101810200000000823

	БИК
	044525823

	ОГРН
	1027700167110

	Код ОКПО
	09807684

	КПП Банка
	772801001

	КПП Банка
(для использования в счетах-фактурах)
	997950001


[bookmark: _Toc21456679]Организация поставщик (Исполнитель):
Определяется по результатам закупочной процедуры.
[bookmark: _Toc303604254][bookmark: _Toc21456681]Плановые сроки начала и окончания передачи лицензий
Определяется в лицензионном договоре на поставку.
[bookmark: _Toc303604255][bookmark: _Toc21456682]Сведения об источниках и порядке финансирования работ
Порядок финансирования работ определяется в лицензионном договоре на поставку.
[bookmark: _Toc303604257][bookmark: _Toc21456684]Назначение и цели закупки дополнительных лицензий
[bookmark: _Toc303604258][bookmark: _Toc21456685]Назначение закупки дополнительных лицензий
[bookmark: _Toc21456686]Обеспечение дополнительными местами сотрудников, работающих в системе АСУРИС, предназначенной для автоматизации деятельности Фонда по сохранению и развития Соловецкого архипелага при организации и мониторинге работ по сохранению объектов культурного наследия, а также градостроительной деятельности на Соловецком архипелаге и отдельных территориях республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом.

[bookmark: _Toc303604259][bookmark: _Toc21456687]Цели закупки дополнительных лицензий
2.2.1. Повышение эффективности работ по обеспечению проведения и (или) финансирования работ по созданию коммунальной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и жилищному строительству на территории Соловецкого архипелага и отдельных территориях Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом, а также по реконструкции и капитальному ремонту объектов таких инфраструктур, объектов жилищного фонда и сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на указанных территориях.
2.2.2. Повышение эффективности работ в сфере сохранения и восстановления объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также имеющих историческое, культовое, культурное значение зданий, сооружений, объектов, мест захоронения на территории Соловецкого архипелага и отдельных территориях Республики Карелия, исторически связанных с Соловецким архипелагом, их содержания и охраны.

[bookmark: _Ref255995291][bookmark: _Toc303604263][bookmark: _Toc21456691]Требования к лицензиям
[bookmark: _Ref255995296][bookmark: _Toc303604264][bookmark: _Toc21456692]Требования к системе в целом
ПО должно иметь возможность обмена данными в унифицированных формах с имеющимися у Заказчика автоматизированными и информационными системами.
ПО должно оптимально автоматизировать основные и обеспечивающие процессы на всех этапах градостроительной деятельности, деятельности по сохранению объектов культурного наследия отнесенных к компетенции Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.
ПО должно входить в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. 
[bookmark: _Toc167102193]
[bookmark: _Toc255920770][bookmark: _Toc303604268][bookmark: _Toc21456695]Требования к надежности
Надежность ПО должна обеспечиваться на основе:
· применения высоконадежного и отказоустойчивого оборудования;
· применения унифицированных технических средств.
ПО должно обеспечивать возможность резервного копирования обрабатываемой информации и настроек подсистемы.
Время восстановления ПО при отказах не должно превышать одного часа, при условии использования ЗИП и/или резервных копий обрабатываемой информации и настроек подсистем АСУРИС.

[bookmark: _Toc255920772][bookmark: _Toc303604270][bookmark: _Toc21456697]Требования к эргономике и технической эстетике
Взаимодействие пользователей с ПО должно осуществляться посредством визуального графического интерфейса (GUI). Ввод-вывод данных, прием управляющих команд и отображение результатов их исполнения должны выполняться в интерактивном режиме, в реальном масштабе времени. Пользовательский интерфейс ПО должен обеспечивать эргономичность и единый стиль представления данных, удобный для просмотра и анализа информации.
Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование манипулятора типа «мышь», то есть управление ПО должно осуществляется с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и тому подобных элементов. Клавиатурный режим ввода должен использоваться главным образом при заполнении/редактировании текстовых и числовых полей экранных форм.
Страницы пользовательского интерфейса должны проектироваться с учетом требований унификации:
страницы должны быть выполнены в едином графическом дизайне, с однотипным расположением основных элементов управления и навигации;
в разделах интерфейса для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы. Термины, используемые для обозначения типовых операций (добавление информационной сущности, редактирование поля данных и т.п.), а также последовательности действий пользователя при их выполнении, должны быть унифицированы;
поведение сходных элементов интерфейса (реакция на наведение указателя «мыши», переключение фокуса, нажатие кнопки и т.п.) должно реализовываться одинаково для однотипных элементов;
стандартизация с формами и страницами графического интерфейса, используемыми в базовом или системном программном обеспечении;
взаимодействие пользователя с ПО должно осуществляться на русском языке (исключения могут составлять только системные сообщения, не подлежащие русифицированию).

[bookmark: _Toc255920774][bookmark: _Toc303604272][bookmark: _Toc21456698]Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы
ПО должно корректно функционировать при следующих условиях эксплуатации серверного оборудования:
Сервера системы располагаются в специальном помещении (серверном помещении);
Система кондиционирования серверного помещения обеспечивает поддержку температуры воздуха в диапазоне от 18 до 24 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха в серверном помещении находится в диапазоне от 30 до 50 процентов, массовая концентрация пыли – не более 0,75 мг/куб.м.
ПО должно иметь средства сбора статистики собственной работы, числа успешных операций и ошибок.
В ПО должен быть реализован отдельный раздел администратора, позволяющий получить информацию по любому журналу с возможностью фильтрации и поиска по необходимому атрибуту журнала.
ПО должно поддерживать возможность создания резервных копий всех баз данных. Для хранения актуальных резервных копий продукта и пользовательских данных, на стадии проектирования необходимо разработать порядок резервирования системы, позволяющий восстановить состояние системы на момент создания последней резервной копии.

[bookmark: _Toc255920775][bookmark: _Toc303604273][bookmark: _Toc21456699]Требования к защите информации от несанкционированного доступа
Защита данных от несанкционированного доступа в ПО, должна осуществляется путем предоставления доступа ко всем элементам ПО на основе ролевой модели. 
Авторизация пользователя ПО определяет к каким объектам системы данный пользователь имеет доступ. 
Защита данных от несанкционированного доступа должна осуществляется посредством реализации процессов:
аутентификации;
идентификации;
авторизации.
[bookmark: _Toc255920778][bookmark: _Toc303604276][bookmark: _Toc21456701]Требования к патентной чистоте
ПО должно быть свободными от возможности предъявления основанных на промышленной, интеллектуальной или другой собственности любых прав и притязаний третьих лиц.
ПО должно обладать патентной чистотой на территории Российской Федерации. 

[bookmark: _Ref255995303][bookmark: _Toc303604279][bookmark: _Toc21456702]Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

[bookmark: _Toc21456704]Требования к ПО Адепт: Управление строительством
ПО предназначено для формирования и анализа графиков производства работ проекта.
ПО должно формировать график производства работ:
на основе смет с переносом стоимости, ресурсов и структуры работ. Сметы должны загружаться в программу в форматearps, xml, cxa.
на основе калькуляций с переносом стоимости и структуры работ. Калькуляции должны загружаться в программу в формате xls.
на основе данных BIM – модели, загружаемых в систему в формате ifc. На эти данные должна быть возможность сначала назначить расценки.
в ПО должна быть возможность вносить любые работы в график вручную.
Структура работ должна быть многоуровневой, с любым уровнем декомпозиции
ПО должно обеспечивать возможность создания нескольких типов работ: работ с ресурсами, вех, суммарных работ. 

Расчет графика должен производится с учетом производственного календаря. ПО должно поддерживать создание нескольких различных календарей.
Расчет длительности работ должен происходить в зависимости от трудоемкости и состава бригады или времени работы механизмов.
ПО должно рассчитывать критический пути, резервы по работам, конечные даты графика проекта. 
В ПО должна быть возможность группировки работ, привязки ресурсов к работам, фильтрации работ по критериям пользователя. 
В ПО должен быть предусмотрен настаиваемый набор полей для отображения, настройки и сохранения экранных форм в пользовательские макеты.
ПО должно обеспечивать настраиваемую печать графиков с совмещением табличной части, диаграммы Ганта и подробных сведений.
Данные по срокам, датам выполнения работ, стоимости, объемам должны вестись в нескольких плановых и фактических вариантах. Должна быть возможность отображения и сравнение плановых, фактических и прогнозируемых данных в табличной части и диаграмме Ганта для план-фактного анализа.
Должна быть возможность сформировать скорректированный график на основе плана и внесенного факта.
Должна быть возможность формирования недельно-суточных заданий для подрядчиков. А также возможность заносить заполненные недельно-суточные задания в систему – факт выполнения работ.
Фактические данные также должны вноситься из актов (КС-2) или вручную. Должна быть возможность внесения фактических объемов работ, ресурсов, стоимостей.
При внесении факта должно автоматически формироваться прогнозное окончание работ с учетом сроков уже выполненных работ.
На основе внесенного факта должна быть возможность сформировать акты (КС-2, КС-6а).
ПО должно обеспечивать проведение анализа графиков использования ресурсов и на базе полученных результатов спланировать поставки материалов и оборудования. С учетом ограничений на поставки должна быть возможность изменить сроки выполнения работ.
В ПО должен быть представлен функционал управления складскими запасами (заказы, резервы, поставки, отгрузки на определенные работы проекта).
Должна быть возможность формирования графика финансирования.
Должна быть возможность создания и выгрузки Витрин данных для информационных систем BI.

[bookmark: _Toc21456705]Требования к ПО Адепт: СЭД
ПО должно позволять организовывать любую структуру хранения исходных данных.
В эту структуру должна быть возможность загрузить документы системы (графики, сметы) и документы, созданные в других программах (техническая документация).
В ПО должна быть возможность хранения вместе со сметой или графиком любой сопутствующей документации (ТЗ, ведомости и т.д).
В ПО должна быть возможность разграничения прав доступа. Доступ может назначаться на папку или документ. Основные типы доступов:
только чтение;
чтение и запись;
полный доступ;
доступ закрыт.

ПО должно позволять добавлять и хранить новые версии документов, отслеживать историю изменений документов. Должна быть возможность подписки на информирование об изменениях документа.
В ПО должна быть возможность согласования документов.

Требования к ПО Адепт: Исполнительная документация
ПО должен быть реализован на веб-технологиях и обеспечивать работу пользователя через любой браузер с индивидуальным паролем. Необходимо разделение доступа для пользователей к документам и функционалу системы.
Должна быть возможность создания строек и внесения информации по ним. 
По каждой стройке необходимо загружать недельно-суточные задания  для выполнения подрядчиками. 
Подрядчики на основе загруженных заданий должны иметь возможность вносить факт выполнения.  Работники Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага должны иметь возможность контролировать внесенный факт и подписывает его электронной подписью.
Должна быть возможность загружать любые документы, которые необходимы для формирования форм документов исполнительной документации. Для  контроля хода работ должна быть возможность прикрепления фото и видео материалов из Подсистемы фото и видео фиксации.
Для разных титулов строек должна быть возможность ведения разных:
журналов входного контроля качества материалов и оборудования и актов входного контроля
общих журналов работ, 
специальных журналов работ, 
актов освидетельствования и др.исполнительной документации
Акты освидетельствования и акты входного контроля качества можно согласовать и подписать с помощью ЭП, в том числе усиленной квалифицированной ЭП. 
На основе внесенных данных формируется общий реестр исполнительной документации по стройке.
Для выполненных работ должна быть возможность сформировать акт КС-2.
Данные о факте выполнения можно выгрузить в Подсистему календарно-сетевого планирования для план-фактного анализа и формирования «догоночных» графиков.
Все документы системы можно распечатать в форматах *.doc или  *.pdf. Подписанные документы можно приколоть к электронным документам.
ПО должно позволять вносить замечания государственного строительного надзора, строительного контроля Заказчика и Подрядчика к работам, блокировать подписание КС-2 для работ с замечаниями.
ПО должно формировать следующие сводные отчеты:
прохождения контрольных точек по стройкам и графикам;
по осваиваемым объемам по стройкам, графикам и работам с возможностью увидеть нарушения планов;
по денежным затратам по стройкам, графикам и работам с возможностью увидеть нарушения планов.
ПО должно отображать сводный отчет по всем стройкам с индикаторами о нарушениях сроков выполнения и стоимостных затрат. Из сводного отчета должна быть возможность «провалиться» до укрупненных и детальных графиков выполнения работ.
В ПО должна быть предусмотрена ручная загрузка фото, видео материалов с заполнением паспорта файла, в котором должно отображаться должность, фамилия с инициалами работника проводившего съемку, место съемки, дата и время съемки.
ПО должно обеспечить просмотр фото и видеоизображений.

