

График корректировки научно-проектной документации "Баия братская, 1851 год".

|   | начало   | оконч.   | продолжит.<br>календ. дни | март           |   |   |   | апрель |   |   |   | май |    |    |    | июнь |    |    |    | июль |    |    |    | август |  |  |  |
|---|----------|----------|---------------------------|----------------|---|---|---|--------|---|---|---|-----|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|--------|--|--|--|
|   |          |          |                           | Рабочая неделя |   |   |   |        |   |   |   |     |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |  |  |  |
|   |          |          |                           | 1              | 2 | 3 | 4 | 5      | 6 | 7 | 8 | 9   | 10 | 11 | 12 | 13   | 14 | 15 | 16 | 17   | 18 | 19 | 20 |        |  |  |  |
| Вид работ по корректировке:   |          |          |                           |                |   |   |   |        |   |   |   |     |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |  |  |  |
| Исследования, дополнительные  | 01.03.21 | 22.03.21 | 21                        |                |   |   |   |        |   |   |   |     |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |  |  |  |
| Эксп. корректировка   | 15.03.21 | 29.03.21 | 14                        |                |   |   |   |        |   |   |   |     |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |  |  |  |
| Научно-методический совет   | 01.04.21 | 15.04.21 | 14                        |                |   |   |   |        |   |   |   |     |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |  |  |  |
| Проект корректировка  | 08.04.21 | 06.05.21 | 28                        |                |   |   |   |        |   |   |   |     |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |  |  |  |
| Раздел об обеспечении<br>сохранности арх. наследия                        | 08.04.21 | 06.05.21 | 28                        |                |   |   |   |        |   |   |   |     |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |  |  |  |
| Раздел об обеспечении<br>сохранности соседних ОКН                         | 08.04.21 | 06.05.21 | 28                        |                |   |   |   |        |   |   |   |     |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |  |  |  |
| Согласование с Пользователем и<br>Заказчиком                              | 04.05.21 | 12.05.21 | 8                         |                |   |   |   |        |   |   |   |     |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |  |  |  |
| ГИКЭ  | 04.05.21 | 24.05.21 | 20                        |                |   |   |   |        |   |   |   |     |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |  |  |  |
| Согласование Минкультуры  | 24.05.21 | 28.07.21 | 65                        |                |   |   |   |        |   |   |   |     |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |  |  |  |
| Рабочая док. корректировка  | 23.07.21 | 09.08.21 | 17                        |                |   |   |   |        |   |   |   |     |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |  |  |  |
| Экспертиза проектной<br>документации и достоверности<br>сметной стоимости | 23.07.21 | 09.08.21 | 17                        |                |   |   |   |        |   |   |   |     |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |  |  |  |
| Сдача результата работ.   | 09.08.21 | 16.08.21 | 7                         |                |   |   |   |        |   |   |   |     |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |        |  |  |  |

ИТОГО: 5,5 месяцев

ПРИМЕЧАНИЕ:

Согласование Минкультуры до 45 рабочих дней пункт 14 Приказ Минкультуры России №491 от 13.05.2013

Подготовил:

Равцев М.Ю.

05.02.2021