Приложение № 3 
к договору от __________2021 г. № ______/НПД

График выполнения работ
по разработке научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Сооружения дороги Монастырь - Реболда, XVI-XIX века»

	№
	Наименование работ
	Дата начала 
	Дата окончания
	Кол-во дней

	Стоимость работ, в руб.

	1.
	Предварительные работы (сбор и анализ исходных данных), в том числе:
	09.07.2021
	15.12.2021
	160
	1 659 240,88

	1.1
	Предварительные исследования, фотофиксация
	08.07.2021
	15.12.2021
	160
	412 809,64

	1.2
	Задания и программы на выполнение инженерных изысканий и обследований и согласование с Пользователем
	26.07.2021
	16.08.2021
	21
	

	1.3
	Получение разрешения на проведение инженерных изысканий и обследований, в том числе: 
	26.07.2021
	15.12.2021
	142
	1 246 431,24

	1.3.1
	Разработка раздела «Обеспечение сохранности ОКН»
	26.07.2021
	16.08.2021
	21
	

	1.3.2
	Получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы
	16.08.2021
	31.08.2021
	15
	

	1.3.3
	Согласование с органом охраны 
	01.09.2021
	31.10.2021
	60
	

	1.3.4
	Получение разрешения на производство изысканий
	31.10.2021
	15.12.2021
	45
	

	2.
	Комплексные научные исследования, в том числе:
	16.08.2021
	31.07.2022
	289
	19 917 980,22

	2.1
	Историко-архивные и библиографические исследования 
	16.08.2021
	31.10.2021
	76
	2 501 551,72

	2.2
	Историко-архитектурные натурные исследования: шурфы, зондажи
	16.08.2021
	31.10.2021
	76
	3 081 782,72

	2.3
	Археологические исследования
	16.08.2021
	31.10.2021
	76
	354 639,84

	2.4
	Проведение обмеров
	16.08.2021
	31.10.2021
	76
	436 029,28

	2.5
	Разработка проекта предмета охраны ОКН
	16.08.2021
	31.10.2021
	76
	1 052 762,80

	2.6
	Исследования монументальной живописи
	16.08.2021
	31.10.2021
	76
	405 562,32

	2.7
	Инженерно-геодезические изыскания 
	16.09.2021
	31.07.2022
	257
	928 485,67

	2.8
	Инженерно-геологические изыскания
	16.09.2021
	31.07.2022
	318
	7 578 989,80

	2.9
	Инженерно-гидрологические изыскания
	16.09.2021
	31.07.2022
	318
	589 194,21

	2.10
	Инженерно-экологические изыскания
	16.09.2021
	31.07.2022
	318
	1 317 343,13

	2.11
	Обследование состояния зеленых насаждений территории (дендрологический план с перечетной ведомостью)
	16.09.2021
	31.07.2022
	318
	205 918,77

	2.12
	Обследование состояния дорожной сети
	16.09.2021
	31.07.2022
	318
	1 465 719,96

	3
	Проект реставрации и приспособления, в том числе:
	01.02.2022
	30.09.2022
	241
	18 988 138,66

	3.1
	Эскиз
	01.02.2022
	31.03.2022
	58
	2 706 927,16

	3.2
	Согласование эскиза с Фондом и Пользователем
	15.03.2022
	30.04.2022
	46
	

	3.3
	Научно-методический совет. Рассмотрение Эскизного проекта
	01.05.2022
	16.05.2022
	15
	

	3.4
	Разработка проектной документации. Реставрация
	16.05.2022
	31.08.2022
	107
	1 807 068,04


	3.5
	Разработка проектной документации. Приспособление
	01.06.2022
	31.08.2022
	91
	5 710 259,19

	3.6
	Специальные технические условия (разработка и согласование)
	01.07.2022
	31.08.2022
	61
	1 975 247,89

	3.7
	Технологический регламент по обращению с отходами
	
	
	
	529 463,68

	3.8
	Правила безопасной эксплуатации объекта культурного наследия
	
	
	
	276 432,46

	3.9
	Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
	
	
	
	1 024 205,76

	3.10
	Оценка воздействия на всемирную универсальную ценность объектов культурного наследия
	
	
	
	1 840 329,48

	3.11
	Проект организации реставрации
	01.08.2022
	09.09.2022
	39
	1 027 435,87

	3.12
	ОВОС 
	
	
	
	673 711,43

	3.13
	Сметная документация
	01.07.2022
	30.09.2022
	91
	1 417 057,70

	3.14
	Согласование проекта с Фондом и Пользователем
	29.08.2022
	23.09.2022
	25
	

	4
	Согласование проектной документации с уполномоченными органами и получение заключения экспертиз
	
	
	
	3 496 684,12

	4.1
	Согласование отдельных разделов проекта с надзорными органами в области охраны окружающей среды, благополучия человека и т.п. (при необходимости)
	01.08.2022
	23.09.2022
	53
	

	4.2
	Подготовка акта ГИКЭ проектной документации
	24.08.2022
	30.09.2022
	37
	622 619,16

	4.3
	Согласование органа охраны
	01.10.2022
	30.11.2022
	60
	

	4.4
	Проведение публичных слушаний и экологической экспертизы 
	01.07.2022
	29.12.2022
	181
	713 756,12

	4.5
	Проведение экспертизы проектной документации, материалов изысканий, с определением достоверности сметной стоимости.
	01.12.2022
	31.03.2023
	120
	2 160 308,84

	4.6
	Корректировка и передача проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы
	01.04.2023
	30.04.2023
	29
	

	5
	Разработка рабочей документации
	01.04.2023
	30.06.2023
	90
	12 054 791,25

	5.1
	Сдача работ: печать необходимого количества экземпляров на бумажном носителе, рассмотрение, подписание итогового акта приёмки выполненных работ по этапу.
	01.06.2023
	30.06.2023
	29
	

	6
	Командировочные расходы, в том числе:
	2021
	2023
	
	1 159 399,80

	6.1
	2021 год
	
	
	
	505 206,58

	6.2
	2022 год
	
	
	
	505 206,58

	6.3
	2023 год
	
	
	
	148 986,64

	7
	[bookmark: _Hlk73689403]Компенсация затрат за предоставление банковской гарантии
	2021
	2023
	
	945 057,88

	7.1
	2021 год
	
	
	
	143 248,03

	7.2
	2022 год
	
	
	
	576 681,24

	7.3
	2023 год
	
	
	
	225 128,61

	8
	Итого, в том числе:
в 2021 году
в 2022 году
в 2023 году
	
	
	
	58 221 292,81
8 681 699,05
34 950 378,42
14 589 215,34



