Приложение № 3 
к договору от __________2021 г. № ______/НПД

График выполнения работ
по разработке научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Сооружения дороги гора Голгофа - мыс Кирилловский», середина XIX века

	№
	Наименование работ
	Дата начала 
	Дата окончания
	Кол-во дней

	Стоимость работ, в руб.

	1.
	Предварительные работы (сбор и анализ исходных данных), в том числе:
	15.07.2021
	21.12.2021
	160
	876 200,52

	1.1
	Предварительные исследования, фотофиксация
	15.07.2021
	19.08.2021
	36
	54 224,60

	1.2
	Задания и программы на выполнение инженерных изысканий и обследований и согласование с Пользователем
	24.07.2021
	20.09.2021
	59
	

	1.3
	Получение разрешения на проведение инженерных изысканий и обследований, в том числе: 
	10.08.2021
	21.12.2021
	134
	821 975,92

	1.3.1
	Разработка раздела «Обеспечение сохранности ОКН»
	10.08.2021
	19.08.2021
	10
	

	1.3.2
	Получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы
	22.08.2021
	06.09.2021
	16
	

	1.3.3
	Согласование с органом охраны 
	07.09.2021
	08.11.2021
	63
	

	1.3.4
	Получение разрешения на производство изысканий
	09.11.2021
	21.12.2021
	43
	

	2.
	Комплексные научные исследования, в том числе:
	01.08.2021
	04.08.2022
	369
	6 005 379,01

	2.1
	Историко-архивные и библиографические исследования 
	01.08.2021
	16.10.2021
	77
	1 049 708,20

	2.2
	Историко-архитектурные натурные исследования
	10.09.2021
	25.11.2021
	77
	899 501,80

	2.3
	Археологические исследования
	10.09.2021
	25.11.2021
	77
	208 663,20

	2.4
	Проведение обмеров
	10.09.2021
	25.11.2021
	77
	

	2.5
	Разработка проекта предмета охраны ОКН
	16.08.2021
	31.10.2021
	76
	273 912,20

	2.6
	Исследования монументальной живописи
	16.08.2021
	31.10.2021
	76
	405 562,32

	2.7
	Инженерно-геодезические изыскания 
	21.08.2021
	04.08.2022
	349
	617 760,68

	2.8
	Инженерно-геологические изыскания
	21.08.2021
	04.08.2022
	349
	1 782 121,34

	2.9
	Инженерно-гидрологические изыскания
	21.08.2021
	04.08.2022
	349
	386 382,06

	2.10
	Инженерно-экологические изыскания
	21.08.2021
	04.08.2022
	349
	510 960,47

	2.11
	Обследование состояния зеленых насаждений территории (дендрологический план с перечетной ведомостью)
	21.08.2021
	04.08.2022
	349
	31 336,96

	2.12
	Обследование состояния дорожной сети
	21.08.2021
	04.08.2022
	349
	245 032,10

	3
	Проект реставрации и приспособления, в том числе:
	11.03.2022
	05.10.2022
	209
	6 529 571,21

	3.1
	Эскиз
	11.03.2022
	09.04.2022
	30
	883 855,09

	3.2
	Согласование эскиза с Фондом и Пользователем
	10.04.2022
	09.05.2022
	30
	

	3.3
	Рассмотрение Эскизного проекта Федеральным научно-методическим советом
	25.04.2022
	09.05.2022
	15
	

	3.4
	Разработка проектной документации. Реставрация+ приспособление 
	10.04.2022
	05.10.2022
	179
	2 240 917,61

	3.5
	Специальные технические условия (разработка и согласование)
	10.05.2022
	07.08.2022
	90
	868 787,73

	3.6
	Технологический регламент по обращению с отходами
	24.07.2022
	07.08.2022
	15
	529 463,68

	3.7
	Правила безопасной эксплуатации объекта культурного наследия
	24.07.2022
	07.08.2022
	15

	276 432,46

	3.8
	Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
	10.05.2022
	08.07.2022
	60
	306 934,20

	3.9
	Оценка воздействия на всемирную универсальную ценность объектов культурного наследия
	10.05.2022
	08.07.2022
	60
	456 699,44

	3.10
	Проект организации реставрации
	24.07.2022
	06.09.2022
	45
	285 016,23

	3.11
	ОВОС 
	24.06.2022
	07.08.2022
	45
	236 871,22

	3.12
	Сметная документация
	06.09.2022
	05.10.2022
	30
	444 593,55

	3.13
	Согласование проекта с Фондом и Пользователем
	06.09.2022
	30.09.2022
	25
	

	4
	Согласование проектной документации с уполномоченными органами и получение заключения экспертиз
	23.06.2022
	25.05.2023
	337
	1 700 084,87

	4.1
	Согласование соответствующих разделов с организациями, выдавшими технические условия на подключение к сетям инженерного обеспечения объекта и т.п. (при необходимости)
	06.09.2022
	05.10.2022
	30
	

	4.2
	Подготовка акта ГИКЭ проектной документации
	06.09.2022
	05.10.2022
	30
	349 888,88

	4.3
	Согласование органа охраны
	07.10.2022
	05.12.2022
	60
	

	4.4
	Проведение публичных слушаний и государственной экологической экспертизы 
	23.06.2022
	03.01.2023
	195
	345 177,18

	4.5
	Проведение экспертизы проектной документации, материалов изысканий, с определением достоверности сметной стоимости.
	07.12.2022
	05.04.2023
	120
	1 005 018,81

	4.6
	Корректировка и передача проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы
	06.04.2023
	05.05.2023
	30
	

	5
	Разработка рабочей документации
	07.04.2023
	05.07.2023
	90
	3 538 577,36

	5.1
	Сдача работ: печать необходимого количества экземпляров на бумажном носителе, рассмотрение, подписание итогового акта приёмки выполненных работ по этапу.
	06.06.2023
	05.07.2023
	30
	

	6
	Командировочные расходы, в том числе:
	2021
	2023
	
	665 199,90

	6.1
	2021 год
	
	
	
	310 000,00

	6.2
	2022 год
	
	
	
	305 199,90

	6.3
	2023 год
	
	
	
	50 000,00

	7
	[bookmark: _Hlk73689403]Компенсация затрат за предоставление банковской гарантии, в том числе:
	2021
	2023
	
	318 697,71

	7.1
	2021 год
	
	
	
	

	7.2
	2022 год
	
	
	
	

	7.3
	2023 год
	
	
	
	

	8
	Итого, в том числе:
в 2021 году
в 2022 году
в 2023 году
	
	
	
	19 633 710,58




