Приложение № 3 
к договору от __________2021 г. № ______/НПД

График выполнения работ
по разработке научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения «Сооружения дороги Троицкий скит - Троицкая спасательная станция», XIХ – начало XX века

	№
	Наименование работ
	Дата начала 
	Дата окончания
	Кол-во дней

	Стоимость работ, в руб.

	1.
	Предварительные работы (сбор и анализ исходных данных), в том числе:
	15.07.2021
	21.12.2021
	160
	704 545,00

	1.1
	Предварительные исследования, фотофиксация
	15.07.2021
	19.08.2021
	36
	30 538,92

	1.2
	Задания и программы на выполнение инженерных изысканий и обследований и согласование с Пользователем
	24.07.2021
	20.09.2021
	59
	

	1.3
	Получение разрешения на проведение инженерных изысканий и обследований, в том числе: 
	10.08.2021
	21.12.2021
	134
	674 006,08

	1.3.1
	Разработка раздела «Обеспечение сохранности ОКН»
	10.08.2021
	19.08.2021
	10
	

	1.3.2
	Получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы
	22.08.2021
	06.09.2021
	16
	

	1.3.3
	Согласование с органом охраны 
	07.09.2021
	08.11.2021
	63
	

	1.3.4
	Получение разрешения на производство изысканий
	09.11.2021
	21.12.2021
	43
	

	2.
	Комплексные научные исследования, в том числе:
	01.08.2021
	04.08.2022
	369
	6 376 163,06

	2.1
	Историко-архивные и библиографические исследования 
	01.08.2021
	16.10.2021
	77
	547 471,36

	2.2
	Историко-архитектурные натурные исследования
	10.09.2021
	25.11.2021
	77
	615 872,16

	2.3
	Археологические исследования
	10.09.2021
	25.11.2021
	77
	432 218,40

	2.4
	Проведение обмеров
	10.09.2021
	25.11.2021
	77
	

	2.5
	Разработка проекта предмета охраны ОКН
	16.08.2021
	31.10.2021
	76
	181 308,76

	2.6
	Исследования монументальной живописи
	16.08.2021
	31.10.2021
	76
	202 781,16

	2.7
	Инженерно-геодезические изыскания 
	21.08.2021
	04.08.2022
	349
	1 174 962,75

	2.8
	Инженерно-геологические изыскания
	21.08.2021
	04.08.2022
	349
	1 459 570,62

	2.9
	Инженерно-гидрологические изыскания
	21.08.2021
	04.08.2022
	349
	386 382,06

	2.10
	Инженерно-экологические изыскания
	21.08.2021
	04.08.2022
	349
	886 878,94

	2.11
	Обследование состояния зеленых насаждений территории (дендрологический план с перечетной ведомостью)
	21.08.2021
	04.08.2022
	349
	62 163,70

	2.12
	Обследование состояния дорожной сети
	21.08.2021
	04.08.2022
	349
	426 553,15

	3
	Проект реставрации и приспособления, в том числе:
	11.03.2022
	05.10.2022
	209
	5 900 125,54

	3.1
	Эскиз
	11.03.2022
	09.04.2022
	30
	922 839,84

	3.2
	Согласование эскиза с Фондом и Пользователем
	10.04.2022
	09.05.2022
	30
	

	3.3
	Научно-методический совет. Рассмотрение Эскизного проекта
	25.04.2022
	09.05.2022
	15
	

	3.4
	Разработка проектной документации. Реставрация+ приспособление
	10.04.2022
	05.10.2022
	179
	2 445 155,57

	3.6
	Специальные технические условия (разработка и согласование)
	10.05.2022
	07.08.2022
	90
	473 884,21

	3.7
	Технологический регламент по обращению с отходами
	24.07.2022
	07.08.2022
	15
	253 030,96

	3.8
	Правила безопасной эксплуатации объекта культурного наследия
	24.07.2022
	07.08.2022
	15

	146 260,51

	3.9
	Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
	10.05.2022
	08.07.2022
	60
	203 239,64

	3.10
	Оценка воздействия на всемирную универсальную ценность объектов культурного наследия
	10.05.2022
	08.07.2022
	60
	456 699,44

	3.11
	Проект организации реставрации
	24.07.2022
	06.09.2022
	45
	236 816,63

	3.12
	ОВОС 
	24.06.2022
	07.08.2022
	45
	254 922,13

	3.13
	Сметная документация
	06.09.2022
	05.10.2022
	30
	507 276,61

	3.14
	Согласование проекта с Фондом и Пользователем
	06.09.2022
	30.09.2022
	25
	

	4
	Согласование проектной документации с уполномоченными органами и получение заключения экспертиз
	23.06.2022
	25.05.2023
	337
	1 806 878,43

	4.1
	Согласование соответствующих разделов с организациями, выдавшими технические условия на подключение к сетям инженерного обеспечения объекта и т.п. (при необходимости)
	06.09.2022
	05.10.2022
	30
	

	4.2
	Подготовка акта ГИКЭ проектной документации
	06.09.2022
	05.10.2022
	30
	349 888,88

	4.3
	Согласование органа охраны
	07.10.2022
	05.12.2022
	60
	

	4.4
	Проведение публичных слушаний и гос. экологической экспертизы 
	23.06.2022
	03.01.2023
	195
	345 177,18

	4.5
	Проведение экспертизы проектной документации, материалов изысканий, с определением достоверности сметной стоимости.
	07.12.2022
	05.04.2023
	120
	1 111 812,37

	4.6
	Корректировка и передача проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы
	06.04.2023
	05.05.2023
	30
	

	5
	Разработка рабочей документации
	07.04.2023
	05.07.2023
	90
	3 791 254,45

	5.1
	Сдача работ: печать необходимого количества экземпляров на бумажном носителе, рассмотрение, подписание итогового акта приёмки выполненных работ по этапу.
	06.06.2023
	05.07.2023
	30
	

	6
	Командировочные расходы, в том числе:
	2021
	2023
	
	354 773,28

	6.1
	2021 год
	
	
	
	152 000,00

	6.2
	2022 год
	
	
	
	152 000,00

	6.3
	2023 год
	
	
	
	50 773,28

	7
	[bookmark: _Hlk73689403]Компенсация затрат за предоставление банковской гарантии
	2021
	2023
	
	312 406,71

	7.1
	2021 год
	
	
	
	47 000,00

	7.2
	2022 год
	
	
	
	180 000,00

	7.3
	2023 год
	
	
	
	85 406,71

	8
	Итого, в том числе:
в 2021 году
в 2022 году
в 2023 году
	
	
	
	19 246 146,47
2 883 196,84
10 978 525,64
5 384 423,99



Финансирование:

	[bookmark: _Hlk75942971]Наименование
	При авансе 30 % от плана года

	2021 год:
- аванс
- оплата за выполненные работы

	2 162 397,63
2 883 196,84 х 0,30 = 864 959,05

2 883 196,84 х 0,45 = 1 297 438,58


	2022 год:
- аванс
- оплата за выполненные работы


	8 233 894,23
10 978 525,64 х 0,30 = 3 293 557,69

10 978 525,64 х 0,45= 4 940 336,54


	2023 год:
- аванс
- оплата за выполненные работы

	8 849 854,61
5 384 423,99 х 0,3= 1 615 327,20

7 234 527,41



