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1. Общие положения 

1.1. Основание для проектирования 

Основаниями для разработки проекта противоаварийных работ на объекте: «Объект 

культурного наследия федерального значения «Ангар для гидросамолетов» сер.  

1920-х гг., входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого 

архипелага, XVI век – первая половина ХХ века», являются следующие документы: 

 Задания на проектирование по договору.  

 Схема планировочной организации земельного участка М 1:500. 

 Действующие Строительные Нормы и Правила. 

 Проектная документация под шифром 39/НПД-АР. 

Проект противоаварийных работ является организационно-техническим документом 

производственного назначения, который регламентирует правила ведения строительных 

работ и срок их исполнения, порядок инженерного оборудования и обустройства 

строительной площадки, мероприятия по охране труда и технике безопасности. Проект 

производства работ определяет технологическую дисциплину на стройке, качество, 

сроки и безопасность работ. 

 

1.2. Использованные при проектировании нормативно-технические и руководящие 

документы 

При разработке проекта противоаварийных работ были учтены требования 

следующих нормативно-правовых актов Российской Федерации (РФ): 

1. ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные 
положения".  

2. ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 
технического состояния".  

3. СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений". 
4. СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений". 
5. СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* "Строительная климатология". 
6. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 
7. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

4 августа 2020 г. N 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
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строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 
Федерации". 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 

9. Градостроительный кодекс РФ №73-ФЗ от 07.05.1998 (редакция от 31.07.2020). 
10. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 
11. СНиП 1.04.03–85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I». 
12.  «Правила по охране труда в строительстве» - приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ № 336н от 01.06.2015г.; 
13.  «Правила по охране труда при работе на высоте» - приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ № 155н от 05.09.2014г.; 
14. СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования». 
15. СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство». 
16. СП 48.13330.2019 «Организация строительства». 
17. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений»; 
18. СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»; 
19. СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 
20. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 
21. СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством 

объектов. Основные положения»; 
22. СП 78.13330.2012 "Автомобильные дороги». 
23. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 04.08.2020г. № 421/пр "Об утвержлении Методики 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 
территории Российской Федерации". 

24. МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и 
оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ». 

25. МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и 
оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу 
(демонтажу), проекта производства работ». 

26. СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
труда" 

27. Правила противопожарного режима в Российской Федерации 
(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 

28. РД 102-011-89«Охрана труда. Организационно-методические документы». 
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29.  «Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, 
зданий и сооружений» (к СНиП 1.04.03-85). 

30. Пособие к СНиП 3.01.01-85 – Разработка проектов организации 
строительства и проектов производства работ для реконструкции действующих 
предприятий, зданий и сооружений. Справочное пособие к СНиП. 

 

1.3. Плановые сроки начала и окончания строительных работ 

Сроки начала и окончания работ на «Объекте культурного наследия 

федерального значения «Ангар для гидросамолетов» сер. 1920-х гг., входящий в состав 

объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого 

монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая 

половина ХХ века», определяются в соответствии с заключенными договорами и планом 

работ по строительству на 2021 год. 

2. Характеристика района по месту расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства 

2.1. Местоположение объекта  

Местоположение объекта: Архангельская область, Приморский район, пос. 

Соловецкий, ул. Северная, д. 21, корп. 2. 

В административном отношении земельный участок объекта изысканий 

располагается в Приморском районе Архангельской области. Территориально 

реконструируемые объекты расположены на Соловецком архипелаге (о. Большой 

Соловецкий) в Белом море на берегу залива Соловецкий 

В данном районе присутствует возможность опасных природных процессов и 

явлений и техногенных воздействий, наличие многолетнемерзлых и специфических 

грунтов на территории. 

2.2. Климатические условия 

Абсолютный минимум температуры был зафиксирован в 1893 году и составил 

«минус» 36,5 °C, а абсолютный максимум был отмечен в 1972 году, он составил «плюс» 

31,2 °C. Среднегодовое значение температуры воздуха за многолетний период 

наблюдений составляет – «плюс» 1,1 °C. 

Соловецкие острова относятся к районам Крайнего Севера. Климат Соловецкого 

архипелага морской, с переходом к континентальному. В июне продолжительность 
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светового дня достигает 21,5 часа, в декабре - около 4 часов. Средняя годовая скорость 

ветра составляет 6,8 м/с. С марта по август на архипелаге преобладают холодные северо-

восточные ветра, с сентября по февраль - юго-западные. Восточных ветров на Соловках 

не бывает. 

Средняя годовая относительная влажность составляет 82 %, ежегодно бывает в 

среднем 37 туманных дней. Наиболее дождливыми являются август - октябрь, наименее 

дождливыми - май - июнь. Температура воды Белого моря вблизи берегов летом 18-

20 °C. 

По схематической карте климатического районировании для строительства 

территории России исследуемый район приурочен к району – II, подрайону – II В (СП 

131.13330.2018). 

Климатическая характеристика района приводится по материалам наблюдений 

на метеостанции Кемь порт, Соловки. 

Средняя годовая температура воздуха составляет 1,3 градуса по МС Кемь порт. 

Самыми холодными месяцами являются январь и февраль. 

Абсолютный минимум температуры воздуха в районе работ составляет «минус» 

40,0 градусов по МС Кемь. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 33,0 

градуса по МС Кемь. 

Теплый период (период с положительной среднесуточной температурой) 

начинается в конце апреля и длится до середины ноября, в среднем 200 дней. 

Среднемесячная и годовая температура воздуха представлена в табл. 1.1. 

Таблица 1.1. Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-10,9 -10,5 -5,5 -0,7 4,9 10,9 14,3 12,9 8,5 2,5 -3,2 -7,6 1,3 

Район производства противоаварийных работ по своему географическому 

местоположению попадает в зону избыточного увлажнения. В течение года осадки 

выпадают неравномерно: большая их часть приходится на теплый период. В среднем за 

год выпадает 557 мм осадков по МГ-2 Соловки. 

Первый снег выпадает обычно в конце сентября. Но он, как правило, быстро 

тает. Устойчивый снежный покров образуется в первых числах октября, разрушается в 

конце марта. Полностью снежный покров сходит к середине апреля. 

Нормативная глубина промерзания грунтов в соответствии с п. 5.5.3 СП 

22.13330.2016 для насыпных грунтов – 1,86-2,10 м в зависимости от состава, для песков 



 
 
 

      
39/НПД-ПАР.2 

Лист 
      

8 
Изм Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

 
 
 

И
нв

.№
 

В
за

им
. и

нв
. 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

гравелистых и средней крупности – 1,86, для супесей – 1,74 м (с учетом абсолютных 

значений среднемесячных отрицательных температур за год). 

2.3. Инженерно-геологические условия площадки 

Инженерно-геологические условия площадки производства работ, принимаются 

по данным «Технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям», шифр: 

144-20-ИГИ, выполненные ООО «ТехноТерра», на основании задания 

ООО «Архитектурно-реставрационной мастерской «Вега», в соответствии с договором 

подряда № 144-20 от 07.07.2020 г. Полевые инженерно-геологические работы 

выполнялись в июле 2020 г. 

В геологическом строении участка в пределах глубины бурения 7,0 м 

принимают участие Техногенные отложения (tIV) и Ледниковые отложения (gIII). 

Современные техногенные отложения (tIV) представлены насыпными грунтами: 

песками средней крупности рыхлыми желтыми влажными с гравием, галькой до 

15% с валунами (ИГЭ-1) и валунными грунтами, заполнитель - пески мелкие средней 

плотности желтые влажные. Валуны - граниты, гранитогнейсы диаметром до 0.5м (ИГЭ-

1а). 

Вскрытая мощность отложений составляет от 0,5 до 1,8 м, их подошва 

пересечена на глубинах от 0,5 до 1,8 м, абс. отметки от 0,5 до 1,8 м. 

Ледниковые отложения (g III) 

В разрезе представлены следующими грунтами: 

пески гравелистые средней плотности серые влажные (ИГЭ-2); 

пески средней крупности средней плотности серые влажные с гравием, галькой 

до 15 % (ИГЭ-3); 

супеси песчанистые пластичные серые с гравием, галькой до 15 % тиксотропные 

(ИГЭ-4); 

супеси песчанистые твердые серые с гравием, галькой до 15 % с гнездами песка 

с валунами (ИГЭ-5). 

Вскрытая мощность отложений составляет от 5,2 до 6,5 м, пройдены до глубины 

7,0 м, до абс. отметок от «минус» 4,9 до «минус» 4,7 м. 

2.4. Физико-механические свойства грунтов 

По результатам выполненных работ в пределах исследуемой толщи, выделено 5 

инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Инженерно-геологические элементы 
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выделялись с учётом возраста, генезиса, текстурно-структурных особенностей, 

показателей свойств и состава, номенклатурного вида грунтов. Правильность выделения 

ИГЭ проверена на основе анализа пространственной изменчивости показателей 

физических свойств и состава грунтов в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012. 

Современные четвертичные отложения (Q IV) 

Техногенные отложения (t IV) 

ИГЭ-1 - насыпные грунты: пески средней крупности рыхлые желтые влажные с 

гравием, галькой до 15 % с валунами. 

ИГЭ-1а - насыпные грунты: основа - валунные грунты, заполнитель - пески 

мелкие средней плотности желтые влажные. Валуны - граниты, гранитогнейсы 

диаметром до 0,5 м. 

Верхнечетвертичные отложения (Q III) 

Ледниковые отложения (g III) 

ИГЭ-2 - пески гравелистые средней плотности серые влажные. 

ИГЭ-3 - пески средней крупности средней плотности серые влажные с гравием, 

галькой до 15 %. 

ИГЭ-4 - супеси песчанистые пластичные серые с гравием, галькой до 15 % 

тиксотропные. 

ИГЭ-5 - супеси песчанистые твердые серые с гравием, галькой до 15 % с 

гнездами песка с валунами. 

2.5. Гидрогеологические условия 

Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием одного 

водоносного горизонтов подземных вод. 

Грунтовые воды со свободной поверхностью приурочены к пескам и песчаным 

гнездам в супесях ледникового генезиса (ИГЭ-2 – ИГЭ-5). 

Грунтовые воды со свободной поверхностью зафиксированы на глубинах от 2,5 

до 3,0 м, на абс. отметках от «минус» 0,7 до «минус» 0,2 м. 

Питание горизонта осуществляется преимущественно за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, разгрузка – в местную гидрографическую сеть (залив 

Соловецкий). Данный уровень соответствует среднегодовому. Грунтовые воды 

гидравлически связаны с водами залива Соловецкий. Максимальное положение уровня 

подземных вод (в периоды обильного выпадения осадков и интенсивного снеготаяния, а 
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также нагонных явлений со стороны залива Соловецкий) ожидается выше на 1,0 м 

замеренного, на абс. отметках 0,3-0,8 м. 

2.6. Специфические грунты 

Из специфических грунтов на изыскиваемой территории получили развитие 

техногенные отложения (tIV). 

ИГЭ-1 - насыпные грунты: пески средней крупности рыхлые желтые влажные с 

гравием, галькой до 15% с валунами. 

ИГЭ-1а - насыпные грунты: основа - валунные грунты, заполнитель - пески 

мелкие 

средней плотности желтые влажные. Валуны - граниты, гранитогнейсы 

диаметром до 0,5 м. 

Насыпные грунты, в целом, могут классифицироваться как отвалы грунтов, срок 

их отсыпки более 2-х лет. Насыпные грунты весьма неоднородны по плотности и 

составу. 

Вскрытая мощность отложений составляет от 0,5 до 1,8 м, их подошва 

пересечена на глубинах от 0,5 до 1,8 м, абс. отметки от 0,5 до 1,8 м. 

2.7. Геологические и инженерно-геологические процессы 

На площадке к геологическим и инженерно-геологическим процессам 

относятся: 

Сейсмичность 

По картам общего сейсмического районирования ОСР-2015 сейсмичность 

района по карте ОСР-2015-А – 6 баллов шкалы MSK-64. (СП 14.13330.2018 с 

изменениями Строительство в сейсмических районах). В соответствие с СП 

14.13330.2018 Таблица 1 грунты относятся к I и III категориям по сейсмическим 

свойствам. 

Нормативная глубина промерзания грунтов в соответствии с п. 5.5.3 СП 

22.13330.2011 для насыпных грунтов – 1,86 – 2,10 м в зависимости от состава, для песков 

гравелистых и средней крупности – 1,86, для супесей – 1,74 м (с учетом абсолютных 

значений среднемесячных отрицательных температур за год). 

В соответствии с табл. Б. 27 ГОСТ 25100-2011, по степени морозного пучения 

грунты, находящиеся в пределах сезонно промерзающего слоя: 

ИГЭ-1 - насыпные грунты: пески средней крупности – слабопучинистые; 
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ИГЭ-1а - насыпные грунты: валунные грунты – практически непучинистые; 

ИГЭ-2 - пески гравелистые – практически непучинистые; 

ИГЭ-3 - пески средней крупности – слабопучинистые. 

Остальные грунты залегают ниже глубины промерзания. 

Естественное подтопление территории 

Согласно Приложению И СП 11-105-97 часть II, рассматриваемая территория 

относится к участку I-A-2 по подтопляемости (сезонно (ежегодно) подтапливаемые 

территории). Подтопление территории обусловлено близким к поверхности залеганием 

горизонта грунтовых вод в периоды интенсивного снеготаяния и обильного выпадения 

осадков, нагонных явлений со стороны залива Соловецкий. 

 

2.8. Проектные решения 

Реставрационно-архитектурные решения 

Настоящие эскизные проектные предложения, разработаны с учетом 

выработанных в рамках предварительных работ принципов приспособления здания к 

современному использованию и на основании данных историко-архивных и натурных 

изысканий, произведенных в рамках комплексных научных исследований, позволивших 

составить необходимое представление об историческом облике здания, способах 

выполнения требований предметов охраны и предстоящих задачах разработки 

проектной документации, проведения ремонтно-реставрационных работ и эксплуатации 

здания в составе комплекса объектов Соловецкого музея-заповедника.  

Сохранившийся объем здания состоит из двух частей традиционных пропорций, 

с односкатной и двускатной кровлей. Уклон южной части (односкатной кровли) – 

порядка 15 градусов, уклон северной двускатной -22 градуса. Исключительной 

особенностью здания, как памятника деревянного зодчества, является открытая 

конструктивная схема несущего каркаса. Здание не было утеплено, вопреки 

изначальным намерениям при строительстве. Сборная стоечно-ригельная система с 

фермой Гау-Журавского, сборными балками с опиранием через деревянные капители и 

стальными элементами крепежа отличается высоким качеством исполнения и 

определяет образ и основу интерьера.  

Образ интерьера и экстерьера, объединяются неиспользуемым сейчас 

большепролетным проемом ворот и решением оконных проемов с традиционной 

расстекловкой, вписанными в элементы фахверка стен.  
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Размеры окон до 3х4 метров, объединенных в витражи до 7-9 метров, 

характерны для производственных зданий, практически не сохранившихся в деревянном 

каркасном исполнении. Каркас дополнялся, снаружи выразительными конструкциями 

деревянных рам механизма раздвижных ворот. Внешними рамами обеспечивалась и 

пространственная жесткость всей плоскости южного фасада. Двойные рамы механизма 

раздвижных ворот, помимо деревянных диагональных связей в своей плоскости имели 

стержневые металлические связи в поперечном направлении, обеспечивавшие 

устойчивость к ветровой нагрузке при открытом положении ворот. Завершающим 

элементом исторического облика здания служил слип, обеспечивавший спуск 

гидросамолета на воду.   

Выразительное сочетание в архитектурном облике здания традиционных 

приемов деревянного зодчества с продиктованными функциональным назначением 

инженерными решениями, делает здание особенно интересным предметом изучения.   

Согласно архивных сведений данное проектное решение применялось 

неоднократно для строительства данного вида зданий, но на сегодняшний день не 

сохранилось ни одного из них, так же как количество сохранившихся каркасных 

деревянных сооружений начала ХХ-века должно быть чрезвычайно незначительным.   

Таким образом реставрируемое здание необходимо считать уникальным 

историческим свидетельством технологии строительства своего времени. Ферма Гау-

Журавского, как получившее широкое применение в мостостроении ХIХ инженерное 

решение делает объект одновременно памятником русской инженерной мысли.   

Любопытным историческим обстоятельством может служить тот факт, что в 

архитектурном решении здания не прозвучало стилистических открытий советской 

архитектуры 20-ых годов. Конкурсный проект ангара для самолетов братьев Весниных, 

разработанный как раз в это время – иллюстрирует иной подход к конструктивным и 

технологическим решениям. Элементом советской атрибутики на здании ангара для 

гидросамолетов служит только эмблема с воздушным винтом и якорем на фронтоне, 

парадоксальным образом перенося здание к сопоставлению с более поздними примерами 

советской архитектуры.   

Восстанавливаемый внешний облик ангара соответствует историческому 

периоду начала эксплуатации здания по прямому назначению в соответствии с данными 

иконографии, полученными в ходе историко-архивных изысканий. В рамках эскизного 

проекта выполнено полное 3-мерное моделирование объекта с его оригинальной 

конструктивной схемой. Разработаны планы, фасады, разрезы и схема планировочной 



 
 
 

      
39/НПД-ПАР.2 

Лист 
      

13 
Изм Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

 
 
 

И
нв

.№
 

В
за

им
. и

нв
. 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

организации участка, позволяющих полностью оценить соответствие реставрационных 

решений требованиям предмета охраны и оценить возможность дальнейшего 

использования.   

Приспособление здания к современному использованию подразумевает 

появление экспозиционной функции, близкой к оригинальной эксплуатационной - 

размещение макета гидросамолета в натуральную величину, устройство элементов 

экспозиции на стенах и на полу, возобновление работы механизма открывания ворот, 

работу инженерных систем. При возможном расширении участка до обреза воды – будет 

предусмотрено восстановление слипа.  

В рамках комплексных научных исследований были произведены инженерные 

геодезические, геологические и экологические изыскания.  

Произведено натурное обследование.  Состояние участка размещения здания, 

границы, которого соответствуют границам территории объекта культурного наследия 

найдено неудовлетворительным. Отсутствует организованный поверхностный 

водоотвод от конструкций здания. Бетонные блоки не имеющие отношения к объекту 

культурного наследия, диссонирующий информационный указатель, отсутствие 

организованных входных групп в здание – предмет внимания при дальнейшей 

разработке проекта. 

Произведенные обследования технического состояния здания показали 

аварийное, недопустимое состояние большинства ответственных узлов и элементов 

каркаса от фундаментной части, до узлов соединения балок и опирания стропильной 

системы. Ферма Гау- 

Журавского разрушена в центральной части. Геометрическая форма здания 

имеет отклонения от нормалей, существенно превышающие нормативные значения. 

Здание находится в аварийном состоянии.  

Требуется проведение противоаварийных и консервационных мероприятий.  В 

помещении ангара хранятся предметы музейного фонда других объектов экспозиции 

музея-заповедника, сохранились отдельные элементы обстановки общественного 

пространства начала нулевых годов ХХI века. Здание не эксплуатируется.   

Выводы о причинах разрушений, деформаций и утрат в целом сводятся к 

оценкам полного износа фундаментной части, гнилостных поражений узлов соединений 

каркаса в связи с отсутствием надлежащей эксплуатации здания, нарушениями 

влажностного режима, отсутствия решений по водоотведению от периметра здания на 

участке. Утрата наружных рам как проектных пространственных связей жесткости, 
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прогрессирующее искажение геометрии каркаса с разъединением узлов фахверка и 

деформаций в узлах опирания балок и стропил несут риски скорого обрушения здания.  

В рамках архитектурного раздела стадии эскизный проект, на основании 

результатов проведенных исследований, разработаны и отражены в чертежах и на 3-

мерной модели элементы внутреннего несущего каркаса и внешней структуры рам со 

связями жесткости.  

При реставрации протезированию подлежат отдельные элементы каркаса 

имеющие гнилостные поражения в узлах опирания. Данные работы производятся на 

основании дополнительных обследований, проводимых при переборке узла в ходе 

ремонтно-реставрационных работ с целью выявления поражений в скрытых частях 

примыканий, оценки несущей способности и выработке реставрационного решения.   

Переборке и протезированию в средней части подлежит ферма Гау-Журавского. 

Протезирование производится в центральной разрушенной части, имеющей гнилостные 

поражения в связи с намоканием в зоне разрушенного участка кровли на месте 

утраченного фронтона. К вновь возводимым элементам каркаса относятся – каркас и 

фахверк фронтона, конструкции пола, двойные деревянные рамы раздвижных 

механизмов ворот, стержневые металлические связи жесткости рам.   

В рамках предшествовавшего проекта ЦНРПМ 2015 года рассматривалось два 

варианта приспособления здания – с пристройками и в оригинальном историческом 

исполнении. За основу проекта ЦНРПМ был принят вариант с пристройками. 

Реставрация здания предполагалась методом переборки.  

К настоящему времени состояние конструкций ухудшилось, тем не менее в 

целях обеспечения максимальной сохранности исторической конструкции необходимо 

разработать проектные решения исключающие полную разборку здания. В целях 

соблюдения требований предмета охраны, принято решение возврата к варианту точного 

восстановления внешнего облика здания.  

В связи с выявленным недопустимым состоянием фундаментной части и 

определенной расчетом недостаточной несущей способности в основании, наиболее 

бережным представляется метод вывешивания, позволяющий добиться выравнивания 

геометрии каркаса и замены фундаментной части путем фиксации конструкций здания 

на стальном регулируемом реставрационном каркасе с последующей переборкой 

отдельных элементов.  

Приспособление каркаса к современным расчетным требованиям, необходимо 

производить без нарушения требований предмета охраны. 
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Допустимыми приемами, подлежащими рассмотрению при разработке 

проектной документации, могут быть – скрытое армирование, скрытое увеличение 

поперечного сечения, протезирование. Выбор приемов и мест их использования 

необходимо произвести на стадии разработки проектной документации.  

В части организации пространства необходимо в рамках разработки проектной 

документации рассмотреть возможность работы здания в качестве объекта экспозиции и 

информационного центра.  

Исторически проектом ангар предусматривался утепленным, однако фактически 

из мероприятий по утеплению состоялось только устройство двойного заполнения 

оконных проемов. Проектом предусматривается восстановление двойных рам с 

металлическими решетками.   

Поверхности деревянных конструкций в интерьере и экстерьере 

обрабатываются защитными составами.   

Цветовое решение подразумевает естественный исторический цвет, тон и 

фактуру дерева с постепенным визуальным слиянием покрытия вновь возводимых 

конструкций с историческими.   

Фонарь на фронтоне здания и антенна на кровле за фронтоном, 

восстанавливаются, как важные детали образа.   

Местоположение памятника сохраняется строго неизменным, в том числе и в 

части вертикальной привязки нулевой отметки.   

В целях максимально эффективного восстановления композиционная 

значимости (роли) памятника в структуре окружающего пространства, воссоздания 

общей доступности важных секторов и направлений видовых раскрытий, раскрытия 

визуальных связей памятника на середину 1920-х гг. вторым этапом работ 

предусматривается восстановление слипа для спуска гидросамолета на воду.  

Сооружение слипа естественным образом поспособствует возвращению 

подлинности образа здания в природном и антропогенном культурном ландшафте места.  

Благоустройство территории предусматривается с учетом общего ландшафтного 

решения, с использованием естественных природных материалов. Территория не 

ограждается.   
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3. Оценка развитости транспортной инфраструктуры. 

Дорожная сеть Соловецкого острова не развита, асфальтированные дороги 

отсутствуют. Основным транспортом являются автобусы, а также грузовые автомобили. 

Доставка материально-технических ресурсов, строительной техники и 

вахтующихся к месту выполнения противоаварийных работ производится с 

использованием морского (строительная техника и материалы) и авиационного 

транспорта (рабочие и сотрудники смежных областей) 

Авиационный транспорт 

Аэропорт «Соловки» расположен на Большом Соловецком острове в 

непосредственной близости от посёлка Соловецкий. Аэропорт принимает воздушные 

суда третьего и четвёртого класса (воздушные суда до 23 т). 

Регулярные авиарейсы на Соловецкие острова осуществляются из Архангельска 

(аэропорт «Васьково» - самолётом Л-410, аэропорт «Талаги» - самолётом Ан-24), из 

Москвы (аэропорт «Шереметьево-1», «Домодедово», «Жуковский» с пересадкой в 

Архангельске) а также из Санкт-Петербурга и Петрозаводска. 

Водный транспорт 

В период летней навигации морской транспорт является основным видом 

транспорта до Соловецких островов. Основной объем продуктов питания, топлива, 

промышленных товаров и строительных материалов, ежегодно завозимых на остров 

Соловки, перевозится морским транспортом. 

Регулярное водное сообщение Соловецких островов с материком в период 

открытой навигации осуществляется преимущественно через порт Кемь (посёлок 

Рабочеостровск), а также через Беломорск и Архангельск. 

Груз транспортируется барже-буксирными составами, грузоподъемностью 1500 

тонн или сухогрузами, грузоподъемностью 2300 тонн. 

Работа морского транспорта сезонная, поэтому доставка грузов для 

строительных работ возможна только в летне-осенний период. 

4. Обоснование схем транспортных коммуникаций 

Организация движения транспортных средств на строительной площадке и 

территории, прилегающей к ней, скорости движений автотранспорта вблизи мест 

производства работ определяются схемой движения средств транспорта в составе 

строительного генерального плана в соответствии с правилами и требованиями. 
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Местоположение въезда на территорию строительной площадки смотреть на 

стройгенплане (лист 2). 

Схема транспортного движения разработана в соответствии с габаритными 

полосами автотранспорта, обслуживающего строительные работы и представлена на 

чертежах. Движение транспорта будет осуществляться по существующим дорогам.  

 

5. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении 

строительства 

Работы производятся силами подрядчика. 

 

6. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 

квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым 

методом 

Обеспечение противоаварийных работ необходимым количеством работников 

производится вахтовым методом с учетом положений, приведенных в «Методических 

рекомендациях для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-

монтажных работ вахтовым методом» (приняты и введены в действие Письмом Росстроя 

от 4 апреля 2007 года №СК-1320/02). 

Целесообразность применения вахтового метода определена следующими 

факторами: 

необеспеченность трудовыми ресурсами района производства работ; 

значительное удаление объекта от мест дислокации потенциальных подрядных 

строительных организаций и мест постоянного проживания их работников; 

сложность и неустойчивость транспортных коммуникаций; 

Заказчик определяет исполнителя работ (подрядчика) по результатам тендера. 

Вопрос о найме специалистов, для выполнения работ решается подрядной 

организацией. 

Подрядчик по выполнению работ должен обеспечивать: 

максимальное снижение рисков для персонала, оборудования и окружающей среды 

во время строительства; 

максимально возможное привлечение местных рабочих кадров; 

соблюдение графика проекта; 
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высокое качество и надежность выполняемых работ на объекте. 

Для привлечения квалифицированных специалистов на период выполнения работ 

по объекту Подрядчиком должны быть проведены следующие мероприятия: 

установление достойного уровня заработной платы; 

введение системы премиальных надбавок наиболее грамотным и добросовестным 

работникам; 

предоставление временного жилья для работников на период строительства;  

повышение квалификации и дополнительное обучение работников за счет средств 

Подрядной организации; 

денежная компенсация за использование мобильной сотовой связи и проезда в 

рабочих целях; 

обеспечение специалистов современными средствами индивидуальной защиты, 

специальной одеждой и инструментом; 

запрос в центр занятости населения и биржу труда. 

Основанием для выполнения работ является договор строительного подряда, 

заключаемый между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Гражданским 

Кодексом Российской Федерации (ст. 740 ч. 2 Гражданского кодекса). 

В связи со статусом объекта к работам допускать только квалифицированные 

кадры с аттестационными удостоверениями и актами аттестации высших категорий  

Вахтовый режим труда и отдыха предполагает следующий режим - 62 календарных 

дня с одним выходным днем в неделю и продолжительностью рабочего дня на вахте 10 

часов (15 дней меж-вахтовый отдых). 

Выбранные режимы отличаются рациональным использованием трудовых 

ресурсов и соответствуют требованиям действующего трудового законодательства. 

По окончанию вахтовой работы работникам за переработанное время 

предоставляется меж-вахтовый отдых в местах постоянного жительства. 

Продолжительность между-вахтового отдыха определяется суммой часов, 

переработанных сверх установленного законодательством времени в течение вахты из 

расчета один день отдыха за каждые 8 часов переработки. 

В связи с высокими нагрузками при вахтовой форме труда требуется тщательное 

проведение профотбора вахтовых кадров и реабилитационных мероприятий в меж-

вахтовый период. 

Проверка состояния здоровья работников производится до приема их на работу, а 

также периодически в порядке, предусмотренном Минздравом Российской Федерации. 
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Проживание рабочего персонала предусматривается в организованном вахтовом 

поселке реставраторов, расположенного в 2,9 км от объекта (см. приложение В). 

 

7. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, 

обоснование необходимости использования для строительства земельных участков 

вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта 

капитального строительства 

 

Территория расположена в пределах прибрежной (пляжной) зоны. 

Абсолютные отметки поверхности на исследуемом участке по данным высотной 

привязки устьев буровых скважин в пределах 2,15-2,30 м. 

Рельеф Соловецких островов сформирован ледниковыми отложениями и 

позднейшими процессами (выветривание, эрозия). 

Рельеф неровный, с многочисленными озерными котловинами. С точки зрения 

выраженности рельефообразующих процессов территорию архипелага можно условно 

разделить на три зоны: 

рельеф ледникового происхождения, представленный грядово-холмистой 

моренной равниной; 

рельеф флювиогляциального происхождения, представленный всхолмленной 

зандровой равниной; 

рельеф морского происхождения, представленный морской террасированной (пять 

и более уровней) равниной. 

Площадь земельного участка с кадастровым номером: 29:17:010101:0087 

составляет 834,0 м². 

В краткосрочную аренду предоставляются земельные участки для организации 

работ, договора на аренду участков будут заключены до начала производства работ. 

Площади земельных участков достаточны для организации временных дорог, 

бытового городка и площадок складирования с учетом опасных зон в соответствии с 

нормами организации безопасной работы на строительной площадке (СНиП 12-03-2001, 

СНиП 12-04-2002, РД-11-06-2007). 
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8. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской 

застройки, действующего предприятия, в местах расположения подземных 

коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов производственного 

назначения 

На проектируемом объекте отсутствуют стесненные условия. 

 

9. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 

последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 

коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане 

строительства сроков завершения строительства (его этапов) 

9.1 Организационно-технологическая схема работ. 

При организации строительного производства должны обеспечиться: 

- согласованная работа всех участников строительства объекта с координацией их 

деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связанным с 

выполнением утвержденных планов и графиков работ, является обязательным для всех 

участников; 

- поставка материальных ресурсов в сроки, предусмотренные календарными 

планами и графиками работ, с соблюдением технологической последовательности 

технически обоснованного совмещения; 

- соблюдение правил техники безопасности; 

- соблюдение правил пожарной безопасности. 

На основании приложения № 9, Приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ № 421/пр от 04.08.2020, при определении сметной 

стоимости учесть следующий перечень работ и затрат: 

- затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом (содержание, 

эксплуатация вахтового поселка, доставка вахтовых работников и выплаты, связанные с 

вахтовым методом производства работ); 

- затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным 

транспортом (собственным или арендованным), если общественный транспорт не 

обеспечивает их перевозку и отсутствует возможность организовать перевозку с 

использованием специальных маршрутов городского пассажирского транспорта.  
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Дополнительные затраты, связанные с привлечением на договорной основе с 

местными органами исполнительной власти средств строительной организации для 

покрытия расходов по перевозке работников маршрутами наземного городского 

пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси), сверх сумм, 

определенных исходя из действующих тарифов на соответствующие виды транспорта 

производство ремонтно-реставрационных работ при выведении объекта культурного 

наследия или отдельных его элементов (конструктивных решений) из аварийного 

состояния. 

Транспортировка рабочих до объекта осуществляется автобусом ПАЗ, согласно 

договору со специализированной организацией. 

Для строительных работников предусмотрено помещение для приема пищи 

организованно привозное горячее питание в ланч-боксах по договору со 

специализированной организацией. 

Для оптимизации организационно-технологической схемы выполнения 

противоаварийных работ учитываются следующие основные факторы: 

‒ объем и последовательность выполнения работ, включая внеплощадочные 

подготовительные работы; 

‒ организация жилья, быта и режима рабочего персонала. 

До начала подготовительных работ необходимо выполнить комплекс 

организационных мероприятий. 

Заказчику необходимо: 

‒ рассмотреть и согласовать проектную и рабочую документацию, 

необходимую для начала выполнения работ; 

‒ открыть финансирование работ; 

‒ передать исполнителю работ проектную документацию, согласованную и 

утвержденную в установленном порядке; 

‒ передать исполнителю работ рабочую документацию, согласованную и 

утвержденную в установленном порядке. 

Генподрядчику необходимо: 

‒ обустроить временный бытовой городок и площадки складирования, 

решить вопросы обеспечения строителей питанием, медицинским 

обслуживанием, жилыми и санитарно-бытовыми помещениями; 

‒ обеспечить передислокацию строительно-монтажной техники; 
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‒ организовать службу лабораторного контроля качества строительно-

монтажных работ; 

‒ разработать технологические карты выполнения отдельных видов работ и 

согласовать с техническими службами Заказчика; 

‒ оповестить службы технического надзора Заказчика о готовности к 

реализации целей проекта и оформить акты и разрешительные документы 

на производство работ. 

10. Основные решения по организации строительства 

Основанием для производства работ на «Объекте культурного наследия федерального 

значения «Ангар для гидросамолетов» сер. 1920-х гг., входящий в состав объекта 

культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и 

отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ 

века», является разрешение на строительство и проект производства работ (ППР). ППР 

разрабатывается на основании данного документа. Без согласованного и утвержденного 

ППР производство работ запрещено. 

Работы должны осуществляться с соблюдением требований раздела СП 

48.13330.2010. «Организация строительства» и указаний проекта. 

При организации строительного производства должны обеспечиться: 

 Согласованная работа всех участников строительства объекта с 

координацией их деятельности генеральным подрядчиком, решения 

которого по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и 

графиков работ, является обязательным для всех участников; 

 Комплектная поставка материальных ресурсов в сроки, предусмотренные 

календарными планами и графиками работ, с соблюдением 

технологической последовательности технически обоснованного 

совмещения; 

 Соблюдение правил техники безопасности; 

 Соблюдение правил пожарной безопасности; 

 Соблюдение требований по охране окружающей природной среды. 

10.1. Организация строительной площадки  

Строительный генеральный план разработан в масштабе 1:500 на основной период 

строительства. 
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На стройгенплане указаны: 

- размещение городка строителей; 

- маршруты движения автотранспорта; 

- подъездные дороги;   

- места размещения временных бытовых помещений; 

- организация контейнера для складирования бытового мусора; 

- организация площадок размещения основных строительных механизмов, 

инструментов, приспособлений; 

- существующие и временные инженерные сети. 

Въезд на территорию объекта строительной техники оборудован площадкой для 

мойки колес «КАСКАД-МИНИ». Городок строителей имеет ограждение и 

соответствующий пункт контроля пропуска машин и работающих. 

Городок строителей предусмотрен на весь комплекс работ. 

(Стройгенплан лист 2) 

Территорию строительной площадки оградить, в границах участка застройки, 

сплошным забором из профилированного листа, высотой 2,0 м. Установить два 

комплекта ворот с калитками, ширина ворот 6м. 

Перед выездом со строительной площадки установить оборотную мойку колес. 

На фасадной части ограждения строительной площадки оборудовать 

информационный щит о строительстве объекта и участниках строительства с 

транспортной схемой. 

Скорость движения автотранспорта по внутриплощадочным дорогам ограничить до 5 

км/час. Въезд на строительную площадку оборудовать знаками ограничения скорости 

движения и предупреждения о выезде автомобиля. 

Бытовой городок установить на спланированную щебнем площадку. 

Строительную площадку оборудовать необходимыми знаками безопасности и 

наглядной агитацией, а так же пожарным щитом и местом для курения.  

Электроснабжение на период строительства осуществляется от существующих сетей, 

согласно ТУ. Прокладку кабеля от точки подключения до строительной площадки и по 

периметру строительной площадки выполнить в воздушном варианте на опорах.  Высота 

подвески силового кабеля по периметру строительной площадки должна быть не менее 

2.0 м. 

Временные здания обеспечиваются бутилированой питьевой водой и источниками 

обогрева - электрическими конвекторами.  
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Временное водоснабжение на период строительства привозное. 

Связь – мобильная связь. 

Материалы складировать на открытых площадках складирования, спланированных 

щебнем, с соблюдением норм и требований техники безопасности при складировании 

материалов, конструкций и оборудования. 

Общее равномерное освещение строительной площадки и проездов принято 2 лк, 

выполнить на 4 инвентарных передвижных прожекторных мачтах, по периметру 

строительной площадки, расстояние между мачтами принять ориентировочно 100м, 

использовать прожектора ПЗС-35 с лампами мощностью 500 Вт, по 4 на мачте.  

Светильники общего локализованного освещения установить на зданиях, 

конструкциях и мачтах общего равномерного освещения, строительные машины должны 

быть оборудованы осветительными установками наружного освещения. 

Крепление прожекторов к стволам растущих деревьев запрещается. 

11. Перечень видов строительно–монтажных работ, подлежащих 

освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 

производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

 

Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство.  

Смонтированные конструкции подлежат приемке. Сдача смонтированных 

конструкций производится как в процессе монтажа (промежуточная сдача), так и после 

окончания всех монтажных работ. 

Промежуточная сдача смонтированных конструкций производится отдельными 

участками: данный участок проверяют геодезическими инструментами, после чего 

окончательно закрепляют его элементы. 

Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций 

подлежащих освидетельствованию: 

- разбивка геодезической основы объекта; 

- земляные работы; 

- устройство противоаварийного каркаса; 

- устройство временной кровли. 

Журналы:  

- общий журнал.  

- специальные журналы.  
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- журнал авторского надзора лица, осуществляющего проектирование. 

 

12. Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального 

строительства или их отдельных элементов 

 
Методы производства основных строительно-монтажных работ на «Объекте 

культурного наследия федерального значения «Ангар для гидросамолетов» сер.  

1920-х гг., входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения 

«Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого 

архипелага, XVI век – первая половина ХХ века», назначения объекта и конкретных 

особенностей строительной площадки предусмотрены с учетом требований 

соответствующих СНиП и СП. 

Выбор строительных машин и механизмов обусловлен конструктивной 

характеристикой объекта, массой монтируемых элементов и условиями производства 

монтажных работ.  

ПОС-ом все работы подразделяются на два периода: 

 - подготовительный  

- основной. 

12.1 Подготовительный период 

 

В подготовительный период выполняются внеплощадочные и внутриплощадочные 

подготовительные работы. Подготовительные работы выполняются подрядчиком с 

учетом ограничений по срокам выполнения работ. 

Внеплощадочные подготовительные работы: 

‒ перебазировка строительных подразделений к месту производства работ; 

‒ доставка необходимых материалов и оборудования на площадку. 

Подготовительные работы при строительстве объекта: 

‒ расчистка территории от растительности и снега (при необходимости); 

‒ создание геодезического обеспечения строительства; 

‒ установка временных зданий и сооружений на территории площадки 

выполнения работ; 
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‒ устройство временного ограждения по периметру площадки выполнения 

работ; 

‒ вынос воздушной сети электроснабжения – 0,4 кВ, отпайка от ближайшей 

опоры, с переходом под землю; 

‒ организация временного электроснабжения и освещения мест производства 

работ; 

‒ устройство площадок складирования. 

‒ Оградить опасные зоны сигнальным ограждением;  

‒ На строительной площадке необходимо: 

‒ Обеспечить проезд к строительной площадке  

‒ Окончание работ подготовительного периода принимается по акту по форме 

приложения «И» СНИП 12-03-2001. 

‒ Устройство строительных лесов (стойка 150х50, расшивка 120х25).  

Устройство временного ограждения 

Временное ограждение представляет собой металлическое основание из труб длинной 

3 м, вкопанных в землю. Заполнение между трубами – профлист. Работы по монтажу 

ограждения ведутся вручную. 

 

12.2 Основной период 

В основной период выполняются основные строительно-монтажные работы: 

‒ вывоз объектов хранения; 

‒ расчистка от мусора и прочих предметов; 

‒ разборка элементов пола; 

‒ выемка грунта, песчаная подготовка для установки стоек противоаварийного 

каркаса; 

‒ устройство лесов строительных внутри здания; 

‒ строительство поддерживающего противоаварийного каркаса; 

‒ демонтаж элементов, препятствующих установке противоаварийного каркаса; 

‒ монтаж противоаварийного каркаса; 

‒ устройство временной кровли здания. 

В основу организации выполнения работ на площадочных объектах закладывается 

поточность, специализация строительных и монтажных работников, непрерывность и 

равномерность работ на высоком качественном уровне. Такая организация работ 
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обеспечивает возможности совмещения работ по отдельным видам, соблюдения сроков 

продолжительности строительства и повышение производительности труда. 

 

12.2.1 Краткая характеристика существующего положения сооружения 

Объект противоаварийных работ «Ангар для гидросамолетов» является объектом 

культурного наследия федерального значения сер. 1920-х гг., входящий в состав объекта 

культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и 

отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина ХХ 

века», расположен по адресу: Архангельская область, Приморский район, пос. 

Соловецкий, ул. Северная, д. 21, корп. 2. 

Противоаварийные работы выполняются на основании приведенных выводов в акте 

осмотра технического состояния объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации от 15.09.2020, с целью обеспечения 

сохранности объекта до начала основных ремонтно-реставрационных работ (см. 

приложение Б). 

Ангар визуально состоит из нескольких разновеликих объемов. Центральная часть - с 

односкатной крышей, северная с двухскатной, западная и восточная боковые части в 

настоящее время утрачены. Конструкция сооружения каркасная, стоечно-балочная, 

несущие стойки стен выполнены из круглых бревен, облицовка фасадов выполнена 

деревянной шпунтованной доской без окраски. Плоскостной декор южного фасада также 

выполнен из доски. Аттик южного фасада, включая часть декора утрачен. Внутренние 

конструкции стен и крыши сооружения открытые, обрешетка сплошная. Существующее 

кровельное покрытие выполнено из рубероида, прижатого доской с креплением к 

обрешетке гвоздями. Воротные заполнения главного фасада деревянные, откатные. 

Оконные заполнения деревянные, частично заколочены доской, повреждены, остекление 

утрачено. 

Сооружение не эксплуатируется, в настоящее время находится в 

неудовлетворительном состоянии. 

Конструкции стен сооружения. В нижней части - гниль, глубокая биодеструкция с 

утратой целостности и частичной потерей прочностных характеристик древесины. 

Металлические конструкции и крепеж выполнен из черного металла. Поверхность 

корродирована, окрасочное покрытие отсутвует. 
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Сплошная обрешетка крыши сооружения. Определяются следы намокания, утраты и 

повреждения элементов, биоповреждения, отверстия от гвоздей. 

Элементы конструкций стропильной системы крыши. Биоповреждения, локальная 

биодеструкция, при внешней целостности структура древесины ослаблена. 

Венчающий карниз, деревянная облицовка фасадов. Утраты, локальные деформации, 

трещины, биопоражения и биодеструкция элементов, обрастание лишайником. 

Деревянная облицовка фасадов доской. Определяются утраты элементов, ослабление 

крепления досок обшивки, расхождение элементов накладного декора, деформации и 

коробление элементов, трещины в древесине, биопоражения и биодеструкция элементов, 

обрастание обшивки лишайником. 

Элементы деревянной облицовки фасадов и воротных заполнений. Определяется 

ослабление крепления досок, расхождение, деформации и коробление элементов, 

трещины в древесине, отверстия от гвоздей, биопоражения и обрастание лишайником. 

Оконные и воротные заполнения сооружения. Определяются утраты элементов и 

остекления, значительные деформации конструкций, трещины в древесине. 

Облицовка пола сооружения, общий вид. Биоповреждения, гниль, глубокая 

биодеструкция с утратой целостности и потерей прочностных характеристик древесины. 

Существующее кровельное покрытие выполнено из рубероида, прижатого доской с 

креплением к обрешетке гвоздями. Определяются множественные повреждения, 

разрывы, в ряде мест покрытие отсутствует. Элементы крепления корродированы. 

 

12.2.2 Устройство приставных хомутовых строительных лесов 

До начала производства противоаварийных работ проектом предусмотрено 

устройство приставных хомутовых строительных лесов внутри здания вдоль наружных 

стен. Схема устройства лесов ЛСПХ представлена в приложении З данного проекта. 

Монтаж лесов производится под руководством производителя работ, ответственного 

за работы, для выполнения которых устанавливаются леса. Производитель работ, 

руководящий монтажом, должен: 

- тщательно ознакомиться с проектом лесов; 

- составить схему установки лесов для обслуживаемого объекта; 

- произвести приемку лесов согласно спецификации с тщательной отбраковкой 

поврежденных элементов; 
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- провести инструктаж с рабочими по безопасным методам работы, о порядке и 

приемах монтажа лесов и их креплении к несущим элементам здания; 

- проверить наличие допусков у рабочих, разрешающих им производство работ на 

высоте. 

До начала работ по устройству лесов необходимо: 

- установить временные ограждения вдоль границы опасной зоны на период монтажа, 

эксплуатации и демонтажа лесов. Пределы опасной зоны устанавливаются 

согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования», а ее границы принимаются от внешнего ряда стоек лесов; 

- доставить к месту установки отремонтированные и укомплектованные согласно 

спецификации элементы лесов; 

- расчистить и спланировать полосы шириной 2,5 м влоль внутренней части наружных 

стен; 

- установить подъемную консольную балку с блоком на крыше; 

- установить электролебедку для подъема элементов лесов; 

- проверить исправность инструмента, приспособлений, подъемных механизмов, 

предохранительных поясов - неисправные заменить; 

- проверить каждый трубчатый элемент лесов на отсутствие трещин, вмятин, изгибов 

- неисправные отложить; 

- проверить щиты настила на отсутствие изломов; 

- ознакомить монтажников с проектом производства работ на установку лесов под 

роспись. 

Монтаж лесов осуществляется в соответствии с паспортом и инструкцией на леса 

ЛСПХ  по монтажным схемам, в которых указывается начало и направление монтажа.  

Монтаж лесов выполняется по ярусам, высота яруса устанавливается 2 м. 

Монтаж лесов при разной конфигурации зданий осуществляется в технологической 

последовательности, включающей: 

- разметку мест установки деревянных подкладок и мест сверления гнезд под пробки; 

- раскладку деревянных подкладок перпендикулярно фасаду здания по разметкам.  

Размер сечения и длина подкладок принимаются в соответствии с проектом (при 

толщине подкладок не менее 50 мм). 

- установку башмаков на подкладки. Расстояние от стены до оси внутреннего ряда 

башмаков и между рядами башмаков должно соответствовать проекту. Башмаки 

закрепляются к подкладке гвоздями или костылями. Эту работу следует выполнять 
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особенно тщательно, т.к. от правильной первоначальной разбивки и укладки башмаков 

зависит точность последующего монтажа лесов; 

- устройство отверстий для установки пробок; 

- установку попарно чередующихся стоек внутреннего и наружного рядов; 

- установку на хомутах поперечин первого монтажного яруса на отм. 0,50 

м  одновременно с выверкой вертикальности каждой пары стоек в поперечном 

направлении с помощью отвеса; 

- установку на хомутах продольных связей первого монтажного яруса на отм. 0,50 м с 

одновременной выверкой вертикальности стоек в продольном направлении; 

- установку продольных связей по наружному ряду стоек для первого рабочего яруса 

на отм. 2,00 м; 

- установку щитов настила 1-го монтажного яруса на отм. 0,50 м ; 

- наращивание коротких стоек длинными стойками с настила первого монтажного 

яруса на отм. 0,50 м. Для удобства монтажа наращивание торцевых стоек по всей высоте 

разрешается выполнять короткими стойками; 

- установку на хомутах на высоте 3 м на стойках внешнего ряда первой нитки 

ограждения рабочего яруса; 

- установку продольных связей первого рабочего яруса на отм. 2,00 м по внутреннему 

ряду стоек. 

- установку на хомутах поперечин первого рабочего яруса на отм. 2,000 м, которые 

крепятся пробками к стене. В месте крепления лесов к стене поперечина предварительно 

надевается проушиной на крюк и потом зажимается хомутом; 

- перекладку на первый рабочий ярус на отм. 2,000 м щитов с первого монтажного 

яруса ; 

- установку лестницы ; 

- установку на хомутах с первого рабочего яруса по внешнему ряду стоек на высоте 

2,5 м второй нитки ограждения первого рабочего яруса и бортовой доски с креплением 

ее скобами ;. Последующие ярусы устанавливаются в той же последовательности, как и 

первый ярус; 

- закрепление сваркой стальных полос от труб заземления после установки лесов 

первого яруса к стойкам в местах, указанных на монтажной схеме; 

- установку дополнительных связей и дополнительных ригелей на уровне настила 1-

го рабочего яруса на отм. 2,000 м; 
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- перекладку щитов настила с 1-го монтажного яруса на 1-ый рабочий ярус с 

одновременной установкой перильных ограждений. Сразу по окончании укладки щитов 

настила на длине одной секции (2 м) устанавливается перильное ограждение с его 

фиксированием, обеспечивающим устойчивость щитов настила от опрокидывания; 

- установку последующих ярусов (при необходимости) в той же последовательности, 

как 1-ый ярус; 

- монтаж одновременно с лесами лестничных секций лесов. Причем, на рабочих 

ярусах решетки ограждения этих секций устанавливаются с четырех сторон; 

- подъем элементов лесов лебедкой. 

Крепление лесов к стене производится при помощи металлических 

саморасклинивающихся пробок, закладываемых в пробиваемые в стене отверстия.  

 

12.2.3 Основной период выполнения противоаварийных работ 

Разборка элементов пола 

Полы из сплошного деревянного настила по лагам разбираются в последовательности, 

как показано на рисунке 7.1 

 

Рисунок 7.1 – Схема разборки полов из сплошного деревянного настила 

1, 2, 3 – очередность выполнения операций 

Последовательность работ: 

удалить одну из досок пола; 

разобрать рядовые доски пола, последовательно поднимая ломиками одну за другой; 

разбирать лаги из досок. 

Все работы производятся вручную, при возможности демонтируемые элементы 

сохраняются для дальнейшего использования. 
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Выемка грунта и песчаная подготовка для установки стоек противоаварийного 

каркаса 

Работы по замене грунта на песчаную подготовку производятся внутри ангара для 

гидросамолетов, с целью обеспечения надежной опоры для стоек противоаварийного 

каркаса. С целью исключения вибрационных нагрузок на несущие элементы 

существующего здания, все работы производятся вручную. 

Извлекаемый грунт помещается в строительные мешки объемом 100 л и складируется 

на строительной площадке для дальнейшего вывоза. 

Строительный мусор и грунт помещаются в контейнер типа «ПУХТО», объемом 27,0 

м3, в дальнейшем водным сообщением транспортируется в г. Архангельск, после чего 

автомобильным транспортом на полигон ТБО ООО «Д-Люкс», расположенный в пос. 

Покровское, Архангельская область, Онежский район, дальность транспортировки от 

порта Архангельск – 187 км (см. приложение Г, Д). 

Песок для замены доставляется на площадку складирования, к месту замены 

транспортируется на строительных тачках и разравнивается. Работы производятся до 

необходимой отметки. 

Возведение поддерживающего противоаварийного каркаса 

Для эффективной работы по вывешиванию несущих конструкций с применением 

специальной системы оборудования - «лифтингом», прежде всего выстраивается 

поддерживающий противоаварийный каркас, который, в дельнейшем, используется как 

основа для крепления системы оборудования «лифтинга». 

Основным элементом противоаварийного каркаса является жёсткая несущая 

горизонтальная рама из бруса сечением 200×200 (150×200) мм, расположенная 

непосредственно под существующим поясом подстропильных балок и ферм. При 

помощи этой конструкции необходимо равномерно вывести в горизонтальный уровень 

всю систему кровельных и подстропильных конструкций здания. 

Рама состоит из двух венцов, вертикально расположенных друг над другом, 

соединённых врубками, и скреплённых между собой строительными скобами, а в углах 

и в местах перерубов, дополнительно - шпильками сечением 20 мм и дополнительных 

прогонов из бруса сечением 200×200 (150×150) мм, являющихся основанием для 

устройства временной кровли. Рама выставляется строго «в горизонт». Отметка верха 

рамы поддерживающего каркаса должна совпадать с отметкой самой нижней точки 

существующего подстропильного пояса. Консольные выпуски горизонтальных 
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элементов рамы устроены таким образом, чтобы поддерживать при вывешивании 

сохранившиеся элементы конструкций несущих стен здания. 

В процессе монтажа противоаварийного каркаса, поддерживающая рама опирается на 

стойки из бруса сечением 20×20 см, установленные с шагом не менее 3 м метров по 

периметру каркаса внутри здания. Дополнительно стойки расшиты между собой 

диагонально, досками сеч. 120×25 мм. Все сохранившиеся элементы каркаса здания 

также расшиваются между собой стяжками и подкосами из досок, для обеспечения 

целостности конструкции и сохранности геометрии здания при подъёме. 

Устройство временной кровли здания 

После изготовления и установки противоаварийного каркаса, выполняются работы по 

устройству временной кровли здания. Стропильные конструкции временной кровли 

монтируются на горизонтальную раму противоаварийного каркаса. Стропила 

изготавливаются из досок сечением 200×50 (150×50) мм и располагаются в пролётах 

между существующими стропилами из брусьев таким образом, чтобы верхняя кромка 

досок упиралась в существующую обрешётку снизу. Сверху на существующую 

обрешётку укладывается слой рулонного кровельного материала и прибивается через 

прижимную планку сечением 120×25 (100×20) мм к стропилам из досок. Таким образом, 

кровельное покрытие со старой обрешёткой и новыми стропильными досками образуют 

единую кровельную конструкцию, которая, в последующем, будет использована как 

временная кровля при производстве реставрационных работ. Свесы временной кровли 

выходят за пределы наружных осей существующих стен, чтобы предотвратить 

намокание конструкций каркасов. 

Пиломатериал для производства противоаварийных работ закупается в обработанном 

виде антипиренной и антисептической защитой.  

 

13 Обоснование продолжительности строительства 

 

Нормативная продолжительность строительства определяется по СНиП 1.04.03-85* 

«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 

зданий и сооружений». 

Поскольку прямой нормативной продолжительности строительства в данном 

документе нет, на основании МДС 12-43.2008 п. 3.1 продолжительность строительства 
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может быть задана заказчиком директивно и составляет 4 месяцев, в том числе 

подготовительный период 0,6 месяца. 

14 Обоснование потребности в рабочих кадрах 

 

Потребность строительства в кадрах для производства работ определена в 

соответствии со справочным пособием по работке ПОС и ППР для гражданского 

строительства ЦНИИОМТП по формуле 1, а также на основании с принятой технологией 

производства работ, согласно принятым проектным решениям, исходя из оптимального 

состава подразделений (бригад) по типовым схемам комплексной механизации для 

осуществления всего комплекса запроектированных работ. 

Численность работников рабочих профессий, выполняющих строительно-монтажные 

работы для обеспечения строительства, определяется по формуле: 

дсммв

общ
р СПДТ

Q
Ч


 , где 

Чр – списочная численность основных рабочих, чел.; 

Qобщ – нормативная трудоемкость (10412,4 чел-ч.); 

Тв – срок производства работ, мес. (4 мес.); 

Дм – количество рабочих дней в месяце (27 дней); 

Псм – продолжительность рабочей смены (10 час.); 

Сд – количество смен в день (1 смена). 

Потребность в рабочих составит: 

 
  р

10412,4
Ч 8

4 27 12 1
 чел. 

Проектом предусмотрено постоянное нахождение одного представителя авторского 

надзора. Продолжительность вахты одного специалиста авторского надзора составляет 

2 недели. 

Общее количество рабочих кадров для производства работ принимается 9 

человек. 

На основании МДС 12-46.2008 «Методических рекомендаций по разработке и 

оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу 

(демонтажу), проекта производства работ» соотношение числа рабочих, ИТР, служащих, 
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МОП принимается соответственно 84,5; 11,0; 3,2 и 1,3 %. Максимальное количество 

работников составит, см. таблицу 8.1 «Количество сотрудников». 

 Таблица 8.1 – Количество сотрудников 

Категория работников Норматив, % Максимальное количество 

1 Рабочие 84,5 7 

2 ИТР 11,0 1 

3 Служащие 3,2 – 

4 МОП 1,3 – 

5 Авторский надзор  1 

 Итого – 9 

Состав санитарно-бытовых помещений определен с учетом групп производственного 

процесса и их санитарной характеристики. Производственные процессы, выполняемые 

при строительстве объекта, относятся к группам: 1а, 1б, 2б, 2г (таблица 3 СП 

44.13330.2011), см. таблицу 8.2 «Определение групп производственных процессов по 

специальностям». 

В соответствии с этим произведен расчет санитарно-бытовых помещений. 

Таблица 8.2 – Определение групп производственных процессов по специальностям 

Наименование профессии Количество, чел. 
Группы 

производственных 
процессов 

1 
Инженерно-технические работники, 
служащие, МОП 

1 1а, 1б 

2 Монтажники 3 2в, 2г 

3 Стропальщики 4 2в, 2г 

4 Авторский надзор 1 1а 

При производстве работ по строительству привлекаются работники мужского пола. 

15 Обоснование схем транспортных коммуникаций 

Организация движения транспортных средств на строительной площадке и 

территории, прилегающей к ней, скорости движений автотранспорта вблизи мест 

производства работ определяются схемой движения средств транспорта в составе 

строительного генерального плана в соответствии с правилами и требованиями. 

Местоположение въезда на территорию строительной площадки смотреть на 

стройгенплане (лист 2). 
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Схема транспортного движения разработана в соответствии с габаритными 

полосами автотранспорта, обслуживающего строительные работы и представлена на 

чертежах. Движение транспорта будет осуществляться по существующим дорогам.  
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17 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 

материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их 

сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 

укрупненных модулей и строительных конструкций 

 
Необходимые площади складского назначения рассчитаны на основании 

«Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства Часть I» 

ЦНИИОМТП Госстроя СССР, Москва 1973 г. (см. п. 4 «Нормативные показатели для 

определения площадей складов строительства для хранения материалов, изделий и 

оборудования»), на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ. 

Строительные материалы поставляются бортовыми автомобилями. 

Для складирования на стройплощадке организовать стационарные временные 

площадки складирования, указанные в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 – Производственно-складские помещения 

Номенклатура 
Потребная 
площадь, 

м2 

Количество 
инвентарных 
зданий, шт 

Типовой проект 
инвентарного здания 

Склад закрытый, отапливаемый 7,0 – 
Имеющееся в строительной 

организации 

Склад закрытый, 
неотапливаемый 

14,0 – 
Имеющееся в строительной 

организации 

Навесы 16,4 – Собственного изготовления 

Открытые складские площадки 70 – Собственного изготовления 

18 Потребность в машинах и механизмах 

Дорожная сеть в районе строительства развита хорошо. Для доставки материалов 

на объект строительства используются существующие автомобильные дороги.  

Оборудование и материалы для строительства поставляются с приобъектного 

склада оборудования автомобильным транспортом поставщика. 

Потребность в машинах, механизмах и транспортных средствах определена на 

основании «Методического пособия по определению потребности в основных 
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строительных машинах», М. 1989, «Показателей для составления проектов организации 

строительства», часть 13 с учетом принятых методов производства работ и приведена в 

таблице: 

Потребность в основных машинах и механизмах, используемых при производстве 

работ   представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

При эксплуатации строительных механизмов и автотранспорта, выхлопные газы 

работающих двигателей, утечка и испарение при заправке горючесмазочными 

материалами, не должны превышать предельно допустимые нормы концентрации 

вредных веществ в воздухе. Запрещается пролив нефтепродуктов при заправке 

механизмов. 

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и 

ручные машины, до начала работ обучается безопасным методам и приемам работ, 

согласно требованиям инструкций завода-изготовителя и санитарных правил. 

Наименование и краткая 
характеристика 

Типа Кол-во, шт Примечания 

Виброплита Wacker 
Neuson 
DPS1850H 

1 110,0 кг 

Навесное оборудование к 
трактору: ковш, нож ZMG, JCB 2 74 кг 

Домкраты 20 тн - 18 шт  Winntec 18 10,5кг Х 18=189кг 

Прожекторы осветительные ML 440 
Wacker 
Neuson 

2 208 кг Х 2= 416 

Тали ручные 
грузоподъёмностью до 2 тн, 
с. длиной цепи не менее 6 
метров, - 2 шт 

EURO-LIFT 
HLB 200 

2 11 кг Х2 = 22 кг 

Легкий трактор JCB 3CX 1 7,37 тн 

Cамосвальная тракторная 
тележка МТЗ ППТС-5 1 1750 кг 

Фронтальный погрузчик JCB 3CX/4CX 1 7,37 

Сварочный аппарат 220В СВАРОГ PRO 
ARC 200 

1 
НАКС 
5,2 кг 
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19 Потребность во временных зданиях и сооружениях 

Потребность строительства во временных зданиях и сооружениях складского 

назначения удовлетворяется за счет сборно-разборных зданий или зданий контейнерного 

типа. 

Потребность строительства в помещениях санитарно-бытового и 

административного назначения обеспечивается за счет передвижных вагончиков. 

Расчёт площадей инвентарных зданий санитарно-бытового и административного 

назначения произведен исходя из численности работающих, занятых на строительной 

площадке в наиболее многочисленную смену. 

Расчет площадей инвентарных зданий и сооружений различного типа и 

назначения произведен согласно МДС 12-46.2008.  

Расчет потребности в открытых складских площадках с целью их оптимального 

сокращения рекомендуется произвести при разработке проекта производства работ на 

основании календарного плана производства работ и графика поступления строительных 

конструкций, изделий, материалов и минимально необходимого запаса их на 

стройплощадке. 

В состав санитарно-бытовых помещений должны входить душевые, санузлы, 

помещения и устройства для обогрева работающих, помещение для приёма пищи, 

помещения и устройства для сушки СИЗ, в том числе специальной одежды и обуви 

работающих. 

Согласно п. 8.3 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда», гардеробные для переодевания и хранения домашней и рабочей 

одежды, санузлы, душевые, умывальные оборудуются отдельно для мужчин и женщин. 

Для предприятий, цехов, участков, площадок и иных обособленных объектов с 

численностью до 15 работников на объекте допускаются совмещенные гардеробные, 

санузлы, душевые, умывальные. 

Согласно п.8.4. В гардеробных шкафчики для хранения одежды, должны 

предусматривать раздельное хранение рабочей и личной одежды. 

Согласно п.8.16. , при производственных процессах, связанных с выделением 

пыли и вредных веществ, в гардеробных должны быть предусмотрены респираторные. 

Согласно п.8.1. Санитарно-бытовые помещения, предназначенные для приема 

пищи и обеспечения личной гигиены работников должны быть оборудованы 

устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и отоплением.  
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Отвод сточных вод от душевых, умывальных и раковин осуществляется в 

накопительную емкость. 

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения площадь помещений 

рассчитывается по формуле: 

ПTР S×N=S  

Для туалета: 

0,3×0,1)×N×(1,4+0,7×0,1)×N×(0,7=STР , где 

SТР – требуемая площадь, м2; 

N – общая численность работающих (рабочих) или численность работающих 

(рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.; 

SП – нормативный показатель площади, м2/чел. 

Таблица 8.3 – Нормативный и расчетный показатели площади 

№ 
п.п. 

Наименование 

Численность 
работающих в 

многочисленную 
смену, чел. (N) 

Н
ор

м
ат

ив
ны

й 
по

ка
за

те
ль

, 
м

2 /
че

л.
 (

S
П
) 

Н
ео

бх
од

им
ая

 
пл

ощ
ад

ь,
 м

2 

1 Контора (1а, 1б) 1 4,0 4,0 

2 Гардеробная (1в, 2б, 2в, 2г) 7 0,7 4,9 

3 Душевая (1в, 2б, 2в, 2г) 7 0,54 3,78 

4 
Помещение для кратковременного 
обогрева и отдыха (1в, 2б, 2в, 2г) 

7 0,1 0,7 

5 
Сушилка для спецодежды и обуви 
(1в, 2б, 2в, 2г) 

8 0,2 1,6 

6 
Туалет мобильного типа (1а, 1б, 1в, 
2б, 2в, 2г) 

8 – 0,7 

Таблица 8.4 – Потребность в мобильных (инвентарных) зданиях 

Наименование 

Параметры здания 
Необходи

мая 
площадь,

м2 К
ол

ич
ес

тв
о 

Шифр 
проекта 

Размеры, м Площадь, м2 

Контора 8,0×2,5×2,2 20,0 4,0 1 
Ермак 
804.1 

Гардеробная 

8,0×2,5×2,2 20,0 

4,9 

1 Ермак 806 Помещение для 
кратковременного 
обогрева и отдыха 

0,7 
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Наименование 

Параметры здания 
Необходи

мая 
площадь,

м2 К
ол

ич
ес

тв
о 

Шифр 
проекта 

Размеры, м Площадь, м2 

Сушилка для спецодежды 
и обуви 

1,6 

Туалет мобильного типа 
(Биотуалет) 

1,0×1,0×2,3 1,0 0,7 1 «Санитек» 

Потребность во временных зданиях и сооружениях покрывается за счет 

инвентарных зданий и сооружений контейнерного типа, имеющихся на балансе у 

подрядной организации. 

Работники в обеденный перерыв доставляются в столовую на территории 

оборудованного поселка реставраторов, где обеспечиваются горячим питанием. 

Расстояние от места производства работ до бытовых помещений не должно 

превышать 150 м. Расстояние от места производства работ до вагонов обогрева 

персонала, с установленными в них источниками питьевого водоснабжения (кулер) не 

должно превышать 75 м. 

Медицинский пункт проектом не предусмотрен, бытовые помещения 

оборудуются аптечками с медикаментами для оказания первой медицинской помощи. 

Экстренная и квалифицированная медицинская помощь будет оказываться в Соловецкой 

участковой больнице, по адресу п. Соловецкий, ул. Заозерная, д. 4. 

Исходя из расчетного показателя площади и условий производства работ, 

необходимо использовать: 

Ермак 804.1 – 1 шт; 

Ермак 806 – 1 шт; 

мобильная туалетная кабина – 1 шт. 

Организация и размещение временного бытового городка строительства см. 

39/НПД-ПАР «Схема стройгенплана на период противоаварийных работ». 

 

 

 

20 Потребность в паре и кислороде 

Согласно п. 4.14.3 МДС 12-46.2008, суммарная потребность в сжатом воздухе 

определяется по формуле: 
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∑ ОKq1,4Q 
, где 

∑q – общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 

Ko – коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента – 0,9. 

   Q 1,4 1 0,9 1,26  м3/мин 

21 Потребность в воде 

Потребность Qтр в воде определяется суммой расхода воды на производственные 

Qпр, хозяйственно-бытовые Qхоз, по формуле (п. 4.14.3. МДС 12-46.2008): 

ХОЗПРТР Q+Q=Q  

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

3600t

KПg
K=Q чпn

нпр
, где: 

gn – 500 л – расход воды на производственного потребителя  

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Kч – 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t – 8 ч – число часов в смене; 

Kн – 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды. 

пр

500×1×1,5
Q =1,2 =0,03

3600×8  л/с 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды Qхоз определяется по формуле: 

1

ддчрх
хоз

60t

Пg
+

3600t

КПg
=Q

, где: 

gх – 15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего; 

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Kч – 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

gд – 30 л – расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд – численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 

t1 – 45 мин – продолжительность использования душевой установки; 

t – 8 ч – число часов в смене. 

хоз

15×8×2 30×6
Q = + = 0,074

3600×8 60×45  л/с 

Общая потребность в воде для обеспечения строительства составляет: 
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ОБЩQ = 0,03 + 0,074 = 0,1л/с 

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, составит 1,0-

1,5 л/смену для холодного времени года и 3,0-3,5 л/смену в теплое время года. 

22 Потребность в электроэнергии 

 

Потребность в электроэнергии обеспечивается за счет существующих сетей, 

согласно ТУ. 

Электроэнергия в строительстве расходуется на силовые потребители, внутреннее 

освещение временных зданий, наружное освещение мест производства работ, складов и 

территории строительства. 

Основными потребителями электроэнергии на строительной площадке являются 

строительные машины, механизмы, инструмент, инвентарные здания и сооружения, см. 

таблицу 8.5 «Основные потребители электрической энергии». 

Потребность в электроэнергии, кВт, определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле (п. 4.14.3. МДС 12-

46.2008): 

)PK+PK+PK+
cosE

PK
(L=S CB5OH4OB3

1

M1
XTР

, где: 

Lх – 1,05 – коэффициент потери мощности в сети; 

Рм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, 

трамбовки, вибраторы и т. д.); 

РОВ – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

РОН – то же, для наружного освещения объектов и территории; 

РСВ – то же, для сварочных трансформаторов; 

cosE1 – 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 

K1 – 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 

K3 – 0,8 – то же, для внутреннего освещения; 

K4 – 0,9 – то же, для наружного освещения; 

K5 – 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов. 

Основные потребители электрической энергии указаны таблице 10.5. 

Таблица 8.5 – Основные потребители электрической энергии 
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 
 
 

0,5× 22,0
P = 1,05 + 0,8×7,13 + 0,9 ×0,4 + 0,6×3,0 = 24,7

0,7  кВт 

Электрообеспечение строительной площадки осуществляется с учетом СП 

76.13330.2016 от действующих сетей электроснабжения, точка подключения 

определяется после договоренностей Заказчика. 

Выбор конкретного варианта электрообеспечения строительства и разработка 

необходимой документации осуществляется в составе ППР. 

 

23 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных 

работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, 

конструкций и материалов 

 

В соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации 

по обеспечению качества производства строительной продукции подрядчиком по 

строительству будет создана служба контроля качества. 

Контроль качества строительно-монтажных работ (СМР) производится с целью 

выяснения и обеспечения соответствия выполняемых работ и применяемых материалов, 
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изделий и конструкций требованиям проекта, СНиП и других действующих 

нормативных документов. 

Цель контроля качества строительства достигается решением следующих задач: 

своевременным выявлением отступлений от проектных решений, строительных 

норм и правил; 

своевременным выявлением, устранением и предупреждением дефектов, брака и 

нарушений правил производства работ, а также причин их возникновения; 

определением соответствия показателей качества строительных материалов и 

выполняемых СМР установленным требованиям; 

выявлением внутренних резервов и возможностей повышения качества, 

снижением непроизводительных затрат на переделки брака; 

анализа характера и повторяемости допускаемых дефектов; 

повышением производственной и технологической дисциплины, ответственности 

работников за обеспечение качества строительства. 

Контроль качества должен осуществляться исполнителями и специальными 

службами строительных и специализированных организаций, органами 

государственного надзора: 

персоналом подрядных строительных организаций (инженерно-техническими 

работниками, непосредственно руководящими производством работ, бригадирами и 

звеньевыми, строительной лабораторией, геодезической службой), а также комиссиями 

внутреннего контроля, назначенными руководителем подрядной организации; 

представителями заказчика (инспекцией технического надзора за 

строительством); 

комплексными комиссиями в составе представителей заказчика и подрядных 

организаций; 

представителями проектных организаций (авторским надзором); 

представителями вышестоящих организаций заказчика и подрядчика, 

инспектирующими строительство; 

представителями органов государственного контроля и надзора 

(государственного архитектурно-строительного надзора, Ростехнадзора, 

государственного пожарного надзора и др.). 

Контроль качества проводится в сроки: 

персоналом подрядных строительных организаций и представителями заказчика 

– ежедневно; 
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комплексными комиссиями в составе представителей заказчика и подрядчика – 

один раз в квартал; 

представителями проектных организаций – в сроки, определенные договором на 

авторский надзор; 

лицами, инспектирующими строительство – периодически. 

При контроле и приемке работ проверяются: 

наличие разрешения на производство строительно-монтажных работ; 

соответствие примененных материалов, изделий и конструкций требованиям 

проекта, ГОСТ, СНиП, Технических условий (ТУ); 

соответствие состава и объема выполненных работ проекту; 

степень соответствия контролируемых физико-механических, геометрических и 

других показателей требованиям проекта; 

своевременность и правильность оформления производственной документации; 

устранение недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля и надзора 

за качеством СМР. 

Перечень контролируемых показателей, объем и методы контроля качества СМР 

должны приниматься в соответствии с требованиями, изложенными в соответствующих 

СНиП. 

 

24 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве 

Проживание персонала предусматривается в организованном поселке 

реставраторов, расстояние до места производства работ – 2,9 км (см. приложение В). 

Транспортировка рабочих до объекта осуществляется автобусом ПАЗ, согласно 

договору со специализированной организацией. 

Медицинский пункт проектом не предусмотрен, бытовые помещения 

оборудуются аптечками с медикаментами для оказания первой медицинской помощи. 

Экстренная и квалифицированная медицинская помощь будет оказываться в Соловецкой 

участковой больнице, по адресу п. Соловецкий, ул. Заозерная, д. 4. 

Работники в обеденный перерыв доставляются в столовую на территории 

оборудованного поселка реставраторов, где обеспечиваются горячим питанием. 

На основании «Рекомендаций по профилактике новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) среди работников строительной отрасли» приведены на основании 
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методических рекомендаций № МР 3.1/2.2.0172/2-20, разработанные Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

утверждены 18.04.2020 г, в рамках профилактических мер по предотвращению заноса 

инфекции на предприятие (в организацию) рекомендуются следующие меры: 

1. Обеспечить разделение всех работников, задействованных в работах одного 

строительного проекта, по бригадам в зависимости от выполняемых работ, в целях 

минимизации контакта. 

Указанное разделение учитывать также при расселении в местах проживания. 

Обеспечить доставку к местам работ от мест проживания и обратно с учетом 

указанного деления. 

2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с 

проведением контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от 

нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или с 

признаками респираторного заболевания; уточнением состояния здоровья работника и 

лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными 

лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта Российской Федерации (опрос, 

анкетирование и др.). 

3. Рекомендуется организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью 

установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками. 

4. Ограничение доступа на предприятие (в организацию) лиц, не связанных с его 

деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами 

(ремонт и обслуживание технологического оборудования). 

5. Организация работы курьерской службы и прием корреспонденции бесконтактным 

способом (выделение специальных мест и устройств приема корреспонденции); 

В рамках профилактических мер по недопущению распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19), сокращения контактов между сотрудниками 

для ограничения воздушно-капельного и контактного механизмов передачи инфекции 

на предприятиях (в организациях) работодателям целесообразно организовать и 

осуществлять следующие мероприятия: 

1. Ограничение контактов между коллективами отдельных бригад и функциональных 

рабочих групп, не связанных общими задачами и производственными процессами 

(принцип групповой ячейки). Разделение рабочих потоков и разобщение 

посредством организации работы в несколько смен. 
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2. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерывов 

на отдых: выхода за территорию предприятия (организации), перемещение на 

другие участки, в отделы, помещения, не связанные с выполнением прямых 

должностных обязанностей. 

3. При необходимости выделение сотрудников, отвечающих за перемещение 

материалов, изделий и документов между участками и обеспечение их средствами 

защиты органов дыхания и перчатками. 

4. Усилить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты 

от воздействия вредных производственных факторов. 

5. Прекращение проведения любых массовых мероприятий на предприятии (в 

организации), запрет участия работников в мероприятиях других коллективов. 

6. При централизованном питании работников организации посещения столовой 

коллективами участников, отделов в строго определенное время по утвержденному 

графику. 

При отсутствии столовой – запрет приема пищи на рабочих местах, выделение для 

приема пищи специально отведенного помещения или его части, с оборудованной 

раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком. 

7. Организация работы столовых в соответствии с рекомендациями по проведению 

профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению 

распространения новой короновирусной инфекции в организациях общественного 

питания. 

8. Оборудование умывальников для мытья рук с мылом и дозаторов для обработки 

рук кожными антисептиками в местах общественного пользования. 

9. Обеспечение работников запасом одноразовых (многоразовых) масок (исходя из 

продолжительности рабочей смены и смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 

часа). Повторное использование одноразовых масок, а также использование 

увлажненных масок не допускается. 

Организация централизованного сбора использованных одноразовых масок. Перед 

их размещением в контейнеры для сбора отходов герметичная упаковка в 2 

полиэтиленовых пакета. 

10. Проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и 

мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных 

комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. 

Дезинфекция с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных 



 
 
 

      
39/НПД-ПАР.2 

Лист 
      

49 
Изм Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

 
 
 

И
нв

.№
 

В
за

им
. и

нв
. 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхности 

столов, спинок стульев, оргтехники. Данные работы рекомендуется производить 

силами наемной специализированной клининговой организации. 

11. Обеспечение не менее чем пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих 

средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, распираторы), 

перчаток. 

12. Применение в помещениях с постоянным нахождением работников 

бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа. 

13. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений. 

14. В целях недопущения переохлаждения работников, занятых на открытом воздухе 

при низкой температуре атмосферного воздуха: 

- обеспечить работников необходимым комплектом специальной одежды с 

соответствующими теплоизоляционными свойствами; 

- оборудовать комнаты для обогрева работающих и сушки одежды и обуви; 

- предусмотреть перерывы в работе, достаточные по количеству и 

продолжительности. 

Другие организационные мероприятия по предотвращению распространения 

короновирусной инфекции (COVID-19): 

1. Проведение информирования работников о необходимости соблюдения мер 

профилактики, правил личной и общественной гигиены: режима регулярного 

мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течении всего 

рабочего дня, после каждого посещения туалета, перед каждым приемом пищи. 

Рекомендуется использование информационных материалов с сайта 

Роспотребнадзора и из других официальных источников (сайты Всемирной 

организации здравоохранения, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, территорииальных органов Роспотребнадзора). 

2. Ограничение направления сотрудников в командировки. 

3. Организация в течении рабочего дня осмотров работников на признаки 

респираторных заболеваний с термометрией (при наличии на предприятии 

медицинского персонала). 
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25 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 

средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований 

охраны труда 

Организация мер по охране труда и промышленной безопасности должна 

осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, 

СП 12-136-2002, СанПиН 2.2.3.1384-03, ПБ 08-342-00, Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности», «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения», «Правила безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления», Федерального закона № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ 23407, ГОСТ Р 

12.1.019, ГОСТ 12.1.004. 

Настоящий раздел устанавливает основные правила и требования, которые 

обеспечивают охрану труда и здоровья работников любого уровня в процессе 

выполнения работ. 

Правила по охране труда и промышленной безопасности при производстве 

отдельных видов общестроительных, монтажных и специальных строительных работ 

разрабатывают организации, выполняющие эти работы, на стадии ППР. 

Безопасность строительного производства может быть достигнута разработкой и 

выполнением следующих организационно-технических мероприятий: 

обеспечением персонала средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

повышением электробезопасности и организацией санитарно-бытового 

обслуживания рабочих; 

правильной организацией труда и управления производством; 

приглашением к строительству подрядных организаций, имеющих 

высококвалифицированных рабочих, обладающих прочными знаниями по охране труда. 

Контроль над соблюдением охраны труда в организациях и предприятиях должны 

осуществлять лица, назначенные ответственными за обеспечение охраны труда в 

пределах порученных им участков работ, а также работники службы охраны труда 

предприятия. 

В организациях должны в установленном порядке разрабатываться, 

соответственно оформляться, тиражироваться и храниться следующие виды 

производственно-отраслевых нормативных документов по охране и безопасности труда: 
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стандарты организаций по безопасности труда, разрабатываемые на основе 

рекомендаций Минстроя России; 

инструкции по охране труда для работников организаций, разработанные на 

основе типовых отраслевых инструкций по охране труда для работников. 

Основными целями и задачами охраны труда являются: 

исключение несчастных случаев и заболеваний в процессе выполнения любых 

работ; 

обеспечение условий безопасного труда и здоровья для рабочих и ИТР; 

выполнение требований федеральных законов в части охраны труда и здоровья 

работников; 

постоянный и непрерывный контроль соблюдения правил охраны труда; 

предупреждение несчастных случаев и связанных с ними затрат; 

предотвращение профзаболеваний, травм, а также случаев повреждения 

оборудования и собственности; 

постоянное обсуждение вопросов охраны труда и промышленной безопасности 

на совещаниях и разработка месячных и еженедельных планов по выполнению 

мероприятий по охране труда и здоровья работников. 

Обеспечение технически исправного состояния строительных машин, 

инструмента, технологической оснастки, средств коллективной защиты, работающих 

осуществляется организациями, на балансе которых они находятся. 

Организации, осуществляющие производство работ с применением машин, 

должны обеспечить выполнение требований безопасности этих работ. 

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории 

организации генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, 

эксплуатирующая (строящая) этот объект, обязаны оформить акт-допуск по форме 

приложения В СНиП 12-03-2001. 

До начала производства основных работ должны быть закончены 

подготовительные мероприятия, предусматривающие обозначение зон опасных 

производственных факторов, и зон потенциально опасных производственных факторов, 

размещение площадок для складирования конструкций и изделий, выбор системы 

освещения мест производства работ, обеспечение рабочих спецодеждой, средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), питьевой водой, организацию санитарно-технического 

и бытового обслуживания работающих – то есть создание безопасных условий труда.  
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Все работники должны быть обеспечены удобной, не стесняющей движений, 

спецодеждой и спецобувью в соответствии с нормами, утвержденными в порядке, 

определенном Правительством Российской Федерации, а также индивидуальными 

средствами защиты. 

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, 

средства механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и инструмент 

должны соответствовать требованиям межгосударственных и национальных стандартов 

по безопасности труда, а вновь приобретаемые – иметь сертификат на соответствие 

требованиям безопасности труда. 

В подрядной строительной организации должна быть проведена аттестация 

рабочих мест по условиям труда в соответствии с требованиями СП 12-133-2000.  

Аттестация проводится с целью: 

планирования и проведения мероприятий по улучшению, оздоровлению условий 

труда и приведения рабочих мест в соответствие с действующими нормативно-

правовыми документами; 

сертификации работ по охране труда в организациях; 

обоснования предоставления компенсаций работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными и опасными условиями труда, в предусмотренном 

законодательством порядке; 

ознакомления работников с условиями труда на рабочих местах. 

Обязанности по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда 

возлагаются на работодателя. 

Необходимая документация по охране труда и промышленной безопасности 

(журналы, протоколы проверок, аттестации работников и рабочих мест, наряды-допуски, 

разрешения на право производства работ и т.п.) должны находиться у Подрядчика, и 

незамедлительно предоставляться Заказчику, и другим проверяющим лицам по первому 

требованию. В качестве проверяющих лиц могут выступать представители Заказчика, 

страховых компаний и федеральных контрольных служб. 

Подрядчик отвечает за пожарную безопасность при работе на рабочих участках, 

включая временные здания и сооружения, инструментальные кладовые и склады. 

Подрядчик обязан обеспечить наличие утвержденного пожарного оборудования, а его 

работники должны быть обучены работе с таким оборудованием. 
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В подрядной организации должно быть организовано проведение проверок, 

контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда, включающих 

следующие уровни и формы проведения контроля: 

постоянный контроль работниками исправности оборудования, приспособлений, 

инструмента, проверка наличия и целостности ограждений, защитного заземления и 

других средств защиты до начала работ и в процессе работы на рабочих местах согласно 

инструкциям по охране труда; 

периодический оперативный контроль, проводимый руководителями работ и 

подразделений предприятия согласно их должностным обязанностям; 

выборочный контроль состояния условий и охраны труда в подразделениях 

предприятия, проводимый службой охраны труда согласно утвержденным планам. 

При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники должны 

принять меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого – 

прекратить работы и информировать должностное лицо. 

В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников 

ответственные лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению 

опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место. 

Постоянный контроль над соблюдением охраны труда на предприятии 

осуществляется инженером по охране труда. 

25.1 Требования к обеспечению специальной одеждой, специальной обувью, головными 

уборами и средствами индивидуальной защиты 

Работникам, занятым на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях, выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, специальная 

обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с учетом 

климатического региона (пояса) в соответствии с нормами, утвержденными в 

установленном порядке. 

Во избежание локального охлаждения работающих следует обеспечивать 

рукавицами, обувью, головными уборами применительно к конкретному 

климатическому региону (поясу). На рукавицы, обувь, головные уборы должны быть 

положительные санитарно-эпидемиологические заключения, оформленные в 

установленном порядке, с указанием величин их теплоизоляции. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны 

соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы 
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и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия сурового климата на 

организм человека. 

Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной 

специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются. 

Работники своевременно ставят в известность работодателя о необходимости 

химчистки, стирки, сушки, ремонта специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты. 

Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель оборудует специальные 

помещения (гардеробные). 

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной 

защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. На стройплощадке 

устраиваются сушилки для специальной одежды и обуви. 

Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с 

загрязнением тела. 

При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или 

воздушные осушители рук. 

25.2 Мероприятия по обеспечению безопасности населения 

При строительно-монтажных работах доступ посторонних лиц не участвующих в 

производстве работ, запрещен. Конструкция защитных ограждений должна 

удовлетворять следующим требованиям: 

- высота ограждения производственных территорий должна быть не менее 1,6 м, 

а участков работ - не менее 1,2; 

- ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь 

высоту не менее 2 м и быть оборудованы сплошным защитным козырьком; 

- козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от 

падения одиночных мелких предметов; 

- ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых 

в течение рабочего времени и запираемых после его окончания. 

Обеспечение безопасных условий труда, пожаро-, взрывобезопасности и охраны 

окружающей среды при производстве работ должно осуществляться с соблюдением 

требований Системы стандартов безопасности труда, соответствующих глав СНиП, 
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нормативных документов Росстроя и ведомственных нормативных документов по этим 

вопросам. 

Лица, допущенные к производству работ, должны быть ознакомлены с 

безопасными методами их выполнения, пройти медицинское освидетельствование и 

обучение безопасным методам работы, прошедшие проверку знаний по безопасности 

труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже 3,имеющие соответствующую 

квалификацию. 

Лица, допущенные к производству работ, должны быть не моложе 18 лет  

Все виды работ, определенные разрабатываемым проектом, следует проводить 

в соответствии с нормативными документами , предусматривающими безопасность их 

производства. При выполнении работ обязательно применение специальных 

приспособлений и техники, обеспечивающих безопасность труда работающих. 

При производстве работ должны соблюдаться нормы «Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390. 

Персонал подрядчиков должен быть обучен, аттестован и проинструктирован в 

соответствии с СП 12–135–2002 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 

типовые инструкции по охране труда». 

Перед началом работ должны быть проверены основные организационные 

мероприятия по безопасности работ: 

 разработаны, согласованы с Заказчиком и всеми заинтересованными органами и 

утверждены проекты производства работ (ППР); 

 подготовлена и освещена строительная площадка; 

 проверены инструктажи вводные и на рабочем месте рабочих 

Перед началом производства строительных работ работодатель ознакомляет 

работников с проектом и проводит инструктаж о принятых методах работ, 

установленной последовательности их выполнения, необходимых средствах 

индивидуальной защиты (спецодежда и обуви, защитные очки и маски, каски, перчатки, 

пояс монтажный), в соответствии с СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда", мероприятиях по предупреждению неблагоприятного 

воздействия факторов производственной среды и трудового процесса. 

Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, 
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специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с 

нормами, утвержденными в установленном порядке. 

Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны 

соответствовать требованиям санитарных правилах и иметь санитарно-

эпидемиологическое заключение, оформленное в установленном порядке. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны 

соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы 

и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных 

факторов производства на организм человека до допустимых величин, определяемых 

нормативными документами. 

Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной 

специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются. 

Работники своевременно ставят в известность работодателя о необходимости 

химчистки, стирки, сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, 

обезвреживания и обеспыливания специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты. 

Работодатель при выдаче работникам таких СИЗ, как респираторы, противогазы, 

самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и другие, обеспечивает 

проведение инструктажа работников по правилам пользования и простейшим способам 

проверки исправности этих средств, а также тренировку по их применению. 

Работодатель обеспечивает регулярные испытание и проверку исправности 

средств индивидуальной защиты, а также своевременную замену частей СИЗ с 

понизившимися защитными свойствами. 

Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель оборудует специальные 

помещения (гардеробные). 

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной 

защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, 

дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. В тех случаях, когда это 

требуется по условиям производства, в организации (в цехах, на участках) устраиваются 

сушилки для специальной одежды и обуви, камеры для обеспыливания специальной 

одежды и установки для дегазации, дезактивации и обезвреживания средств 

индивидуальной защиты. 
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Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с 

загрязнением тела. 

При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или 

воздушные осушители рук. 

При работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, должны 

выдаваться профилактические пасты и мази, а также смывающие и дезинфицирующие 

средства. 

Оборудование и материалы, используемые при производстве строительно-

монтажных работ, должны соответствовать гигиеническим нормам, эргономическим 

требованиям, а монтажных работ, также требованиям СП 2.2.3670-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда". 

Новое оборудование без наличия положительного санитарно-

эпидемиологического заключения на соответствие требованиям санитарных правил 

использовать при производстве строительно-монтажных работах не допускается 

На территории строительства устанавливаются указатели проходов, 

предупредительные плакаты и сигналы, видимые как в дневное время, так и в ночное. 

Согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н и ст.213 

ТК РФ необходимо проводить профилактические и периодические медосмотры 

строительных работников работодателем по основному месту работы. 

Для строительных работников предусмотретно организованное горячее питание. 

Для хозяйственно-бытовых потребностей строительных работников 

предусмотрена привозная вода питьевого качества в соответствии с СП 2.2.3670-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда". 

Комплекс работ должен быть выполнен с соблюдением норм техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны труда в строительстве, в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов: 

25.3 Техника безопасности при производстве земляных работ  

На строительстве наружных сетей строительно-монтажные и прочие работы 

производятся в основном в траншеях и котлованах, поэтому необходим тщательный и 

постоянный контроль за их состоянием в течение всего времени производства работ на 

данном участке. 
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Котлованы и траншеи должны иметь устойчивые откосы, соответствующие 

конструктивным размерам, категории грунта, его плотности и влажности; откосы и 

бермы должны быть очищены от камней и строительных материалов. 

Переходить через траншею следует по пешеходным или проезжим мостам. 

Пешеходный мостик, установленный над траншеей, должен быть надежно укреплен. 

Нельзя использовать для перехода через траншею переброшенные через нее доски, 

бревна, трубы или распорки креплений траншеи. Спускаться в траншею и подниматься 

из нее полагается по приставным лестницам с врезными ступенями, а не по распоркам 

креплений. Не разрешается подниматься с грузом по приставной лестнице, тем более 

оставлять на ней груз или инструмент. 

Инструмент можно подавать в траншею только после предварительного осмотра 

места его подачи и предупреждения, работающих в траншее. Выбрасывать инструмент 

из траншеи запрещается. 

Механизмы не должны располагаться в пределах призмы обрушения не 

раскрепленной траншеи. Движение строительных машин и транспорта у не 

раскрепленной траншеи и котлованов разрешается на расстоянии не менее 1м от призмы 

обрушения. Насосы, компрессоры и прочие механизмы и машины, которые вызывают 

вибрацию грунта, нельзя располагать вблизи от края траншеи. 

Корпуса электроинструментов должны быть заземлены (при напряжении свыше 

36В); во время дождя или снегопада разрешается работать только под навесами и в 

диэлектрических перчатках. 

К работе с электрифицированным и пневматическим инструментом 

допускаются лица, прошедшие специальное производственное обучение. 

Основными причинами травматизма при производстве земляных работ 

являются обвалы грунта. Обвалы происходят при нарушении правил техники 

безопасности по устройству откосов стенок траншей и котлованов или при отсутствии 

креплений, когда проектом предусмотрена их установка. Необходимо следить, чтобы на 

откосах не было камней и кусков замороженного грунта. Траншея не должна иметь 

козырьков. При обнаружении в траншее вредных запахов, трещин на берме или в 

откосах, ослаблении креплений и прочих опасных признаков необходимо прекратить 

работу и уйти с опасного участка. Посторонних людей на строительной площадке и на 

рабочем месте бригады быть не должно. 

При работе с механизмами землекоп подчищает дно траншеи вслед за 

экскаватором, производит добор грунта, подчищает стенки траншей и котлованов. При 
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таком тесном контакте землекопов с работающими землеройными машинами 

необходима максимальная осторожность. 

То же относится и к работам землекопов вблизи газопроводов, электрокабелей и 

других коммуникаций, пересекающих траншею тепловых сетей или расположенных в 

непосредственной от нее близости. Перемещение существующих подземных 

сооружений и коммуникаций, не предусмотренное проектом и не согласованное с 

организациями, эксплуатирующими эти сооружения, запрещается. 

Работать вблизи открытых электрокабелей, не заключенных в короб, не 

разрешается. Опасно оставлять кабель открытым на время, когда работа на объекте 

прекращена, пусть даже временно. В этом случае кабель надо присыпать грунтом и 

установить предупредительный знак. 

Нельзя пользоваться вблизи действующих подземных коммуникаций ударным 

инструментом (ломами, кирками, клиньями и т. п.), работать можно только 

землекопными лопатами, без резких ударов. При обнаружении на разрабатываемом 

участке коммуникаций, не указанных в чертежах, работу следует прекратить до 

получения письменного разрешения на дальнейшее производство работ от организаций, 

ответственных за их эксплуатацию. При производстве земляных работ подкопы 

недопустимы. При выбрасывании грунта из котлованов и траншей с перекидкой по 

уступам ширина их должна быть не менее 0,7 м и высота - не более 1,5м. 

Землекоп должен знать, как и все рабочие, обслуживающие экскаватор, систему 

звуковых сигналов, которые подает машинист экскаватора. 

При доборе грунта за экскаватором запрещается находиться под его ковшом и в 

зоне действия экскаватора. Если землекопу поручено очистить ковш, эту работу следует 

выполнять лишь после того, как ковш будет опущен на землю. При погрузке грунта 

опасно находиться между землеройной машиной и транспортными средствами. Погрузка 

должна производиться со стороны заднего или бокового борта автомобиля. ’Водитель 

автомашины на время погрузки должен выйти из кабины. 

Перед началом работы экскаватора машинист должен ознакомиться с записью 

предыдущей смены; получить у производителя работ указание о порядке выполнения 

задания; проверить, обозначены ли на местности подземные коммуникации и 

сооружения; при работе в ночное время проверить освещение фронта работ и 

подъездных путей. 
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25.4Охрана труда при производстве электромонтажных и наладочных работ 

При выполнении электромонтажных и наладочных работ необходимо 

предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников 

следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером 

работы: 

 повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

 пожароопасные вещества; 

 острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности заготовок; 

 подвижные части инструмента и оборудования; 

 движущиеся машины и их подвижные части. 

При наличии опасных и вредных производственных факторов, безопасность 

электромонтажных и наладочных работ должна быть обеспечена на основе выполнения 

содержащихся в организационно-технологической документации следующих решений 

по охране труда: 

 меры безопасности при выполнении пусконаладочных работ; 

 обеспечение безопасности при выполнении работ на высоте; 

 меры пожарной безопасности. 

При выполнении строительно-монтажных и наладочных работ необходимо 

выполнять требования настоящего раздела и межотраслевых правил по охране труда. 

Все работники организации должны допускаться к работе только после 

прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы 

проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных 

пожаров в порядке, установленном руководителем. 

Каждый день, перед началом работ и после их окончания необходимо проводить 

подготовительные мероприятия, связанные с организацией доступа в помещения, 

отключения некоторых зон пожарной сигнализации, установки предупреждающих 

табличек или ограждений, уборки места работ в конце дня. 

На время производства работ следует выделять участки работ, вокруг которых 

должны быть установлены границы опасной зоны, сигнальное ограждение, знаки 

безопасности и надписи по ГОСТ 12.4.026-01. при совмещенном производстве работы 

выполняются по “наряд-допускам”, которые оформляются у подрядчика, выполняющего 

работы на наивысших отметках. Координация действий осуществляется Заказчиком; 
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Выделение для монтажной организации зоны производства работ, принятие мер 

по предотвращению ошибочной подачи в нее напряжения и ограждение от действующей 

части с указанием мест прохода персонала и проезда механизмов должны оформляться 

актом-допуском, а персонал монтажной организации выполняет работы по наряду-

допуску, оформление которых должно осуществляться согласно СНиП 12-03-2002. 

До начала пусконаладочных работ на распределительных устройствах все 

питающие и отходящие к другим подстанциям линии должны быть отсоединены от 

оборудования и заземлены. 

При необходимости подачи оперативного тока для наладки смонтированных 

цепей и электроустановок на них следует установить предупреждающие плакаты 

(знаки). Работы, не связанные с наладкой, должны быть прекращены, а люди, занятые на 

этих работах, выведены. 

Подключение смонтированных кабельных линий и электрооборудования к 

действующим электросетям должно осуществляться службой эксплуатации этих сетей. 

Не допускается использовать и присоединять в качестве временных 

электрических сетей и электроустановок не принятые в установленном порядке 

электрические сети, распределительные устройства, щиты, панели, а также производить 

без разрешения наладочной организации электромонтажные работы на смонтированных 

и переданных под наладку электроустановках. 

При выполнении пусконаладочных работ на вновь смонтированной 

электроустановке рабочее напряжение на нее может быть подано эксплуатационным 

персоналом только после введения на электроустановке эксплуатационного режима и 

при наличии письменной заявки руководителя пусконаладочных работ. 

Работа в действующих установках должна осуществляться в соответствии с 

требованиями межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок. 

Персонал электромонтажных организаций перед допуском к работе в 

действующих электроустановках должен быть проинструктирован по вопросам 

электробезопасности на рабочем месте ответственным лицом, допускающим к работе. 

Рабочее напряжение на вновь смонтированные электроустановки может быть 

подано по решению рабочей комиссии. При необходимости устранения выявленных 

недоделок электроустановка должна быть отключена и переведена в разряд 

недействующих путем демонтажа шлейфов, шин, спусков к оборудованию или 
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отсоединения кабелей. Не отключенные токоведущие части должны быть закорочены и 

заземлены на все время производства работ по устранению недоделок. 

Все вновь поступающие на стройку рабочие должны проходить как вводный 

инструктаж, так и первичный инструктаж на рабочем месте по безопасности и охране 

труда по работе с механизмами, инструментами и материалами в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.0.004-90 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения".  

Инструктаж на рабочем месте проводит производитель работ или мастер с 

записью результатов инструктажа в "Журнале регистрации инструктажа на рабочем 

месте". Прошедшие вводный инструктаж заносятся в "Журнал регистрации вводного 

инструктажа по охране труда".  

Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверения на право 

производства конкретного вида работ.  

При производстве работ  необходимо предусматривать мероприятия по 

предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных 

производственных факторов, связанных с характером работы: 

самопроизвольное обрушение элементов конструкций строений и падение 

вышерасположенных незакрепленных конструкций, материалов, оборудования; 

движущиеся части строительных машин, передвигаемые ими предметы; 

острые кромки, углы, торчащие штыри; 

повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ; 

расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более. 

25.5 Охрана труда при эксплуатации автомобильных машин 

В ПОС определены основные грузоподъемные механизмы, исходя из их 

технических характеристик и возможности обеспечения безопасных условий труда. При 

решении вопросов по выбору машин и механизмов в ППР необходимо 

руководствоваться положениями ГОСТ 12.3.033-84 «ССБТ. Строительные машины. 

Общие требования безопасности при эксплуатации», а также ГОСТ 12.1.114-82 (с 

изменением №1) «Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные 

графические». 

За техническое состояние машин отвечает руководитель организации, имеющей 

на балансе машины (владельца машины) или получившей машины во временное 

пользование (аренду, прокат). 
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За проведение обучения и инструктажа работающих по технике безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и другим правилам охраны труда 

отвечает руководитель организации, в штате которой они состоят.  

За соблюдение правил безопасности труда при производстве работ с 

использованием машин отвечает руководитель организации, осуществляющей эти 

работы; за соблюдение правил безопасности при транспортировке и хранении машин — 

руководитель организации, осуществляющей эти процессы. 

За обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты (спецодеждой, 

спецобувью, предохранительными устройствами), а также инструкциями по охране 

труда — руководитель организации, в штате которой состоят работающие.  

К управлению машиной допускается машинист не моложе 18 лет, имеющий 

профессиональные навыки, прошедший медицинский осмотр, обученный безопасным 

методам и приемам работ и имеющий удостоверение на право управления машиной 

данного типа. Машинист, управляющий машиной, агрегатированной на тракторе или 

автомобильном шасси, должен иметь удостоверение на право управления транспортным 

средством данной категории.  

К управлению машинами с электроприводом допускаются лица, имеющие, 

кроме удостоверения на право управления ими, соответствующую квалификационную 

группу, подтверждающую знания правил электробезопасности. Перед началом каждой 

рабочей смены машинист должен проверить техническое состояние машины в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации.  

Место работы машин определяют так, чтобы было обеспечено пространство, 

достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования. Если машинист, управляющий 

машиной, не имеет достаточную обзорность рабочего пространства или не видит 

рабочего, подающего ему сигналы (сигнальщика), между машинистом и сигнальщиком 

необходимо установить двустороннюю радио- или телефонную связь. Использование 

промежуточных сигнальщиков для передачи сигналов машинисту не допускается.  

Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин — 

в пределах 5 м, если в паспорте или инструкции завода-изготовителя нет других 

повышенных требований. Организации, эксплуатирующие машины, должны 

обеспечивать соблюдение гигиенических норм шума на рабочем месте (с учетом 

шумовых характеристик машин) и норм концентрации вредных веществ, выделяемых в 

процессе работы машин.  
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25.6 Охрана труда при производстве сварочных работ 

Сварочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.3.003-86, ГОСТ 12.1.004-85, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.3.002-75, санитарными 

правилами при сварке, наплавке и резке металлов, утвержденными Министерством 

здравоохранения СССР, правилами пожарной безопасности при проведении сварочных 

и других огневых работ. 

При выполнении сборочных и сварочных работ на рабочих могут 

воздействовать опасные и вредные производственные факторы. 

Опасными производственными факторами являются: 

 воздействие электрического тока; 

 возможность взрыва баллонов и систем, находящихся под давлением; 

 движущиеся механизмы и изделия; 

 брызги расплавленного металла. 

Вредными производственными факторами являются: 

 повышенная загазованность воздуха рабочей зоны; 

 излучение сварочной дуги; 

 шум; 

 статическая нагрузка на руку и др. 

Производство сварочных работ должно соответствовать следующим 

положениям: 

 к выполнению сварки допускаются лица, прошедшие обучение, инструктаж и 

проверку знаний требований безопасности, имеющие квалификационную группу по 

электробезопасности не ниже II и имеющие соответствующие удостоверения; 

 требования безопасности к устройству, оснащению и организации рабочих мест для 

проведения сварочных работ должны соответствовать ГОСТ 12.2.061-81, правилам 

устройства электроустановок и настоящего стандарта; 

 при сварке малогабаритных изделий стационарные рабочие места должны 

оборудоваться столами сварщиков; 

 при проведении электросварочных работ в условиях низких температур (ниже минус 

20 °С) должны быть обеспечены условия, соответствующие требованиям 

строительных норм и правил утвержденных Госстроем СССР; 

 оборудование, используемое для сварки должно соответствовать требованиям ГОСТ 

12.2.003-74, ГОСТ 12.2.049-80; требования безопасности к электротехническим 
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устройствам в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.8-75, правилами 

устройства электроустановок (ПУЭ), правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПТЭ) и правилами техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ); 

 при организации технологических процессов сварки должна соответствовать 

требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) ;  

 рабочие сварочных профессий должны быть обеспечены спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты с учетом условий проведения работ в 

соответствии с типовыми отраслевыми нормами, утвержденными в установленном 

порядке; 

 

25.7Транспортные работы 

Транспортные средства и спецтехника должны быть пригодны для эксплуатации 

и поддерживаться в состоянии, обеспечивающем их безопасность. 

во время движения все водители обязаны включать фары ближнего света, 

независимо от видимости, в том числе в дневное время и в черте населённых пунктов; 

на транспортном средстве, перевозящем опасные грузы, спереди и сзади 

устанавливается знак, представляющий прямоугольник размером 590×300 мм, правая 

часть которого шириной 400 мм окрашена в оранжевый, а левая – в белый цвет, с каймой 

черного цвета (ширина 15 мм). На экране приводятся сведения о характере груза; 

при перевозке груза, выступающего за габариты транспортного средства: по 

высоте – 3,8 м от поверхности дороги, по ширине – 2,5 м, если груз выступает за заднюю 

точку габарита транспортного средства более чем на два метра, крайние по ширине 

спереди и сзади точки груза должны быть обозначены: днем сигнальными щитками или 

флажками размером 400×400 мм (с нанесением по диагонали красными и белыми 

чередующимися полосами шириной 50 мм с обеих сторон щитка или флажка), а в темное 

время суток и в условиях недостаточной видимости – световозвращающими 

приспособлениями и фонарями спереди белого и сзади красного цвета; 

запрещается проезд автомашин по непригодным для движения транспорта 

мостам, дорогам, а также по мостам, не соответствующим по грузоподъемности и 

габаритам машин; 

при движении под линиями электропередачи водитель должен следить за тем, 

чтобы высота автомашины с грузом не превышала 5 м; 
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переезд рек и водоемов, действующих коммуникаций разрешается только в 

установленных местах, обозначенных вехами и указателями. 

Не разрешается направлять в дальние рейсы одиночные машины (число их 

должно быть не менее двух). 

При остановке и стоянке на неосвещенных участках дороги в темное время суток 

и в условиях недостаточной видимости на механическом средстве транспорта должны 

быть включены габаритные и стояночные огни. При их неисправности или отсутствии 

транспортное средство вне населенных пунктов должно быть отведено за пределы 

дороги, а если это невозможно, водитель обязан включить габаритную сигнализацию, а 

при ее отсутствии или неисправности, выставить на расстоянии 25-30 м позади 

транспортного средства знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь. 

25.8 Сборочно-сварочные работы 

Производство работ по сборке и сварке следует производить в соответствии с 

технологическими картами, входящими в состав ППР, разработанными в соответствии с 

нормативными документами. 

К работам по электросварке могут быть допущены аттестованные 

электросварщики не моложе 18 лет, которые прошли медицинское освидетельствование 

при приеме на работу, прошедшие обучение и проверку знаний по охране труда и 

правилам безопасности в установленном порядке. 

Зона сборки и сварки должна быть защищена от постороннего персонала и 

персонала, не связанного непосредственно с проведением работ и должна быть укрыта, 

где это возможно, защитными экранами.  

Сборка и сварка сопровождаются следующими опасными и вредными 

производственными факторами условий труда: 

движущиеся машины и механизмы, передвигающиеся изделия;  

повышенная температура поверхностей оборудования, материалов; 

расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

повышенная яркость света; 

опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

повышенный уровень шума на рабочем месте; 
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повышенный уровень электромагнитных излучений; 

повышенный уровень ультрафиолетовой радиации; 

повышенный уровень инфракрасной радиации; 

химические факторы (сварочные аэрозоли); 

физические перегрузки; 

нервно-психические перегрузки; 

воздействие радиоактивных веществ при контроле сварных швов. 

Для исключения перечисленных факторов или снижения их воздействия при 

сварке необходимо соблюдение правил охраны труда: 

в зоне проведения работ по сборке и сварке стыков запрещается находиться 

посторонним или незанятым непосредственно на этих работах лицам; 

при ветре более 10 м/с, а также при выпадении осадков запрещается производить 

сварочные работы без инвентарных укрытий; 

рабочие места и проходы к ним, расположенные вблизи перепада по высоте 1,3 м 

и более на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть 

ограждены защитными или страховочными ограждениями, а при расстоянии более 2 м – 

сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям национальных 

стандартов; 

в местах перехода через траншеи, ямы, должны быть установлены переходные 

мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 

1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей 

планкой на высоте 0,5 м от настила; 

расстояние от зоны контроля качества сварных соединений до рабочей зоны 

сборки и сварки стыков должно быть не менее 50 м; 

при стыковке запрещается держать руки в световом пространстве между 

торцами. 

25.9Работы на высоте 

Не допускается выполнение работ на высоте в открытых местах при скорости 

ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе, тумане. При монтаже конструкций с большой 

парусностью работы следует прекращать при скорости ветра от 10 м/с. 

Рабочие всех специальностей, назначаемые для выполнения работ на высоте, 

должны снабжаться проверенными и испытанными предохранительными поясами. 
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Верхолазные работы (на высоте более 5 м) относятся к работам повышенной 

опасности и проводятся по наряду-допуску, в котором должны предусматриваться 

организационные и технические мероприятия по подготовке и безопасному выполнению 

этих работ. 

К самостоятельным верхолазным работам допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинский осмотр, имеющие стаж верхолазных работ не менее года и 

тарифный разряд не ниже третьего. 

Верхолазные работы выполняются с обязательным проведением инструктажа на 

рабочем месте. 

Все рабочие места на площадках и настилах должны быть оборудованы 

ограждениями высотой не ниже 1 м с перилами, бортовой доской высотой не менее 

150 мм, защитными и предохранительными устройствами. 

Леса и подмостки высотой до 4 м допускаются в эксплуатацию только после их 

приемки производителем работ или мастером и регистрации в журнале работ, а выше 4 м 

– после приемки комиссией, назначенной руководителем строительно-монтажной 

организации, и оформления актом. 

При приемке лесов и подмостей должны быть проверены: наличие связей и 

креплений, обеспечивающих устойчивость, узлы крепления отдельных элементов, 

рабочие настилы и ограждения, вертикальность стоек, надежность опорных площадок и 

заземления (для металлических лесов). 

При выполнении работ с лесов высотой 6 м и более должно быть не менее двух 

настилов: рабочий (верхний) и защитный (нижний); а каждое рабочее место на лесах, 

примыкающих к зданию или сооружению, должно быть, кроме того, защищено сверху 

настилом, расположенным на расстоянии по высоте не более 2 м от рабочего настила. 

Средства подмащивания в процессе эксплуатации должны осматриваться 

прорабом или мастером не реже, чем через каждые 10 дней. 

Дополнительному осмотру подлежат средства подмащивания после дождя, 

ветра, оттепели, которые могут повлиять на несущую способность основания под ними, 

а также на деформацию несущих ее элементов. 

25.10 Работы повышенной опасности 

К работам повышенной опасности относятся огневые, земляные, газоопасные 

работы, изоляция источников энергии, на высоте, грузоподъемные операции. 
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Работы повышенной опасности следует выполнять только при наличии наряда-

допуска и после проведения инструктажа непосредственно на рабочем месте. В каждой 

подрядной организации с учетом конкретных условий и особенностей технологии 

должен быть составлен и утвержден руководителем подрядной организации (главным 

инженером, техническим директором и т.п.) свой перечень работ повышенной 

опасности. 

Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность 

работ, предусмотренных нарядом-допуском, несут руководители подрядной 

организации и действующего предприятия. Руководитель действующего предприятия 

несет ответственность за возникновение производственной опасности, не связанной с 

характером работ, выполняемых подрядчиком (допуск в опасную зону, подача 

напряжения, горячей воды, пара, газов и т.д.). Руководитель подрядной организации 

отвечает за организацию и безопасное производство выполняемой им работы. 

Ответственными за организацию и производство работ повышенной опасности 

являются: 

лица, выдающие наряд-допуск; 

ответственные руководители работ; 

ответственные исполнители работ. 

Право выдачи нарядов-допусков предоставляется специалистам, 

уполномоченным на это приказом руководителя организации. 

Ответственными руководителями работ должны назначаться специалисты 

организаций, прошедшие проверку знаний, правил и норм по охране труда, 

аттестованные по промышленной безопасности в утвержденном порядке. 

Ответственный руководитель работ несет ответственность за полноту и точное 

выполнение мер безопасности, указанных в наряде-допуске, квалификацию 

ответственного исполнителя работ и членов бригады (звена), включенных в наряд-

допуск, а также за допуск исполнителей на место производства работ. 

Ответственными исполнителями работ могут назначаться прорабы, мастера, 

бригадиры (звеньевые), прошедшие обучение и проверку знаний правил охраны труда, 

правил пожарной безопасности. 

Мероприятия по безопасному производству работ также должны быть отражены 

в соответствующих разделах ППР, разработанных с обязательным учетом требований 

Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
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безопасности», «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 

СНиП 12-03-2001. 

25.11 Защита работающих в условиях отрицательных температур 

Для работающих необходимо создать такие условия, при которых 

неблагоприятное воздействие сурового климата на организм сводилось бы к минимуму, 

а акклиматизация прибывающих из других регионов страны протекала бы в наиболее 

благоприятных условиях. При метеоусловиях, близких к предельным (минус 30 °С), но 

не достигающих этих пределов, рекомендуется устанавливать через каждые 50 минут 

десятиминутные перерывы для обогрева (время перерыва засчитывается в счет рабочего 

времени). Во всех случаях общего охлаждения и замерзания человека, какой бы степени 

оно не было, следует срочно вызвать врача. 

При переездах на машинах время от времени надо делать пробежки, разминки. 

Для предупреждения обморожений необходимо производить индивидуальные и 

массовые профилактические мероприятия. Массовая профилактика осуществляется 

санитарно-разъяснительной работой, своевременным обеспечением работающих на 

открытом воздухе теплой одеждой и обувью, устройством помещений для обогрева, 

утеплением транспорта, обеспечением регулярного приема горячей пищи, устройством 

помещений для сушки одежды и обуви в период отдыха и т.д. Индивидуальная 

профилактика сводится к содержанию в исправном состоянии одежды и обуви.  

Помещения для обогрева и отдыха размещаются на расстоянии 75 м от рабочих 

мест и оборудуются стульями для всех работников одной смены. В помещениях для 

обогрева должна поддерживаться температура на уровне плюс 24-26 °С, скорость 

движения воздуха не должна превышать 0,3 м/с, относительная влажность должна 

находиться в пределах 40-60 %. 

При скорости ветра более 15 м/с все виды работ на открытом воздухе 

прекращаются при любых, даже небольших отрицательных атмосферных температурах. 

Для создания нормальных бытовых условий линейных строителей в случае 

необходимости перебазировку жилых поселков следует производить на предварительно 

подготовленные площадки (планировка, расчистка площадки и т.д.). 

Санитарно-бытовые помещения, входящие в комплекс жилого поселка для 

строителей, необходимо оборудовать согласно СанПиН 2.2.3.1384-03. 
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26 Противопожарные мероприятия 

Пожарная безопасность на строительной площадке и местах производства работ 

должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 

2012 г. № 390.  

На строительной площадке необходимо: обеспечить правильное складирование 

материалов и изделий с тем, чтобы предотвратить загорание легковоспламеняющихся и 

горючих материалов, ограждать места производства сварочных работ, своевременно 

убирать строительный мусор, разрешать курение только в строго отведенных местах, 

содержать в постоянной готовности все средства пожаротушения (линии водопровода с 

гидрантами, огнетушители, сигнализационные устройства, пожарный инвентарь). 

Баллоны с газом хранить под навесом, защищающим от прямых солнечных лучей. 

Хранение в одном помещении баллонов с кислородом и горючими газами не 

допускается.  

Разведение костров на территории строительства запрещается. Все работы, 

связанные с применением открытого пламени допускается вести с разрешения лица, 

ответственного за пожарную безопасность. При производстве этих работ должны 

приниматься меры пожарной безопасности: уборка горючих материалов, выставление 

пожарных постов, обеспечение средствами пожаротушения и т.д.  

Помещения, в которых работают с горючими веществами и материалами, должны 

быть обеспечены первичными средствами пожаротушения из расчета 2 огнетушителя на 

100 мІ. 

Места проведения огневых работ так же обеспечивается первичными средствами 

пожаротушения (огнетушитель углекислотный, ящик с песком и лопатой, ведро с водой). 

По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в 

специально отведенные для этого места. 

С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные 

помещения, все смотровые, технологические и другие люки и проемы в перекрытиях, 

стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть 

закрыты негорючими материалами. 

При проведении огневых работ запрещается: 

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;  

- производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях; 
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- использовать одежду и рукавицы сл следами масел, жиров, бензина и др. 

горючих жидкостей; 

- хранить в сварочных кабинах (рабочих местах) одежду, легковоспламеняемые 

жидкости и материалы; 

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, 

растворенными и сжиженными газами. 

Электросварные установки во время работы должны быть заземлены. Перед 

включением электросварочной установки следует убедиться в отсутствии электрода в 

электродержателе. 

Сварку в вертикальном и потолочном положении необходимо выполнять 

электродами диаметром не более 4мм. При этом величина сварочного тока должна быть 

на 20% ниже, чем при сварке в горизонтальном положении. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать 

требования «Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных 

работ» и СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда". 

27 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, 

земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на 

техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений 

Данным разделом не предусмотрена организация мониторинга за состоянием 

зданий и сооружений, ввиду их отсутствия в непосредственной близости от объекта. 

 

28 Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, 

приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их 

строительства (при необходимости) 

Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, 

приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их 

строительства данным проектом не предусмотрено. 
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29 Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, 

предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной 

безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на 

этапе их проектирования и строительства, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 г. № 29 «Об утверждении 

требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства 

и требований по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, 

строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры 

и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной 

инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным законодательством 

Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о внесении 

изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию»  

Разрабатываемая проектная документация для строительства объекта 

транспортной инфраструктуры предусматривает следующие проектные решения: 

а) своими действиями и (или) бездействием не создавать условий, способствующих 

совершению актов незаконного вмешательства в отношении объекта транспортной 

инфраструктуры; 

б) незамедлительно информировать субъект транспортной инфраструктуры о 

подозрениях или фактах возможной подготовки совершения акта незаконного 

вмешательства в отношении объекта транспортной инфраструктуры; 

в) в случае осуществления деятельности, связанной с хранением, переработкой 

(перевалкой), складированием опасных грузов (грузов повышенной опасности), а также 

с хранением оружия и боеприпасов к нему, информировать об этом в письменной форме 

субъект транспортной инфраструктуры; 

г) в случае проведения ими на территории объекта культурно-массовых и (или) 

публичных мероприятий информировать об этом субъект транспортной инфраструктуры 

в срок не позднее 3 дней до дня начала проведения такого мероприятия; 

д) организовать контроль за входом (выходом) физических лиц, въездом (выездом) 

транспортных средств, вносом (выносом), ввозом (вывозом) грузов и иных 

материальных объектов на объект, в том числе в целях предотвращения возможности 

размещения или попытки размещения взрывных устройств (взрывчатых веществ), 

проноса (провоза) оружия и боеприпасов; 



 
 
 

      
39/НПД-ПАР.2 

Лист 
      

74 
Изм Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

 
 
 

И
нв

.№
 

В
за

им
. и

нв
. 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

е) обеспечить ведение учета прохода (проезда, перемещения) физических лиц, 

транспортных средств, материальных объектов на территорию объекта, включающего в 

себя следующие данные: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства (пребывания), 

гражданство, сведения о серии, номере, дате и месте выдачи документа, 

удостоверяющего личность, а также сведения о целях пребывания на объекте - для 

посетителей объекта; 

сведения об автотранспортных средствах, самоходных машинах и механизмах, в 

том числе их вид, марка, модель, цвет, регистрационный знак (номер), сведения о 

должности (должностях) лица (лиц), управляющего (управляющих) автотранспортным 

средством, самоходной машиной и механизмом, характере груза, а также сведения о 

целях и сроке пребывания на объекте. 

ж) осуществлять видеофиксацию реализации мероприятий, обеспечить ее 

хранение, а также обеспечить хранение данных и сведений, на электронных и (или) 

бумажных носителях в течение месяца. 

Сбор и обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона "О персональных данных". 

На период строительства застройщик обязан организовать на строящемся 

объекте транспортной инфраструктуры следующие мероприятия: 

-досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности; 

-пропускной и внутриобъектовый режимы, обеспечивающие контроль за входом 

(выходом) физических лиц, въездом (выездом) транспортных средств, вносом 

(выносом), ввозом (вывозом) грузов и иных материальных объектов, в том числе в целях 

предотвращения возможности размещения или попытки размещения взрывных 

устройств (взрывчатых веществ), угрожающих жизни или здоровью персонала и других 

лиц; 

-мероприятия по защите от актов незаконного вмешательства, учитывающие 

особенности строительства отдельных объектов транспортной инфраструктуры, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 Застройщик объекта транспортной инфраструктуры в срок не позднее чем 30 суток 

со дня подписания договора на строительство объекта транспортной инфраструктуры 

обязан разработать, утвердить и направить в Федеральную службу по надзору в сфере 

транспорта или ее территориальные органы 2 экземпляра утвержденного плана 
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обеспечения транспортной безопасности строящегося объекта транспортной 

инфраструктуры.. 

Один экземпляр утвержденного плана с отметкой о приеме подлежит возврату 

застройщику объекта транспортной инфраструктуры. 

 

30 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в 

период строительства 

 

Раздел разработан с учетом требований действующего Федерального закона № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды», в том числе осуществлением мероприятий по 

предотвращению потерь природных ресурсов и предотвращению вредных выбросов в 

почву, водоемы, атмосферу. 

При выполнении работ наиболее важными направлениями выполнения 

природоохранных мероприятий являются: сокращение потерь материалов при хранении 

и производстве работ, повторное использование материалов от разборки, своевременное 

удаление строительного мусора, предотвращение или уменьшение вредного воздействия 

применяемой техники, меры пожарной безопасности при использовании горючих 

материалов. 

В целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается 

центральная поставка материалов. 

При выполнении работ на строительной площадке обеспечивают 

противопожарный режим и поддерживают в готовности к тушению очага возгорания 

средства пожаротушения. 

Специальные меры по охране природы выполняются при выполнении отдельных 

видов подготовительных, ремонтно-строительных и отделочных работ. 

Строительный мусор и отходы должны вывозиться с территории строительства 

специализированным транспортом регулярно по мере возникновения. 

При выполнении разборки образуются строительный мусор и другие, не 

подлежащие употреблению и хранению отходы: 

твердые отходы – мусор от разборки, собирается на площадке складирования; 

бытовые – от уборки территории. 
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Удаление бытовых отходов осуществляется сбором их в контейнеры V=1,0 м3 с 

вывозом по договору. Участки, где размещаются мусоросборники, должны иметь 

твердое покрытие (асфальт или др.). 

Строительный мусор и грунт помещаются в контейнер типа «ПУХТО», объемом 27,0 

м3, в дальнейшем водным сообщением транспортируется в г. Архангельск, после чего 

автомобильным транспортом на полигон ТБО ООО «Д-Люкс», расположенный в пос. 

Покровское, Архангельская область, Онежский район, дальность транспортировки от 

порта Архангельск – 187 км (см. приложение Г, Д). 

Для выполнения мероприятий по охране окружающей среды от отходов 

производства и пребывания людей (бытовые отходы) – на территории строительства 

должен осуществляться контроль: 

за своевременным вывозом отходов всех видов; 

за состоянием места сбора отходов. 

Контроль осуществляется лицом, ответственным за производство работ. 

 

31 Технико-экономические показатели 

Технико-экономические показатели строительства приведены в таблице 11. 

Таблица 11 

 

№п/п Наименование Ед.изм. Кол-во 

1 Продолжительность строительства 
В т. ч. Подготовительный период 

Мес. 
мес. 

4 
0,6 

2 
Количество рабочих Чел. 8 
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32 Ведомость объемов работ 

Основные объемы и материалы по разделу ПОС приведены в таблице 12. 

Таблица 12 

 

№п/п Наименование Ед.изм. Количество Примечание 
1 Временные здания и сооружения    
 Бытовые помещения шт 4  

 
Комплект первичных средств 
пожаротушения 

шт 1 
 

 Биотуалет шт 2  
 Пост охраны шт 1  
 Ящик с песком шт 1  
 Контейнер для мусора шт 2  
 Ограждение строительной площадки М.п. 315  
 Информационный щит    шт 2  

 
Предупреждающие и запрещающие 
знаки 

шт 5 
 

 Площадка для складирования: кв.м. 150  
 Ворота распашные  шт 3  
 Освещение строительной площадки шт 10  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) 

ОБЗОРНАЯ СХЕМА УЧАСТКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) 

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ВАХТОВОГО ПОСЕЛКА РЕСТАВРАТОРОВ 

 
Расстояние от организованного поселка реставраторов до места производства 

работ – 2,9 км. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) 

СХЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ОТ Г. 

АРХАНГЕЛЬСК 

Проектом предусмотрена транспортировка строительных отходов на полигон 

ТБО МУП «САХ» г.Архангельск.  

Схема транспортировки строительных отходов от объекта до речного причала на 

материке представлена на рисунке ниже. Дальность транспортировки составляет 267 км. 

 

 

Схема транспортировки строительных отходов от речного порта на материке до 

полигона ТБО представлена на рисунке ниже. Дальность транспортировки составляет 

8,45 км. 

 
Общая дальность транспортировки – 276 км 
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СХЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОТ ПРИЧАЛА 
ТАМАРИН ДО ПУНКТА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ  

 
Дальность транспортировки -370м. 
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ЛИЦЕНЗИЯ ПОЛИГОН ТБО МУП «САХ» Г.АРХАНГЕЛЬСК (НАЧАЛО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Вес материалов, машин и механизмов, административно-бытовых помещений 

 

№п/п Наименование Ед. изм. Вес Примечание 

Материалы, используемые для выполнения работ по ПАР 
1.  Доски, брус М3/кг 26,78  

2.  Состав 

огнебиозащитный 

"СЕНЕГА-ОБ" 

кг 115  

3.  Унифлекс ЭПП кг 462  

4.  Гвозди, метизы кг 63  

5.  Песок  т 67,2  

6.  Леса ЛСПХ М2/тн 315,95/10,5  

Машины и механизмы 

7.  Виброплита кг 110,0  Wacker Neuson 
DPS1850H 

8.  Навесное 

оборудование к 

трактору: ковш, нож 

кг 

74 кг ZMG, JCB 

9.  Домкраты 20 тн - 18 

шт 

кг 10,5кг Х 

18шт.=189кг 
 Winntec, 18 шт. 

10.  Прожекторы 

осветительные 

кг 208 кг Х 

2шт.= 416 
ML 440 Wacker Neuson, 2 
шт. 

11.  Тали ручные 

грузоподъёмностью 

до 2 тн, с. длиной 

цепи не менее 6 

метров, - 2 шт 

кг 

11 кг Х 2шт. 

= 22 кг 
EURO-LIFT HLB 200, 2 

шт. 

12.  Легкий трактор тн 7,37  JCB 3CX 

13.  Cамосвальная 

тракторная тележка 

кг 
1750  МТЗ ППТС-5 

14.  Фронтальный 

погрузчик 

тн 
7,37 JCB 3CX/4CX 
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15.  Сварочный аппарат 

220В 

кг 
5,2  СВАРОГ PRO ARC 200 

Административно-бытовые помещения 
16.  Бытовое помещение 

8,0×2,5×2,2 Ермак 

804.1 

тн 

2,5 1 шт 

17.  Бытовое помещение 

8,0×2,5×2,2 Ермак 806 

тн 
2,5 1 шт 

18.  Туалет мобильного 

типа (Биотуалет) 

«Санитек» 

кг 

80 1 шт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

 

 

 

 

 

 

Схема устройства лесов строительных 
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Экспликация помещений
№ Наименование Площадь, м2

01 Помещение ангара 214.6

03
Навес для складирования

04
Бытовое помещение на 8 чел

05
Биотуалет

06

02

07

Пункт охраны
Навес для отдыха
Прорабская/диспетчерская/склад инструментов

16

2.46

2.34
:1141

бет. плиты.

2.25

2.27

2.01
2.02

1.83

1.851.83

1.88

1.89
1.91
1.87

-0.04

0.08
0.47

1.68

0.79
2.01

-0.12

2.08

2.03

1.12
1.11

0.92
0.74

1.46
1.44

1.34
-0.02

0.15

-0.12
0.15

1.18
1.147

1.21
1.179

0.54
0.47

1.52

1.501.52

1.61
1.62

18.ХII.2019
-0.29

-0.25

1.60
0.09

1.821.56
-0.29

2.36

1.56 2.47
2.45

0.93 :112
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1.34
1.30

2.25
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Работы планируется проводить в 2 смены.
2. Все работы производить в строгом соответствии с:
- «Общие требования» СНиП 12-03-2001;
- «Безопасностью труда в строительстве» Часть 1;
- «Безопасностью труда в строительстве» Часть 2;
- «Строительное производство» СНиП 12-04-2002;
- «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-2003
3. Данный чертёж выполнен на основании  инженерно-топографического плана.
4. Въезд на строительную площадку возможен по существующей дороге ул. Северная.
В подготовительный период строительства предусматривается:
- установка по периметру стройплощадки временного ограждения из металлического
профлиста на деревянном карсасе с усторойством ворот;
- установка временных зданий бытового и производственного назначения на территории
стройплощадки;
- прокладка временных инженерных сетей (водопровода, эл. кабеля) и обеспечить
строительную площадку питьевой водой и биотуалетами в соответствии с техническими
условиями эксплуатирующих организаций;
5. На территории строительного участка оборудован участок складирования материалов.
6. Возле материального склада поставить  ларь с песком, повесить пожарный щит h=1.80 м.
7. При въезде и выезде повесить знаки "Берегись автомобиля", "Скорость 5 км/час" и др.
8. До начала производства работ произвести согласование со всеми службами и и получить
разрешение на производство работ.
9. Наружное  пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов. При отсутствии
наружных водопроводных сетей противопожарного водоснабжения используются естественные
водоисточники или устанавливаются  пожарные водоёмы.
10. Электроснабжение предусмотрено от существующей силовой сборки.
11. Освещение территории предусмотрено светильником СП-200 с электрическими
лампочками мощностью 200 ватт и прожекторами, установленными на опоре.

ЭСКИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА

Вы
сот
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по

дъ
ем

а 
гр

уза

 РАСЧЕТ ОПАСНОЙ ЗОНЫ. ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ

     L оп.зоны =  Х  +  Lг +0,5Вг , где

      Х - минимальное расстояние отлета груза;

      L г - наибольший габарит перемещаемого груза

      Вг - наименьший габарит перемещаемого груза

1. Отлет вблизи здания, в котором производятся

противоаварийные работы

-максимальная высота подачи 10,06м :

Lоп.з. зд. = 3,5 м

2. При работе на сооружении:

- высота до низа груза 10,06+2,0=12,06м: Х=3,8 м ,

монтируемые конструкции

Lоп.з. = 3,8+6+1/2 = 9,85м

при перемещении ПС груза в

в случае падения предметов со здания

Минимальное расстояние отлета груза:

случае его падения

ǜсловные обозначения

- временные здания и сооружения

- ограждение из профлиста 

- площадка для временного складирования материалов

- контейнеры для мусора

- щит пожарный

- место для курения и отдыха

- ящик с песком

Т

- знак безопасности W06 "Опасно. Возможно падение

груза". Вывешивается на сигнальных ограждениях

через 6 метров, на границе опасной зоны и местах

возможного прохода людей.

3

- биотуалет

- въезд-выезд

- информационный щит

- граница рабочей зоны крана

- временное ограждение строительной площадки

- опасная зона
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Формат      А1

- ангар для гидросамолетов

- границы на время проведения реставрационных работ (1800м²)

- проезд на период проведения реставрационных работ

- проход к метеостанции

- пожарный гидрант

- направление движения автотранспорта

- шкаф распределительный

- щиток для подключения

ǌрузоподъемные характеристики автокрана КС-45717-1Р
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Календарный план производства работ

Календарный план производства работ
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