

Состав корректируемой/дополняемой НПД по Соловецкому водохозяйственному гидроузлу и согласования.

10.11.2021

Составил: Равчев М.Ю.

Сведения об объектах Соловецкого водохозяйственного гидроузла							
Наименование характеристики	«Набережная Святого озера, 1882-1895 годы»	«Каменные пристани и причалы Гавани Благополучия, XVII-XIX века»	«Мельничный канал, XVI век, XVIII-XIX века»	«Сухой водоналивной док, 1799-1801 годы, 1843 год, 1880-1891 годы»	«Система водопроводных каналов при Поваренном корпусе, XIX век»	«Система каналов «Вешняк», середина XIX века	
Объект:	1	2	3	4	5	6	
Приспособление.	Предложение комплексного подхода к реставрации и приспособлению (ПКП)						
КНИ. Корректировка предмета охраны	требуется корр.	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	новый 100%	
КНИ. Предварительные работы	требуется	требуется	требуется	требуется	требуется	требуется	
КНИ. Историко-архивные исследования	корректировка 50%	корректировка 50%	корректировка 50%	корректировка 50%	корректировка 50%	корректировка 50%	
КНИ. Обмеры, шурфы, зондажи	использовать 1ГТК+архитек.-археолог. обмеры	использовать 1ГТК+архитек.-археолог. обмеры	использовать 1ГТК+архитек.-археолог. обмеры + исследования участка 1	использовать 1ГТК+архитек.-археолог. обмеры	использовать 1ГТК+архитек.-археолог. обмеры	использовать 1ГТК+архитек.-археолог. обмеры	
КНИ. Инженерные тех. исследования	использовать 1ГТК	использовать 1ГТК	использовать 1ГТК/+ доп. исследования участка 1	использовать 1ГТК	использовать 1ГТК	использовать 1ГТК	
КНИ. Инженерные изыскания	1ГТК/+экология, геодез., геол., гидрол., дендрол. для водовыпуска	1ГТК/+экология +дендрология	использовать 1ГТК+геофизические изыск. участка 1, экологические изыск.	1ГТК/+экология	использовать 1ГТК	использовать 1ГТК	
Эскизный проект реставрации (АР, КР, пояснит. записка)	корректировка 80%	корректировка 80%	новый 100%	корректировка 80%	не требуется	не требуется	
Увязка с последними планировочными решениями, разработка СПОЗУ	требуется	требуется	требуется в части отметок плит усиления под дорогами	требуется	не требуется	не требуется	
Проект. Раздел АР (реставрация) +пояснительная записка	корректировка 75%	корректировка 75%	новый 100%	корректировка 75%	корректировка 75%	корректировка 65%	
Проект. Методические и технологические рекомендации	корректировка 60%	корректировка 60%	корректировка 80%	корректировка 60%	корректировка 50%	корректировка 60%	
Проект. Раздел КР (реставрация и приспособление)	новый 100%	новый 100%	корректировка 75%	корректировка 80%	упразднить	корректировка 60%	
Проект. ПОР	новый 100%	новый 100%	новый 100%	новый 100%	новый 100%	новый 100%	
Проект . Инженерное оборудование, сети	не требуется	не требуется	внутреннее освещение. Коррект. 35%	освещение территории, новый 100%	не требуется	не требуется	
Проект . Технологические решения сухого водоналивного дока				новый 100%			
Проект . Охрана окр. Среды	новый 100%	новый 100%	новый 100%	новый 100%	не требуется	не требуется	
Проект. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	
Проект. Доступ инвалидов	новый 100%	новый 100%	новый 100%	не требуется	не требуется	не требуется	
Проект. Безопасная эксплуатация	новый 100%	новый 100%	новый 100%	новый 100%	новый 100%	новый 100%	
Проект. Энергоэффективность и учёт	не требуется	не требуется	не требуется	новый 100%	не требуется	не требуется	
Проект. Сохранность археологии +акт ГИКЭ	новый 100%	новый 100%	новый 100%	новый 100%	новый 100%	новый 100%	
Проект. Сохранность соседних ОКН + акт ГИКЭ	новый 100%	новый 100%	новый 100%	новый 100%	не требуется	новый 100%	
РД. Раздел АР (реставрация)	корректировка 75%	корректировка 75%	новый 100%	корректировка 75%	корректировка 75%	корректировка 65%	
РД. Раздел КР (реставрация и приспособление)	новый 100%	новый 100%	корректировка 75%	корректировка 80%	упразднить	корректировка 60%	
РД. ЭОМ	не требуется	не требуется	внутреннее освещение. Коррект. 35%	освещение территории, новый 100%	не требуется	новый 100%	
Сметная документация	новый 100%	новый 100%	новый 100%	новый 100%	новый 100%	новый 100%	
СОГЛАСОВАНИЯ:							
Прохождение НМС	требуется для предмета охраны	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	требуется для предмета охраны	
Рассмотрение на экспертном совете Фонда, согласование с Пользователем и ИКОМОС	Требуется для Предложения комплексного подхода к реставрации и приспособлению (ПКП)						
АКТ ГИКЭ на проект	требуется	требуется	требуется	требуется	требуется	требуется	
Экологическая экспертиза с публичными слушаниями	требуется: для водовыпуска и решений по устройству свайных оснований	требуется для решений по устройству свайных оснований	не требуется	требуется для решений по устройству свайных оснований	не требуется	не требуется	
Согласование ООС с Росрыболовством	требуется	требуется	не требуется	требуется	не требуется	не требуется	
Государственная экспертиза проектной документации при наличии работ, влияющих на безопасность	требуется	требуется	требуется	требуется	не требуется	не требуется	
Не гос. экспертиза проекта и достоверности сметной стоимости	не предусмотрена	не предусмотрена	не предусмотрена	не предусмотрена	требуется	требуется	
Согласование проекта органом охраны ОКН	требуется	требуется	требуется	требуется	требуется	Архангельская область	
Согласование раздела "Сохранность культурного слоя" инспекцией Архангельской области	требуется	требуется	требуется	требуется	требуется	требуется	
Согласование раздела "Сохранность соседних ОКН" органом охраны	требуется	требуется	требуется	требуется	не требуется	требуется	